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1 UVOD 
 
 
Podjetje Euroinvest d.o.o. je bilo ustvarjeno z zasebnim kapitalom leta 1992. Deluje kot 
omejena družba z omejeno odgovornostjo in s svojo lastno osnovno dejavnostvo 
projektiranja, gradnje in inženiring. Danes zaposluje približno 60 zaposlenih in sodi med 
največje ponudnike gradbenih storitev in storitev, povezanih z gradbeništvom na območju 
Goriške statistične regije.  
 
Objekt Eda center je zasnovan kot prvi poslovni center Goriške regije in je dobil ime po letalu 
našega prvega slovenskega letalca Edvarda Rusjana. Na simbolni ravni bo poosebljal 
svojstveno identiteto, na funkcionalni ravni pa bo zadoščeno z vsebinskimi programi – Eda 
center bo postal gospodarski center regije, ki bo prinesel nove priložnosti ter nova delovna 
mesta in postal zbirališče vseh meščanov Nove Gorice. 
Stoji na atraktivni elitni lokaciji v samem jedru mesta in predstavlja dominantnost in ugled 
samega mesta. Okrog objekta so locirane vse javne, upravne in finančne službe ter trgovine. 
Nenazadnje pa Eda center leži tudi na »povezovalni osi«, ki povezuje staro Gorico in Novo 
Gorico. Objekt funkcionalno predstavlja prostor za kulturna in poslovna srečanja, ki vsebuje 
tudi  avditorij za družabna srečanja, razstavni prostor in spominsko sobo Edvarda Rusjana, 
park, otroška igrišča in pa seveda tudi javna parkirna mesta. Objekt tako obsega pet 
podzemnih etaž parkirišč, prve tri etaže nad zemljo bodo trgovinskega namena, v naslednjih 
osmih etažah bodo poslovni prostori, v zadnjih štirih pa prestižna in luksuzna stanovanja, s 
pogledom na Alpe, celotno Furlanijo in Julijsko Krajino, soško dolino, vipavsko dolino in 
padsko nižino, ter preko krasa pa tja do morja. 
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Slika 1: Eda center – končana AB konstrukcija 
 
Za tovrstno diplomsko nalogo sem se odločil predvsem zaradi zanimive in sodobne 
tehnologije gradnje ter zanimivosti in unikatnosti samega objekta. Objekt zelo dobro poznam, 
saj sem tam opravljal praktično usposabljanje vsak dan od aprila do oktobra 2010 in sem od 
tega meseca naprej pri podjetju Euroinvest d.o.o. tudi redno zaposlen. Vsebina diplome se v 
celoti nanaša na objekt Eda center v Novi Gorici. Pri tem sem se omejil na obdobje, ki se je 
začelo aprila 2010, ko sem tudi sam pričel s svojim sodelovanjem na tem objektu, do januarja 
  
 
3Tomažič, D. 2011. Analiza zastoja pri gradnji objekta Eda Center. 
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Operativna smer. 
2011. To je obdobje izgradnje 2. faze objekta in sicer faza gradnje armiranobetonske 
konstrukcije nad koto 0.00 oziroma nad etažo P2, ki sem jo v diplomi tudi analiziral. Opisana 
je tehnologija gradnje posameznih konstrukcijskih elementov objekta, posamezni delovni 
procesi le teh, ki so opisani tako tehnološko kot količinsko ter faznost ali potek gradnje. 
Zadnje poglavje vsebuje spremljanje gradnje objekta in primerjava dejasnkega in planiranega 
poteka del, kjer se kot rezultat pokažejo zamude posameznih aktivnosti zaradi zastoja 
nepravočasnega sidranja stolpnega žerjava št. 2 v objekt, ki pa je bil nujno potreben za 
njegovo povišanje l za dodatnih 10m. 
 
Cilj moje diplome je predstaviti objekt oziroma njegov potek gradnje in narediti analizo 
časovne zamude in s tem povzročenega stroška, ki je nastal zaradi nepravočasnega sidranja 
žerjava v objekt. 
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2 OBJEKT 
 
 
2.1 Predstavitev objekta 
 
Kot že rečeno objekt Eda center leži v samem mestnem jedru Nove Gorice. Tlorisno je objekt 
zasnovan v obliki nepravilnega trapeza, z njegovimi dimenzijami osnovnih daljših stranic 
76m in 63m, ter dimenzijami krajših stranic 19m oziroma diagonalno 23m. Če zasnovo 
objekta pogledamo pogledamo v prerezu, nam le ta daje na eni strani, vzdolž krajših stranic, 
obliko stolpa, vzdolž daljših stranic pa je njegova dolžina približno sovpada z njegovo višino. 
Najvišja točka objekta sega 62.65m nad koto 0.00 oziroma nad koto terena. Njegova etažnost 
je razdeljena na K5+K4+K3+K2+K1, ki predstavljajo etaže pod zemljo in so namenjene 
predvsem avtomobilskim parkiriščem. Vsaka etaža meri cca 4100m² in vsebuje približno 105 
parkirnih mest, kar skupaj predstavlja 420 parkirnih mest. Sledijo etaže P1+P2+P3, ki so prve 
tri etaže nad zemljo in so namenjene trgovinskim prostorom. Do njih se povzpnemo po 
ogromnem amfiteatralnem stopnišču, ki se vzpenja z Erjavčeve ulice in zavzema približno 
500m². P1 in P2 se po geometrijski obliki in dimenzijah razlikujeta od P3 etaže. Lahko bi 
rekli, da etaža P3 začenja obliko stolpnice in se tako geometrijsko povezuje z naslednjimi 
etažami višje. Tako merijo vse tri trgovinske etaže skupaj cca 7500m². Višina etaže P1 je 
4,21m, višina P2 med ploščama je 4,35m, P3 pa ima svetlo višino 3,48m. Sledijo tako 
imenovane E etaže, ki so namenjene poslovnim prostorom. To so etaže E1+E2+..+E8 s 
tlorisno uporabno površino 1200m². Skupaj štejejo dobrih 9600m². Vse razen zadnje E etaže, 
imajo svetlo višino 3,42m, le ta pa znaša pri E8 4,78m. Sledi stanovanjski del, to so S etaže, 
imenovane S1+S2+S3+S4+S5, ki so prav take geometrijske oblike kot E etaže, le da imajo 
svetlo višino med ploščama 3,25m. Površina posamezne S etaže znaša 1200m², kar znese 
skupaj za vse štiri S etaže 4800m². Zadnja je etaža S5, ki je namenjena strehi in strojnici 
dvigal v jedrih 1, 3 in 4, ki so pokrita s tremi ploščami z napuščem, s skupno površino 250m². 
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Preglednica 1: Površina posameznih faz po etažah celotnega objekta 
  faza izvedbe etaže   
plošča nad faza I faza II faza III faza IV 
∑ 
K5 1.428 485 1.198 987 4.098 
K4 1.428 485 1.198 987 4.098 
K3 1.428 485 1.198 987 4.098 
K2 1.428 485 1.198 987 4.098 
K1 1.428 485 1.198 987 4.098 
P1 1.428 485 1.198 987 4.098 
P2 664 476 382 906 2.428 
1.
 fa
za
 g
ra
dn
je
 d
o 
P2
 
P3 664 475 \ \ 1.139 
E1 669 471 \ \ 1.140 
E2 669 471 \ \ 1.140 
E3 669 471 \ \ 1.140 
E4 669 471 \ \ 1.140 
E5 669 471 \ \ 1.140 
E6 669 471 \ \ 1.140 
E7 669 471 \ \ 1.140 
E8 728 470 \ \ 1.198 
S1 728 463 \ \ 1.191 
S2 728 463 \ \ 1.191 
S3 728 463 \ \ 1.191 
S4 728 463 \ \ 1.191 
S5 135 93 \ \ 228 
2.
 fa
za
 g
ra
dn
je
 P
2 
- S
5 
    ∑ 42.325 m² 
 
 
Objekt vsebuje štiri nosilna jedra (jedro 1,2,3,4), do etaže E8 oziroma dve jedri (jedro 1 in 4) 
v S etažah. Tlorisno imajo jedra pravokotno obliko, le da so vsa tri različnih dimenzij. V treh 
od štirih jeder se nahajajo dvigala in stopnice za vertikalno komunikacijo po objektu, v jedru 
2 pa so predvidena samo dvigala. Jedra vsebujejo tudi vertikalne instalacijske jaške po celotni 
višini objekta, ki služijo raznim električnim, strojnim in ostalim instalacijam.   
Projektant je, zaradi lažje in bolj organizirane gradnje, etaže P1 in P2 razdelil v štiri med 
seboj odvisne faze (faza I, II, III, IV), etaže od P3 do S5, torej stolpnični del, pa v dve 
medsebojno odvisni fazi (faza I, II). Med fazami je v ploščah na območju razmejitve faz 
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vedno izvedena dilatacija. Osi objekta so pimenovane od 1 do 8 ter od A' do K, stolpnica pa 
leži na rastru osi od 1 do 4 ter od A' do K (slika 2). 
 
 
Slika 2: Fazna razmejitev objekta z robnimi osmi 
 
Objekt Eda center se je začel graditi junija 2008 s premestitvijo kanalizacije in pričetkom 
izkopa največje gradbene jame v naši državi. Nadaljevala se je z izgradnjo prve faze gradnje 
in sicer faze gradnje do kote 0.00 ali do etaže P2, aprila 2010 pa se je pričela izgradnja 2. faze 
nad koto 0.00 oziroma nad P2 – torej od etaže P2 do etaže S5, s katero se je armiranobetonska 
konstrukcija dokončno zgradila in dokončala januarja 2011. Še pred dokončanjem izgradnje 
2. faze AB konstrukcije, se je na objektu pričela izdelava in montaža fasade, sledile so 
notranje pozidave v stanovanjskih in kletnih etažah objekta, strojne in elektro instalacije, 
obrtniška dela ter dokončanje objekta vključno z notranjo in zunanjo ureditvijo. Predvidena 
otvoritev objekta je julija 2011.  
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2.1.1 Konstrukcijske značilnosti objekta 
 
2.1.1.1 Jedra 
 
Jedra potekajo po celotni višini v notranjosti objekta in predstavljajo osnovno vertikalno 
nosilno konstrukcijo za etažne plošče. V vsaki etaži so štiri jedra, v katerih se nahajajo 
dvigalni in instalacijski jaški ter stopnišča. Debeline sten jeder se razlikujejo po etažah. V 
nižje ležečih etažah začnejo z 50cm debeline in se v višje ležečih etažah zožajo na vsega 
20cm debele armiranobetonske stene. Svetla višina sten jeder je enaka svetli višini 
posameznih etaž. Stene jeder v poslovnih etažah ostanejo vidne in brez kakršnekoli izolacije, 
medtem ko so stene jeder v stanovanjskem delu (v zadnjih štirih S etažah) toplotno izolirane 
in obložene z mavčnimi ploščami. 
 
2.1.1.2 Stebri  
 
Stebri kot nesovprežna konstrukcija so izvedeni le v etažah P1 in P2. To so betonski stebri, 
ojačani samo z armaturnim ojačitvenim jeklom. Le ti  se ne nadaljujejo po celotni vertikali 
objekta, saj niso v območju stolpnice in tako ne pedstavljajo nosilne vertikalne konstrukcije 
za celoten objekt, ampak samo za zadnjo ploščo nad trgovinskim delom objekta. 
 
2.1.1.3 Sovprežni stebri 
 
Sovprežni stebri predstavljajo skupaj z jedri in slopi osnovno vertikalno nosilno konstrukcijo 
za plošče, oziroma celoten objekt. To so betonski stebri, okrogle oblike, ojačani z armaturnim 
ojačitvenim jeklom in konstrukcijskim jeklom. To so predhodno izdelani HEA, HEB ali HEM 
jekleni profili iz jekla, tehničnega razreda S235, z na njih privarjenimi elementi za 
zagotavljanje sovprežnosti ( jekleni strižni čepi). Profili so nameščeni na gradbišču in med 
seboj spojeni z vijaki. Spoji so izvedeni štirikrat, in sicer v etažah E1, E3, E5 in E7. Do zadnje 
poslovne etaže E8 imamo 19 takih sovprežnih stebrov, v etaži S1 se jih 12 spremeni v stene in 
jih tako do vrha stolpnice ostane le 7, ki niso več sovprežni, saj se jekleni profili končajo pod 
etažo S1. Premer stebrov se razlikuje po posameznih etažah in meri 60 ali 50cm.  
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2.1.1.4 Slopi 
 
So armiranobetonska konstrukcija, po geometrijski obliki nekaj vmesnega med stebrom in 
steno. Njihove dimenzije so odvisne od lokacije kjer se nahajajo. V osi K merijo od 1 do 
1,5m, njihova debelina pa je do stanovanjskega dela 30cm, kasneje pa 20cm. Svetla višina je 
enaka svetli višini etaže. Slopi ob jedrih so po dolžini enaki po celotnem objektu, to je 5,2m, 
debelina pa sovpada debelini obodnih sten jeder. V stanovanjskem delu teh slopov ni. 
Nadomestijo jih stene, ki so po geometriji zelo podobni slopom. 
 
2.1.1.5 Plošče 
 
Plošče so monolitna armiranobetonska konstrukcija in predstavljajo osnovno horizontalno 
nosilno konstrukcijo v celotnem obsegu objekta. Neto površina posamezne plošče je v 
trgovinskem delu 2396m², v poslovnem delu 1139m² in v stanovanjskem delu 1216m². V 
osrčju objekta se plošče opirajo na jedra, v bližini robov pa na stebre oziroma sovprežne 
stebre in slope, ter stene. Po samem obodu delujejo kot konzole, na katere je na robu obešena 
steklena fasada. Debelina plošč je v trgovinskem in poslovnem delu 22cm, v stanovanjskem 
delu pa 20cm. So brez vut ali kakšne druge dodatne ojačitve, saj so v območjih stebrov v 
ploščo vgrajeni jekleni strižni mozniki. Po betoniranju je bilo izvedeno glajenje površine po 
sistemu industrijskega tlaka. Na zgornjem delu je po večini izveden dvignjen pod, da je lahko 
pod njim vsa instalacija, le najvišje ležeča plošča služi kot streha in prostor kjer se nahajajo 
klimati. V stanovanjskem delu je izveden klasičen tlak. Spodnji del plošče bo izveden kot 
spuščeni strop. 2. faza izgradnje objekta, od P2 do S5, obsega 15 plošč različnih dimenzij, 
odvisno od tega za katero etažo gre, vse skupaj pa merijo cca 15.000m² uporabne površine. 
 
2.1.1.6 Nosilci 
 
Nosilci so izvedeni na tako imenovani »špici« objekta, torej na skrajno južni strani objekta, na 
osi K celotnega stolpničnega dela objekta in na osi 8, a le do etaže P3. Zelo zanimiv je prav 
nosilec na »špici«, oziroma na osi A',  ki mu lahko zaradi svoje geometrijske oblike pravimo 
tudi »škarje«, povezuje pa prve tri stebre faze I. Izveden je različno, tako spuščen, torej  pod 
ploščo, kot tudi dvignjen oziroma nad ploščo. Lahko pa se nahaja tudi samo v plošči in ga, ko 
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je plošča zabetonirana, sploh ni opaziti. Kako je izveden je odvisno od etaže, ki jo opazujemo. 
Nosilec v osi K poteka čez slope. Je izveden tako pod ploščo kot nad njo, torej poteka skozi 
ploščo. Le v stanovanjskem delu objekta je samo spuščen, torej samo pod ploščo.   
 
 
 
 
Slika 3: Konstrukcijski elementi objekta – tipičen tloris 
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2.2 Prikaz posameznih količin za izvedbo konstrukcijskih elementov objekta 
 
Preglednica 2: Prikaz količine opaža [m2] 
KONSTRUKCIJSKI ELEMENT 
  
Jedra Plošča (nad) Stopnišča ETAŽA 
J 1 J 2 J 3 J 4 
Stebri Stene Slopi 
faza I 
faza 
II 
faza 
III 
faza 
IV 
Nosilci 
J 1 J 3 J 4 
∑ 
P2 338,4 141,8 342,8 328,9 91,4  \ 106,1 664,0 475,5 382 906,0 139,6 26,4 \ 26,4 3.969 
P3 302,6 126,1 226,7 291,8 81,3  \ 55,7 664,0 475,5 \ \ 35,1 24,8 28,0 24,8 2.336 
E1 277,0 111,5 268,1 301,0 65,0  \ 35,6 668,8 471,1 \ \ 39,5 24,1 22,5 24,1 2.308 
E2 277,7 111,5 255,8 301,0 65,0  \ 35,6 668,8 471,1 \ \ 39,5 24,1 22,5 24,1 2.297 
E3 277,0 110,1 257,2 302,3 65,0  \ 35,6 668,8 471,1 \ \ 39,5 24,1 22,5 24,1 2.297 
E4 277,0 110,1 257,2 302,3 65,0  \ 35,6 668,8 471,1 \ \ 39,5 24,1 22,5 24,1 2.297 
E5 277,0 110,1 257,2 302,3 65,0  \ 35,6 668,8 471,1 \ \ 39,5 24,1 22,5 24,1 2.297 
E6 277,0 110,1 257,2 302,3 65,0  \ 35,6 668,8 471,1 \ \ 39,5 24,1 22,5 24,1 2.297 
E7 277,0 110,1 257,2 302,3 65,0  \ 35,6 668,8 471,1 \ \ 39,5 24,1 22,5 24,1 2.297 
E8 387,2 157,7 359,4 370,0 87,5  \ 49,7 756,0 470,1 \ \ 67,1 26,0 13,0 26,0 2.770 
S1 226,9 23,4 175,7 217,1 22,8  221 53,3 728,0 463,1 \ \ 37,6 22,8 \ 22,8 2.215 
S2 226,9 23,4 175,7 217,1 22,8  221 53,3 728,0 463,1 \ \ 37,6 22,8 \ 22,8 2.215 
S3 226,9 23,4 175,7 217,1 22,8  221 53,3 728,0 463,1 \ \ 37,6 22,8 \ 22,8 2.215 
S4 226,9 23,4 175,7 217,1 22,8  221 53,3 728,0 463,1 \ \ 37,6 22,8 \ 22,8 2.215 
S5 300,7 \ 76,9 299,8 \ \ \ 135,5 92,7 \ \ 12,1 \ \ \ 918 
∑ 4.176 1.293 3.518 4.272 715 885 674 9.813 6.664 382 906 681 337 199 337 34.852 
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Preglednica 3: Prikaz količine armature [kg] 
KONSTRUKCIJSKI ELEMENT 
  
Jedra Plošča (nad) Stopnišča ETAŽA 
J 1 J 2 J 3 J 4 
Stebri Stene Slopi os K 
faza I faza II faza III
faza 
IV J 1 J 3 J 4 
∑ 
P2 12.117 3.851 12.117 10.214   \ 1.690 22.965 12.972 50.576 30.815 499 382 499 158.697 
P3 6.316 2.460 7.207 6.559 2.566 \ 1.690 22.444 12.256 \ \ 499 382 499 62.878 
E1 9.975 3.462 8.581 10.155 2.566 \ 707 20.993 12.176 \ \ 441 441 441 69.938 
E2 9.866 3.303 8.586 11.189 2.472 \ 707 20.709 12.165 \ \ 441 441 441 70.320 
E3 8.047 2.832 7.173 8.975 2.648 \ 707 21.437 12.349 \ \ 441 441 441 65.491 
E4 7.211 2.598 6.683 8.237 2.648 \ 707 21.878 11.877 \ \ 441 441 441 63.162 
E5 7.225 2.597 6.674 8.380 2.636 \ 707 21.719 12.410 \ \ 441 441 441 63.671 
E6 7.211 2.597 6.674 8.366 2.636 \ 707 21.719 12.410 \ \ 441 441 441 63.643 
E7 7.593 2.740 6.526 8.958 2.736 \ 844 22.688 13.054 \ \ 441 441 441 66.462 
E8 9.561 3.091 7.792 10.786 2.504 \ 1.187 27.960 15.787 \ \ 470 210 470 79.818 
S1 5.250 653 621 5.407 1.050 8.407 580 25.943 14.708 \ \ 428 \ 428 63.475 
S2 5.250 653 621 5.407 1.050 5.601 580 25.633 14.899 \ \ 428 \ 428 60.550 
S3 4.805 601 889 4.989 1.050 5.455 544 25.708 14.944 \ \ 428 \ 428 59.841 
S4 4.323 491 784 4.687 561 4.760 433 29.697 17.059 \ \ 452 \ 452 63.699 
S5 4.176 381 580 3.954 \ 334 \ 3.381 1.875 \ \ \ \ \ 14.681 
∑ 108.926 32.310 81.508 116.263 27.123 24.557 11.790 334.874 190.941 50.576 30.815 6.291 4.061 6.291 1.026.326
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Preglednica 4: Prikaz količine betona [m3] 
KONSTRUKCIJSKI ELEMENT 
  
Jedra (C30/37) Plošča (nad) (C30/37) Stopnišča (C30/37) ETAŽA 
J 1 J2 J 3 J 4 
Stebri 
(C40/45) 
Stene 
(C40/45)
Slopi 
(C40/45)
faza I faza II 
faza 
III 
faza 
IV 
Nosilci 
(C30/37) 
J1 J 3 J 4 
∑ 
P2 54,3 21,4 46,2 52,4 25,8  \ 13,2 166,0 119,0 96 226,5 25,8 3,9 \ 3,9 854 
P3 47,3 18,9 41,3 46,1 23,0  \ 7,0 150,0 104,6 \ \ 5,7 3,7 3,3 3,7 455 
E1 43,0 16,6 45,2 40,4 18,4  \ 4,1 147,3 103,6 \ \ 5,1 3,7 3,3 3,7 434 
E2 39,8 14,8 42,7 37,2 12,8  \ 4,1 147,3 103,6 \ \ 7,9 3,7 3,3 3,7 421 
E3 36,5 13,0 38,1 35,0 12,8  \ 4,1 147,3 103,6 \ \ 7,9 3,7 3,3 3,7 409 
E4 36,5 13,0 38,1 35,0 12,8  \ 4,1 147,3 103,6 \ \ 7,9 3,7 3,3 3,7 409 
E5 36,5 13,0 38,1 35,0 12,8  \ 4,1 147,3 103,6 \ \ 7,9 3,7 3,3 3,7 409 
E6 36,5 13,0 38,1 35,0 12,8  \ 4,1 147,3 103,6 \ \ 7,9 3,7 3,3 3,7 409 
E7 36,5 13,0 38,1 35,0 12,8  \ 4,1 147,3 103,6 \ \ 7,9 3,7 3,3 3,7 409 
E8 52,0 18,3 55,3 49,9 17,3  \ 5,7 151,2 94,0 \ \ 6,9 3,9 1,6 3,9 460 
S1 22,4 2,1 5,6 21,4 4,5  32 2,6 145,6 92,6 \ \ 1,9 3,9 \ 3,9 339 
S2 22,4 2,1 5,6 21,4 4,5  32 2,6 145,6 92,6 \ \ 1,9 3,9 \ 3,9 339 
S3 22,4 2,1 5,6 21,4 4,5  32 2,6 145,6 92,6 \ \ 1,9 3,9 \ 3,9 339 
S4 22,4 2,1 5,6 21,4 4,5  32 2,6 145,6 92,6 \ \ 1,9 3,9 \ 3,9 339 
S5 31,1 \ 2,0 23,1 \ 5,7 \ 33,6 22,5 \ \ 0,6 \ \ \ 118 
∑ 539,7 163,4 445,5 509,6 178,9 134,2 65,1 2.113,9 1.436,1 95,5 226,5 99,0 53,0 27,8 53,0 6.141,2
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2.3 Tehnologija gradnje 
 
2.3.1 Sovprežni stebri 
 
To so stebri iz armiranega betona, marke C40/50, ki imajo v svojem jedru kovinski HEA, 
HEB ali HEM profil, kvalitete jekla S235, ter so po celotni višini ojačani z armaturo. 
Nahajajo se v vseh etažah, razen v stanovanjskem delu. V poslovnih etažah je v vsaki 
posamezni etaži po 19 takih stebrov. Njihov premer je po večini 50cm (razen v v etažah od P2 
do E2, kjer njihov premer znaša 60cm), njihova višina pa je enaka svetli etažni višini med 
ploščama. Vsak sovprežni steber vsebuje povprečno 125kg armaturnega železa in 0,7m³ 
betona, kar nanese na celotno etažo cca 2500kg armature in 13m³ betona. Na celotnem 
objektu, oziroma v fazi gradnje nad P2, je skupaj 190 takih sovprežnih stebrov, za katere je 
bilo potrebno skupaj približno 27t armature in 180m³ betona. Sovprežne stebre ločimo na tip 
1 in 2, ki se medsebojno razlikujeta samo glede na vrsto vsebovanega jeklenega H profila. Tip 
je odvisen od pozicije, kje v objektu se sovprežni steber nahaja. Pri zdelavi sovprežnih 
stebrov vseskozi sodeluje žerjav.  
 
Faze izvedbe sovprežnega stebra so naslednje: 
 Namestitev jeklenega profila 
 Armiranje in postavitev armature 
 Opažanje  
 Betoniranje stebra 
 
2.3.1.1 Namestitev jeklenega profila 
 
Namestitev oziroma montaža jeklenega H profila (HEA, HEB, HEM), predhodno izdelanega 
v delavnici, se je izvedla vsako drugo etažo, v skladu s PZI projektom za konstrukcijsko jeklo, 
s kombinacijo varjenja in vijačenja dveh profilov med seboj, ki jo je izvajal dobavitelj sam. 
Za namestitev posameznega profila so bili potrebni štirje kovinarji, od tega eden atestiran 
varilec. Proces namestitve posameznega profila je trajal približno 20min. H profil se je z 
žerjavom najprej ponesel na lokacijo namestitve, kjer so ga namestili na obstoječ profil in ga 
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za silo privijačili, da se ni prevrnil. Nato so s pasovi vrh profila v treh smereh zavezali v 
ploščo, spustili »plajbo« in postopno zategovali pasove dokler ga niso spravili v pozicijo 
centrično na vertikalno os (v »plajbo«). Takrat so ga dokončno privijačili in zatisnili vse 
vijake. V območju plošče je atestiran varilec kot zadnje dejanje na stojino profila, skladno s 
projektno dokumentacijo, privaril t.i. strižne »nelson« čepe, ki služijo za boljše sodelovanje 
med jeklenim profilom in betonskim delom prereza pri prevzemu obremenitev. 
 
 
Slika 4: Jeklen H profil s privarjenimi strižnimi »Nelson« čepi 
 
2.3.1.2 Armiranje in postavitev armature sovprežnega stebra 
 
Vsak sovprežni steber je, poleg jeklenega profila v svojem jedru, ojačan z rebrasto armaturo, 
razreda B St 500 S, ki je bila izvedena skladno z armaturnim načrtom. Armatura je zvezna po 
celotni višini, torej od temeljev pa vse do strehe. Povezava je izvedena s sidrno dolžino, ki v 
vsaki etaži znaša 1,5m. Armaturo sovprežnih stebrov sestavljajo palice premera 32mm, ki pa 
se z višino zmanjšuje in konča pri debelini posamezne palice 22mm. Vsak sovprežni steber 
vsebuje po 10 takih palic, katere potekajo čez dve etaži (torej po pet »novih« palic v vsaki 
etaži) in so objete s spiralno armaturo. Premer palice spirale je 10mm, in ima hod 10/20/10, 
kar pomeni, da je razmak med posamezno armaturo spiral v spodnji coni stebra 10cm, v 
srednji coni 20cm in v zgornji coni zopet 10cm. Armaturo za stebre se ni vezalo na licu mesta 
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sovprežnega stebra, ampak se je, predhodno, spletlo koš iz petih ravnih palic in spirale, ki se 
ga je na dan izdelave stebra z žerjavom poneslo na samo lokacijo stebra in se ga preko 
jeklenega profila spustilo do plošče. Tam so ga armirači postavili na mikrolokacijo (tako, da 
je bil zaščitni sloj betona 3cm, ter centrično na vertikalno os), in ga z armaturno žico povezali 
z obstoječimi palicami iz prejšnje etaže. Pri procesu armiranja stebra so tako pri pletenju koša, 
kot pri postavljanju le tega na pravo lokacijo, sodelovala dva armirača, ki sta za to porabila 
skupaj približno 1h. Pri namestitvi koša sta uporabila premični delovni oder. 
 
 
Slika 5: Vijačeni spoj jeklenega profila in armaturni koš – steber pripravljen za opaž 
 
2.3.1.3 Opažanje sovprežnega stebra 
 
Ko so bili jekleni profil in armatura v celoti na mestu, je bilo potrtebno steber zaopažati. Pri 
opažanju je bil uporabljen sistemski opaž Doka RS, ki je bil zvezen po celotni višini 
sovprežnega konstrukcijskega elementa. Sestavljen je bil iz dveh delov, torej iz dveh 
polkrožnih polovic tipskega kovinskega opaža, ki sta med seboj spojeni z ustreznimi veznimi 
sredstvi. Spoj je moral biti tesen, tako, da cementno mleko med betonažo ni uhajalo ven. Pred 
zapiranjem in namestitvijo opaža na lokacijo izvedbe sovprežnega stebra, je bilo potrebno 
opaž namazati z opažnim oljem. Sama namestitev opaža je potekala s žerjavom, ki je opaž 
ponesel z deponije za opaže na lokacijo izvedbe, vsako polovico opaža posebi. Ko je bil opaž 
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postavljen, ga je bilo potrebno, s pomočjo treh opornikov na vsako polovičko opaža, ki so bili 
sidrani v ploščo, postaviti v vertikalo tako, da je bil vertikalni stik poravnan z osjo objekta. 
Nato se je s tipskimi veznimi sredstvi opaž spojilo skupaj. Na sam vrh opaža je bilo potrebno 
postaviti distančnik do jeklenega H profila, ki je nato med samo betonažo držal opaž, in z 
njim tudi nastajajoči steber, po celotni višini poravnan z vertikalno osjo objekta, oziroma 
točno na njegovi lokaciji, predpisani v PZI projektu. Pri procesu opažanja sovprežnega stebra 
so sodelovali trije delavci. Za celoten proces so skupaj potrebovali približno 30min za vsak 
posamezen steber. Naslednji dan po betonaži, se je steber lahko razopažal. 
 
 
Slika 6: Opažanje sovprežnega stebra 
 
2.3.1.4 Betoniranje sovprežnega stebra 
 
Po izvedbi in dokončanju ter pregledu vseh zgoraj opisanih delovnih procesov, je prišla na 
vrsto betonaža stebra. Ta se je izvajala s žerjavom in enokubično kiblo z gumijasto cevjo. 
Stolpni žerjav je kiblo ponesel do avtomešalca, kjer jo je delavec do vrha napolnil. Nato je 
bilo potrebno kiblo ponesti na objekt, oziroma nad samo lokacijo izvedbe betoniranja stebra, 
kjer jo je drugi delavec, ki je stal na premičnem delovnem odru, prijel, namestil gumijasto cev 
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nad opaž in kontrolirano ter počasi potegoval vzvod zapore tako, da se je ta odpirala in se je 
beton lahko počasi stekal po cevi v opaž stebra. Tretji delavec je med tem z vibracijsko iglo, 
ki jo je spuščal čim globje v opaž, vibriral beton in tako preprečil segregacijo in poroznost le 
tega. Betonaža posameznega stebra je potekala zvezno in brez vmesnih prekinitev po celotni 
višini elementa. Proces betoniranja posameznega stebra je trajal v povprečju 30 min. 
 
 
Slika 7: Zabetoniran in razopažan sovprežni steber 
 
2.3.2 Stebri 
 
Delovni procesi izvedbe ter materiali stebrov, ki niso sovprežni, so praktično popolnoma 
identični procesom za izvedbo sovprežnih stebrov, ki so opisani v prejšnjem podpoglavju, le 
da se v teh, lahko bi jim rekli, klasičnih stebrih ne pojavlja jeklena konstrukcija oziroma 
jekleni H profil. Tako odpade proces namestitve jeklene konstrukcije, drugi procesi pa 
ostajajo po načinu in vrstem redu izvedbe nespremenjeni in jih je zato nesmiselno še enkrat 
podrobno opisovati. Vrstni red izdelave stebra je torej pletenje armaturnega koša in 
namestitev le tega na ustrezno mikrolokacijo, opažanje stebra ki pa mu sledi betonaža, ter 
nato še razopažanje, ki se izvede naslednji dan po betonaži. 
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2.3.3 Jedra 
 
Jedra so poleg stebrov in sovprežnih stebrov osnovna vertikalna nosilna konstrukcija. 
Sestavlja jih beton marke C30/37 in armaturno železo. Količina betona v jedrih je različna od 
etaže do etaže, saj se debeline sten jeder v stanovanjskem delu objekta zmanjšajo iz 30cm na 
20cm. Različne so tudi svetle višine etaž. Kot že rečeno imamo v etažah od P2 do E8 po štiri 
jedra na posamezno etažo. Jedri 1,3 in 4 vsebujejo vsako po cca 40m³ betona, jedro 2 ga 
vsebuje 20m³. Skupaj nanese to cca 130m³ betona na posamezno etažo ali skupaj cca1400m³ 
betona za vse etaže od P2 do E8. V etažah od S1 do S5 ostaneta samo jedri 1 in 4, katerima pa 
se debeline sten zožajo na 20cm, višina pa zmanjša. Tako vsebujeta jedri 1 in 4 vsaka po 23m³ 
betona, kar je skupaj 46m³ betona na posamezno S etažo, oziroma 230m³ betona za vsih pet 
etaž stanovanjskega dela objekta. Če seštejemo količino betona v jedrih celotnega objekta (2. 
faze gradnje objekta) dobimo približno 1650m³ vgrajenega betona. V jedra je bilo vgrajenega 
od 11t do 38t armaturnega železa na posamezno etažo, ali skupaj okrog 345t armaturnega 
železa za jedra 2. faze gradnje objekta.    
 
2.3.3.1 Armiranje jedra 
 
Stene jeder so ojačane z rebrasto armaturo različnih presekov, kvalitete razreda B St 500S. 
Sorazmerno z debelino stene se odražajo tudi preseki armaturnih palic v posamezni steni 
jedra. Vsako jedro vsebuje nosilne stebre na vogalih ali križanjih sten, v katerih se nahajajo 
palice večjih presekov, ki potekajo vedno čez dve naslednji etaži, s sidrno dolžino 1,5m v 
tretji etaži. To so bile palice povprečne dolžine 8m in preseka od 32mm pa tja do 18mm, 
odvisno od opazovane etaže. Te palice so bile objete s stremeni in skapaj z njimi tvorile 
armaturne koše, ki so se vezali predhodno in bili nato preneseni na mesto izvedbe 
posameznega jedra, na točno, po armaturnem načrtu določeno, mikrolokacijo. S tem se je 
izvedba vsakega jedra tudi pričela. Pri prenašanju je vedno sodelovalo eno izmed dveh 
žerjavov. Ko so bili koši na pravem mestu, se je pričelo vezanje vertikalne in horizontalne 
armature, ki je potekala po celotni dimenziji posamezne stene. Nato se je dodalo še potrebne 
strižne ojačitve in ojačitve v preklade vrat, okrog prebojev, utorov, itd. S tem je bil delovni 
proces armiranja končan in jedro je bilo pripravljeno na opažanje. Pri armiranju jeder je vedno 
sodelovala ekipa štirih armiračev, tako pri vezanju košov, kot med samo namestitvijo le teh, 
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enako je bilo med armiranjem sten. Za armiranje celotnega jedra so skupaj potrebovali 
približno en dan in pol. 
 
 
Slika 8: Armatura jedra z elektroinstalacijami – jedro pripravljeno za opaž 
 
2.3.3.2 Opaževanje jedra 
 
Še preden se je začel ves proces izvedbe jedra (pred armiranjem) je bilo potrebno izdelati 
delovni pod nad jaški spodnjega jedra, da so lahko delavci na njih stali in delali. Pod je bil 
tipski, prav tako Doka sistemska rešitev, ki je stal na »teleskopih« vstavljenih v za to prav 
posebi puščene vdolbine v jedru spodaj. Takoj ko je bila armatura zvezana, se je pričel proces 
opaževanja sten jedra. Za opaževanje jedra je bil uporabljen tipski sistemski Doka framax X-
life stenski opaž, ki je bil sestavljen iz tipskih, že tovarniško izdelanih elementov (tipski 
sekundarni in primarni nosilci, tipske podpore in opore ter tipski spojni in vezni material) v 
kombinaciji s klasičnim opažem. Pri procesu opaževanja zunanjih sten jeder je bilo potrebno 
najprej, po podanem opažnem načrtu, ki ga je podal dobavitelj opaža, elemente pravilno 
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zložiti skupaj in jih spojiti tako, da je nastal en sam, velik, opaž stene jedra. Ta je bil 
sestavljen iz posameznih elementov različnih dimenzij. Na ta opaž je bilo potrebno, pred 
prenosom na samo lokacijo postavitve, pritrditi razne škatle in cevi za preboje, vrata, itd. Nato 
se je opaž lahko ponesel na svojo mikrolokacijo. Enako se je zgodilo s celotnim obodom 
jedra. Ko so bile stene jeder od zunaj zaopažane, je bilo potrebno opažati še notranje stene, ali 
tako imenovane stene jaškov jeder. Za to je bil uporabljen škatlast Doka opaž, sestavljen iz 
Doka H20 nosilcev, postavljenih vzporedno in povezanih med seboj z večnamenskim Doka 
VS-univerzalnim profilom. Na nosilce so bile pribiti Doka elementi. Na najbolj zgornjem 
nosilcu je imel opaž kavlje za zapenjanje. Opaž se je vstavil v jašek s pomočjo žerjava, 
stranico po stranico. Ko je bil nameščen se je povezal z zunanjim opažem s pomočjo tipskih 
doka vijakov, ki jih je bilo potrebno dobro stisniti. V spodnjem delu opaža pa je bilo obvezno 
opiranje obeh nasprotnih si strani z oporniki, da cementno mleko ni uhajalo ven, ter da ni 
prišlo do nastajanja izboklin. Zunanji stenski opaž je bil podprt s tipskimi oporniki, ki so bili 
sidrani v ploščo. Le tako je bil preprečen kakršenkoli pomik notranjega ali zunanjega opaža. 
Skozi proces opaževanja jeder je sodelovala ekipa sedmih delavcev na jedru 1, 3 in 4, ter 
ekipa treh na jedru 2. Za celoten proces opažanja posameznega jedra, je bilo potrebnih 2-3 
dni, včasih tudi več. Jedro se je razopaževalo naslednji dan po betonaži, kar je ekipi treh 
delavcev vzelo še dodaten dan.  
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Slika 9: Zunanji opaž jedra – Framax X-life (levo), notranji opaž inst. jaškov jedra (desno) 
 
2.3.3.3 Betoniranje sten jeder 
 
Ko se je jedro poarmiralo in zaopažilo, je prišel na vrsto proces betoniranja. Proces se je 
izvajal s pomočjo žerjava in enokubične kible z gumijasto cevjo. Podobno kot pri betoniranju 
stebrov, je tudi betonaža jeder potekala tako, da je žerjav kiblo najprej spustil k avtomešalcu, 
kjer jo je eden od delavcev napolnil. Žerjav jo je nato dvignil in ponesel na samo mesto 
vgradnje betona, na mesto betonaže. Tam sta jo drugi in tretji delavec, ki sta stala na odrih 
nameščenih na stenski opaž, prijela, odprla zaporo in tako beton počasi spuščala čim globje v 
opaž. Četrti delavec je z vibracijsko iglo vibriral beton. Betonaža posameznega jedra je 
zahtevala tudi do 50 takih ponovitev, zato je ekipa štirih delavcev za to potrebovala od 3 do 
6h, odvisno od lokacije jedra in višine, oziroma debeline stene jedra. Bolj kot je bila stena 
drobna ali visoka, več časa je bilo za ta proces potrebno. 
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Slika 10: Zabetonirano in razopažano jedro 
 
2.3.4 Stene in slopi 
 
Stene in slopi so vertikalne nosilne armiranobetonske konstrukcije. Slopi se v etažah od P2 do 
E8 pojavljajo ob jedrih ter na osi K. Stene se pojavijo šele v zadnjih štirih etažah objekta, to je 
v stanovanjskih S etažah. Slopi ob jedrih so, glede na dimenzije, kot nekakšne večje in 
nekoliko debelejše stene. Njihova debelina se giblje od 50cm do 20cm, odvisno od etaže. Vsi 
slopi ob jedrih so iz betona C30/37 in ojačitvenega armaturnega železa. Slopi na osi K in 
stene v S etažah pa so iz armiranega betona C40/50. Za izdelavo posameznega slopa ali stene 
so bili potrebni trije že dobro znani delovni procesi, ki si po vrstnem redu sledijo tako, da se 
izdelava vsakega slopa ali stene prične z vezanjem armature, opaževanjem in kasneje 
betonažo ter razopaževanjem. 
 
2.3.4.1 Armiranje sten in slopov 
 
Proces izdelovanja slopa ali stene se je pričel z izdelavo armature. Najprej je bilo potrebno 
izdelati armaturne koše robnih stebrov stene, kar se je dogajalo na lokaciji za vezanje 
armature na terenu in ne na sami lokaciji izvedbe. Koš je bilo potrebno nato, ko je bil zvezan, 
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dvigniti z žerjavom in ga ponesti na samo lokacijo izvedbe, kjer sta ga armirača prijela in 
pomagala žerjavistu postaviti na eksaktno mikrolokacijo ter ga takoj za tem povezala z 
obstoječo armaturo iz prejšnje etaže. Ker so slopi v osi K manjši, so bili sestavljeni iz samo 
enega armaturnega koša in so bili s tem končani. Koši ostalih slopov in sten so bili običajno 
na robovih slopa oziroma stene, zato je bilo potrebno med koši zvezati še glavno in razdelilno 
armatuo. V slopih ob jedrih so bile to običajno armaturne palice preseka 16mm, v stenah pa se 
je armatura izvedla s položitvijo armaturnih mrež Q335, ki jih je bilo potrebno ustrezno 
prekljapljati in privezati na predhodno postavljene armaturne koše. Na vso armaturo je 
potrebno privezati tudi betonske distančnike, ki držijo armaturo na ustrezni razdalji od opaža, 
oziroma roba betona – krovni sloj. Proces armiranja vseh takih elemntov ene etaže, vključno z 
vezanjem armaturnega koša, je z dvemi armirači trajal v povprečju 2 dni. Vedno se je prvi dan 
najprej vezalo vse armaturne koše, drugi dan pa se jih je postavljalo na mikrolokacijo in 
dokončalo z armiranjem. Ko je bilo vse to končano je bil konstrukcijski element pripravljen 
na naslednji proces, proces opaževanja. 
 
 
Slika 11: Armirana slop in stena, pripravljena na opažanje 
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2.3.4.2 Opaževanje sten in slopov 
 
Opaževanje slopov in sten je bilo izvedeno s tipskim sistemskim Doka okvirnim opažem 
Framax X-life. Je zelo lahek a vendar zelo čvrst opaž, ki omogoče izvedbo zelo gladkih in 
ravnih betonskih površin. Sestavljen je iz med seboj kompatibilnih elementov različnih 
formatov, da se ga lahko prilagodi dimenzijam posamezne stene ali slopa. Elemente se med 
seboj spaja s hitrimi ali univerzalnimi Framax spojkami. Kot opore mu na zunanji strani 
opaža služijo regulacijski oporniki, ki se sidrajo v ploščo, s katerimi se opaž tudi postavi 
vporedno z vrtikalno osjo (v »plajbo«). Za opažanje vogalov se uporabljajo Framaxovi 
pločevinasti kotniki različnih dimenzij. Na opaž se po zunanjem robu namesti tudi Framax 
delovni oder, na tipskih konzolah z ograjo, ki je nujno potreben pri betoniranju 
konstrukcijskega elementa. Elemente opaža se torej najprej spoji skupaj tako, da se prilega 
dimenzijam nastajajočega konstrukcijskega elementa. Nato se ga kot celoto z žerjavom 
dvigne in prenese na samo lokacijo izvedbe. Ko je opaž nameščen, se opornik na zunanji 
strani sidra v ploščo, s pomočjo katerega se nato opaž postavi v popolno vertikalno lego. 
Skozi luknje v opažu se namesti tipske vezne vijake, ki se jih z obeh strani potisne z uporabo 
Doka super matic. Pri opažanju vsakega slopa ali stene sta vedno sodelovala dva delavca, ki 
sta za zaopažanje enega takega konstrukcijskega elementa skupaj potrebovala približno dve 
uri. Navadno se je opažanje izvedlo na dan betonaže, razopažanje pa je sledilo dan po tem. 
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Slika 12: Zaopažan slop – stenski Doka Framax X-life opaž z oporniki 
 
2.3.4.3 Betoniranje sten in slopov 
 
Betoniranje slopa ali stene je prišlo na vrsto, ko je bil element v celoti poarmiran ter zaopažan 
in podprt. Proces betoniranja je potekal z avtomešalcem, ki je pripeljal beton na gradbišče, ter 
z žerjavom in enokubično kiblo, podobno kot pri ostalih vertikalnih konstrukcijskih 
elementih. Žerjav je beton v kibli ponesel od avtomešalca do mesta vgradnje, kjer sta ga 
pričakala dva delavca, ki sta beton iz kible po gumijasti cevi spustila v opaž. Paziti je bilo 
potrebno, da se beton vgrajuje s čim manjše višine. Eden od delavcev je z vibracijsko iglo 
sprotno vibriral beton in pazil, da nivo betona ne preseže predhodno določene višine 
konstrukcijskega elementa.  
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Slika 13: Zabetonirani in razopažani slopi 
 
2.3.5 Plošča 
 
Plošče so osnovna horizontalna nosilna konstrukcija objekta. Izdelane so iz litega betona 
C30/37 in rebrastega armaturnega železa, v obliki palic in mrež. Po sredini objekta nalegajo 
na jedra in slope, na robovih pa na stebre oziroma stene. Plošča v območju jedra in stebra, 
oziroma stene, se smatra kot podprta plošča s pozitivnimi momenti v polju in negativnimi 
momenti na mestu vpetja v jedro ali steber, steno. Del plošče od stebra ali stene do roba, 
deluje kot konzola. Največji raster polja premostitve plošč je 8m. Debelina plošč se spreminja 
glede na opazovano etažo. V trgovinskem in poslovnem delu je debelina plošče 22cm, v 
stanovanjskem delu objekta, torej v zadnjih štirih etažah, pa njihova debelina znaša 20cm. V 
okolici stebrov ni nobenih vut, zahvala pa gre strižnim »shockobulls« moznikom, ki so v 
obliki desetih žarkov vgrajeni v beton, v okolico vsakega stebra, med zgornjo in spodnjo 
armaturo plošče. Plošče so kot celotna konstrukcija razdeljene na dve fazi, tako kot tudi vsi 
delovni procesi gradnje plošče (opaževanje, armiranje, betoniranje, razopaževanje). Na mestu 
razmejitve med fazami se v plošči nahaja dilatacija, ki je izvedena z dilatacijsko mrežico in 
trikotnim betonskim distančnikom, postavljenim med spodnjo armaturo in opažem. Plošče se 
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po izdelavi podpira s podporniki, in to vsaj tri etaže navzdol. Izvedba plošče se začne z 
opaževanjem, nadaljuje z armiranjem in vgradnjo strižnih moznikov, ki ji sledi betoniranje in 
nato čez nekaj dni še razopaževanje. Pri celotni izvedbi plošče, skozi vse delovne procese, 
sodeluje žerjav. 
 
2.3.5.1 Opaževanje plošče  
    
Plošče se opažajo s pomočjo Dokamatic opažnih miz v kombinaciji z Dokaflex 1-2-4 opažnim 
sistemom (klasika). Opažne mize omogočajo hitro opažanje velikih površin in tako hranijo na 
času, potrebnem za opažanje, s katerim se prihranijo tudi stroški. Sestavljene so iz Dokamatic 
miznega profila in lesenega Doka H20 top nosilca. »Noge« mize, oziroma podporniki, so na 
mizni profil pritrjene preko pregibne glave, ki skupaj omogočajo hitro višanje in nižanje mize, 
ter omogočajo preklop podpornikov za 90 stopinj. Na območjih polj med stebri in jedri se 
uporablja opažne mize treh dimenzij, in sicer 2.5 x 5.00 m, 2.50 x 4.00 m in 2.00 x 4.00 m. 
Zaradi različnih razdalj med nosilnimi vertikalnimi konstrukcijami, je potrebno temu 
primerno porazdeliti opažne mize. Na robu plošče so mize postavljene konzolno, na njih pa so 
pritrjeni Doka ograjniki višine 1.80 m, na katere so postavljeni plohi in varovalna mreža. 
 
 
Slika 14: Opažne Dokamatic mize – prostostoječe in konzolne z ograjo 
 
Razporeditev miz mora biti izvedena tako, da potrebujemo najmanj klasičnega opaževanja 
Dokaflex 1-2-4. Le to se izvede samo v območjih okrog stebrov in slopov, in tam kjer se mize 
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ne morejo medsebojno povezati. Dokaflex 1-2-4 se izvede z uporabo lesenih Doka H20 top 
nosilcev v dveh pravokotnih smereh in podpiranjem z regulacijskimi podporniki. 
 
 
Slika 15: Klasično opažanje v okolici stebra 
 
Opažne mize se pri razopaževanju plošče prenesejo eno etažo višje s pomočjo Doka vozička 
na motorni pogon, ki služi horizontalnemu premeščanju miz, in Doka izvozne ploščadi, ki je 
nameščena na dveh lokacijah posamezne plošče, in sicer na vzhodnem čelu v območju prve 
faze plošče in območju druge faze plošče. Na to ploščad se z vozičkom pripelje mizo, katero 
nato žerjav s pomočjo trakov, ali Doka DM 1,5t vilic, če gre za konzolno mizo, dvigne in 
ponese en nivo višje.  
 
 
Slika 16: Opažna miza na vozičku čaka žerjav, da jo dvigne etažo višje 
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Slika 17: Žerjav z Doka DM vilicami prenaša konzolno mizo s podesta na naslednjo etažo 
 
Za opažanje nosilcev na špici plošče in nosilca v osi K, je uporabljen klasičen način 
opaževanja, z uporabo klasičnih opažnih elementov in podporniki. V osi K se vedno pred 
opaževanjem nosilca postavi Doka lovilni oder na čelo zadnje zabetonirane plošče, tako, da 
imajo delavci več prostora za delo in s tem tudi večjo varnost pred padcem v globino.  
 
 
Slika 18: Klasično opažanje dvignjenega nosilca »škarje« na špici objekta 
 
Ko so opažne mize postavljene, jih je potrebno postaviti na ustrezno višino, kar se izvede s 
pomočjo odvijanja in zavijanja podpornikov miz. Po robu plošče je potrebno izdelati opaž 
horizontalne vezi čela plošče, ki je izveden z uporabo plohov in ostalega opažnega lesa. V 
spodnjo cono čela plošče je potrebno pribiti PVC trikotno letev, za izvedbo spodnjega roba 
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plošče. Na mize je potrebno na ustrezne lokacije, ki jih določa tehnološki načrt, postaviti 
opažne elemente za preboje skozi ploščo. Le ti so ponekod izvedeni z lesenimi škatlami – 
skupaj zbitimi opažnimi elementi, drugje z razrezanimi koščki PVC cevi različnega premera. 
Na opaž plošče se izvedejo tudi potrebna elektroinstalacijska dela, to so doze pribite na opaž, 
elektroinstalacijske PVC cevi, itd. V sklop opaževanja spada tudi vgradnja Doka tulca vijaka 
med betonažo, ki so potrebni za kasnejšo postavitev Doka ograjnika. Opažanje plošče poteka 
izklučno po opažnem načrtu in predpisani tehnologiji. Za zaopažanje prve faze tipične plošče 
je povprečno 15 delavcev potrebovalo približno pet dni, za drugo fazo pa je približno enako 
število ljudi potrebovalo 4 dni. Pri prenosu miz vedno sodeluje žerjav. V celotni gradnji druge 
faze objekta je bilo potrebno tudi dvakrat zamenjati opažne elemente na mizah, saj se ti po 
nekaj betonažah popolnoma iztrošijo in uničijo. Razopažanje plošče se je lahko vedno začelo 
po približno petih dneh od trenutka betonaže plošče, oziroma šele takrat, ko je beton plošče 
dosegel 70% tlačne trdnosti ali marke betona. Ob pričetku razopaževanja je bilo nujno 
potrebno, v vgrajene plastične tulce v plošči, sprotno postavljati ograjnike in na njih polagati 
plohe za ograjo. Sprotno je potrebno ploščo ob rzopažanju tudi podpirati z Doka podporniki, 
in sicer po kriteriju 1 podpornik/3m2. 
 
2.3.5.2 Armiranje plošče 
 
Armiranje plošče se je vedno začelo takoj po temu, ko je bilo zaopažano vsaj eno polje plošče 
na rastru med stebri. Potekalo je tako kot opaževanje, za vsako fazo posebi, a vedno po istem 
postopku. Najprej se je začelo polagati armaturo nosilcev v plošči, ki potekajo na rastru med 
stebri oziroma stenami. Nosilci so bili sestavljeni iz armaturnih košev, ki se jih je običajno 
spletlo že predhodno in nato samo položilo na betonske distančnike ter s tem tudi na svojo 
mikrolokacijo, kjer se jih je še naknadno dokončalo. Včasih so se nosilci vezali tudi na licu 
mesta, se posebi tisti, ki niso bili v plošči, ampak spuščeni ali dvignjeni. Za nosilci se je 
armiranje nadaljevalo s polaganjem spodnje cone armature, začenši z osnovno armaturo, ki je 
bila izvedena s palicami preseka 8 mm, postavljene na betonske distančnike, tako da je bilo 
zagotovljeno zadostno kritje betona. Na osnovne palice so se položile spodnje ojačitve, ki so 
bile v obliki palic debelejših presekov, postavljene predvsem tja kjer so nastajali veliki 
pozitivni natezni momenti, običajno v poljih med stebri oziroma stenami. Nato se je na 
spodnjo armaturo položilo jahače in sicer po kriteriju približno 1 jahač/1m². V obdobju med 
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polganjem spodnje in zgornje cone, so svoje delo opravili tudi elektroinštalaterji in v ploščo 
vstavili potrebne instalacijske cevi. Sledilo je polaganje zgornje armature. Osnovno zgornjo 
armaturo so predstavljale mreže Q335, ki so se polagale na predhodno postavljene jahače, z 
medsebojnim prekrivanjem 30cm, ali v žargonu povedano, za dve »okni«. V območju 
prebojev je bilo potrebno mrežo prerezati in okrog preboja narediti menjalnik iz armaturnih 
palic večjega preseka. Ko je bila armaturna mreža na svojem mestu in privezana na jahače, je 
sledilo polaganje zgornjih ojačitev, ki so bile izvedene podobno kot spodnje, z armaturnimi 
palicami večjih presekov. Te so potekale predvsem prečno čez stebre, slope, stene, torej ob 
vsakem vpetju plošče v steber ali steno. Zgornje ojačitve pa so bile v obliki enostranskih kljuk 
vgrajene tudi po celotnem obodu jeder, in bodo tako prenašale negativen moment, ki se 
pojavlja ob vpetju plošče v stene jeder. Ojačitve so potekale tudi vzdolžno čez stene in slope, 
in sicer v obliki armaturnega koša iz stremen in štirih ojačitven palic, ki morajo segati vsaj še 
1m čez vsako steno ali slop v ploščo.  
 
 
Slika 19: Armatura plošče z ojačitvami – plošča pripravljena za betonažo 
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Zadnje dejanje armiranja plošče je bila postavitev in vgradnja strižnih moznikov, nemškega 
proizvajalca Betomax. Moznike se je vgradilo v okolico vsakega stebra, pravokotno na opaž 
tako, da povezuje spodnjo in zgornjo armaturo. Mozniki so kot nekakšne jeklene palice, s čepi 
na vsakem koncu. Več moznikov zavarjenih zaporedno v liniji na pomožno palico, tvori en 
tako imenovan žarek. Okrog vsakega stebra je bilo vgrajenih približno 10 takih žarkov, 
odvisno od lokacije. Dolžina in presek moznikov se razlikuje glede na debelino plošče in 
predvideno obtežbo. Večina moznikov je preseka 10 in 12 mm. Vgradnja moznikov je 
potekala izključno po projektu.  
 
 
Slika 20: Strižni mozniki vgrajeni v okolico stebrov 
 
Armiranje celotne plošče, skupaj z vgradnjo moznikov, je s približno desetimi armirači, v 
povprečju trajalo 2,5 do 3 dni. Končalo se je vedno na dan betonaže ali med njo. Kot 
zanimivost lahko povem, da se je vedno na južni strani, na »špici«, plošča že betonirala, 
medtem, ko se je nekoliko bolj severno, bližje dilataciji, armiranje in polaganje moznikov še 
vedno izvajalo s polno paro.  
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2.3.5.3 Betoniranje plošče 
 
Ko je bila večina plošče poarmirana, je sledila betonaža. Betoniranje se je izvajalo z 
avtočrpalko in avtomešalci, ki so izmenično prihajali na gradbišče. Avtočrpalka je nižje 
ležeče plošče, to je do plošče E8, betonirala sama, oziroma samo s pomočjo žerjava, ki je med 
betoniranjem držal podaljšano cev, ki je omogočala doseganje vsakega vogala plošče. V višje 
ležečih ploščah, pa se je betoniranje izvajalo tako, da se je avtočrpalka na terenu priklopila na 
cevovod in po njemu črpala beton do lokacije vgradnje. Na plošči je bil na betonske 
podstavke postavljen distributor, ki je bil priključen na zgornji konec cevovoda. Distributor se 
je pred betonažo na ploščo ponesel s pomočjo žerjava. Na cev distributorja je bil nato 
priključen podaljšek cevi, ki ga je držal žerjav, za doseganje celotnega območja plošče. Roka 
distributorja se obrača ročno, zato sta bila dva delavca med betonažo zadolžena samo za 
obračanje v pravo smer, in sicer po navodilih delovodje. Pri betoniranju faze I, je bilo 
potrebno distributor enkrat prestaviti, da je lahko dosegel celotno območje betoniranja. Ko se 
je betonaža plošče z distributorjem končala, ga je žerjav dvignil in spustil nazaj na deponijo, 
območje njegovih podstavkov pa se je naknadno zabetoniralo s kiblo. Med betonažo je bilo 
potrebno beton vibrirati in ravnati, za kar skrbi določeno število delavcev. Beton se je 
vibriralo z vibracijsko iglo, ravnalo pa s pomočjo lesene letve.  
 
 
Slika 21: Betoniranje plošče z distributorjem, vibriranje in ravnanje 
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Ko je bila betonaža končana, je bilo potrebno ploščo zgladiti. Glajenje je potrebno začeti 
izvajati ob točno določenem trenutku, in sicer ko je beton že nekoliko strjen, a ob enem še 
vedno dovolj svež. To opravilo se izvaja s posebnimi stroji, ki jim pravimo »helikopterji«, in 
traja lahko več časa, saj ima beton ob različnih vremenskih pogojih različen čas vezave. Tako 
so včasih ploščo gladili tudi vse do jutra naslednjega dne. Betonaža plošče ene izmed obeh faz 
je bila na sporedu v povprečju enkrat tedensko. Potreben čas betonaže plošče faze I je 
zahteval v povprečju 5-6 ur, faze II pa v povprečju 3 ure, saj je le ta za skoraj polovico 
manjša. 
 
 
Slika 22: Plošča je zabetonirana, izvaja se nega betona 
 
 
2.4 Organizacija in ureditev gradbišča 
 
Ureditev gradbišča je bila izvedena v skladu z Elaboratom delovanja in ureditve gradbišča za 
objekt Eda center – 2. faza izgradnje, faza nad koto 0.00, ki ga je izdelala uprava podjetja 
Euroinvest d.o.o. Načrt je predvideval izgradnjo: 
 Upravno-tehnične baze 
 Vhod v gradbišče 
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 Lokacije obeh žerjavov 
 Lokacije za postavitev črpalke za beton 
 Začasne deponije za material 
 Dovoznih in gradbiščnih poti 
 Stopnišč za dostop na objekt 
 Varovalnih nadstreškov za vhod v objekt 
 Električnih in vodovodnih priključkov 
 Sanitarij 
Shema ureditve gradbišča je priložena v prilogi A. 
 
Upravno-tehnična baza 
 
Upravno-tehnična baza se je nahajala na več različnih lokacijah gradbišča. Večina je bila 
postavljena takoj za glavnim vhodom v gradbišče, to je ob Erjavčevi ulici. Tam so bili 
postavljeni dvojni kontejnerji v nadstropjih, ki so predstavljali pisarne vodstva grabišča, 
ločene garderobe izvajalčevih in podizvajalčevih delavcev, ki so imeli tudi vsak svoj skladišče 
kontejner.  
Baza je obsegala: 
 Pisarniške kontejnerje 
 Kontejner-skladišče 
 Kontejner-garderoba 
 Pomožne objekte 
 Gradbiščno ograjo 
 Opozorilne table 
 
Gradbiščna ograja je bila postavljena po celotnem obodu gradbišča. Visoka je bila 2m in 
prekinjena na območju vhodov v gradbišče, kjer so bila namesto fiksne ograje postavljena 
drsna vrata prav take višine. Ob vseh vhodih so bile postavljene tudi gradbiščne opozorilne 
table.  
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Vhod v gradbišče 
 
Gradbišče je imelo dva vhoda, pri pisarniških kontejnerjih pa je bil s pločnika za pešce 
omogočen tudi vhod za zaposlene, kajti prednji glavni vhod na gradbišče je mejil neposredno 
na cesto Erjavčeve ulice, pomožni vhod pa neposredno na Delpinovo cesto, zato je bil varen 
dostop zaposlenih na obeh straneh nemogoč.  
 
 
Slika 23: Upravno-tehnična baza – pisarniški kontejnerji, garderobe z glavnim vhodom 
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Slika 24: Pomožni vhod v gradbišče in deponija armature 
 
Lokacija žerjavov 
 
Na gradbišču sta v 2. fazi izgradnje objekta delovala dva žerjava (glej shemo ureditve 
gradbišča - priloga A). Centralni žerjav št. 1, ki je lociran skozi celotno gradnjo objekta nekje 
v središču celotnega gradbišča, se pravi takoj ob stolpničnem delu objekta. Potekal je skozi 
obe nadzemni in vse podzemne etaže, vse do temeljne plošče v katero je bil tudi vpet. 
Njegova ročica je pokrivala skoraj celotno gradbišče. Pomožni žerjav št. 2, je bil lociran na 
rob gradbišča, in sicer takoj za gradbiščno ograjo ob Erjavčevi ulici. Le ta je bil nekoliko 
manjši in je pokrival le polovico gradbišča oziroma stolpničnega dela objekta. 
 
Lokacija postavitve črpalke za beton 
 
To so bile lokacije predvidene za postavitev avtočrpalke za črpanje betona do mesta vgradnje. 
Ena lokacija je bila predvidena takoj pri glavnem vhodu ob Erjavčevi ulici, od kjer se je 
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betoniralo dostopno stopnišče in prve dve nadzemni etaži, ki se razprostirajo dlje od 
stolpničnega dela, proti glavnem dostopnem stopnišču. Za betoniranje konstrukcijskih 
elementov na območju stolpnice, pa se je uporabljala lokacija pri pomožnem vhodu, oziroma 
ob Delpinovi ulici, kjer se je avtočrpalka za betoniranje višje ležečih etaž tudi priključila na 
cevovod (slika 25) in tako potiskala beton tudi 60m visoko. 
 
 
Slika 25: Platforma za priključek avtočrpalke na cevovod 
 
Začasne deponije za material 
 
Na gradbišču so bila urejena območja za deponije raznih materialov kot so gradbeni les, razni 
opažni elementi in opažne mize, armaturno jeklo, razni ostali materiali ter odpadni material. V 
neposredni bližini deponij z armaturo, ki so bile na več različnih območjih, so se vezali 
armaturni koši za stebre in ostale manjše armiranobetonske elemente, kateri so se potem z 
žerjavom prenesli na samo mesto vgradnje. Material je po gradbišču krožil, zato so bili 
različni materiali in elementi večkrat na različnih lokacijah. Deponije so se nahajale večinoma 
ob gradbiščni ograji ob Delpinovi in Erjavčevi ulici, ter ob križišču le teh. Kot začasno 
deponijo za opaže sten jeder smo, po zabetoniranju, uporabili tudi samo glavno dostopno 
stopnišče, seveda z ustreznim podpiranjem. 
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Slika 26: Deponija opažnega in odpadnega materiala 
 
Dovozne in gradbiščne poti 
 
Dovozne poti na gradbišče so bile neposredno z glavnih dveh ulic. Ker je bilo potrebno 
spoštovati mestni red, je bilo potrebno ob odhodu vsakega delovnega stroja ali tovornjaka z 
gradbišča le tega očistiti in oprati, javno cesto pa sprotno čistiti z vozilom »metla«, predvsem 
v slabem vremenu. Gradbiščne poti so bile speljane med samo gradbiščno ograjo, oziroma 
med začasnimi deponijami materiala in objektom, vzporedno z obema glavnima ulicama . 
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Slika 27: Gradbiščna pot in deponija armature 
 
 Stopnišča za dostop na objekt 
 
Prvo stopnišče je bilo v uporabi le kratek čas, in sicer preden se je zabetoniralo glavno 
dostopno stopnišče. Služilo je dostopu na prve dve nadzemni etaži. Drugo stopnišče na objekt 
je bilo speljano po glavnem dostopnem stopnišču, ki se vzpenja proti stolpnici. To stopnišče 
se je uporabljalo kot dostop na objekt do konca izgradnje AB kontrukcije.  
 
Varovalni nadstreški nad vhodi v objekt 
 
Varovalni nadstreški so bili izdelani nad vsakim stopniščem ter nad uvozno rampo v kletne 
etaže. Nadstreški so bili izdelani iz jeklenih profilov, privijačenih na prvo ploščo nad 
stopniščem, oziroma uvozom, in prekriti s plohi, postavljenimi prečno na profile. Izdelati je 
bilo potrebno tudi varovalni nadstrešek v osi K. Tam objekt meji neposredno na trgovinsko 
parkirišče in je bilo zato potrebno zaščititi parkirane avtomobilepred morebitnimi padci raznih 
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predmetov z višine. Izdelan je bil iz cevnega fasadnega odra in plohov, segal pa je cca 6m 
stran od objekta (slika 28). 
 
 
Slika 28: Varovalni nadstrešek v osi K 
 
Električni in vodovodni priključki 
 
Izveden je bil vodovodni priključek na obstoječi mestni vodovod, z izgradnjo jaška in 
vodomernim števcem, iz katerega je napajal vse ostale zunanje vodovodne baterije. V etaži E6 
je bil kasneje postavljen hidrofor, s pomočjo katerega se je črpalo vodo za negovanje betona 
na višji nivo etaž. Glavni vir energetskega napajanja gradbišča je bila glavna električno 
merilna omarica, iz katere se je napajalo ostale razdelilce, ter direktno večje porabnike 
gradbišča (žerjavi). V vsaki etaži je bil po izgradnji nameščen po en glavni razdelilec, na 
katerega so si lahko posamezniki priključili svoje podrazdelilce. Agregat je bil vedno v stanju 
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pripravljenosti za primer izpada glavne električne energije. Gradbišče je bilo tudi v celoti 
opremljeno s svetilkami za razsvetljavo, ki je omogočala delo tudi v nočnem času.  
 
Sanitarije 
 
Sanitarije so bile izvedene kot fiksni kontejner-sanitarije, na terenu ob gradbiščni ograji, tik 
ob pomožnem žerjavu. Povezane so bile na obstoječo mestno fekalno kanalizacijo. Iz etaže v 
etažo pa se je na območju inteznivnejšega poteka del izvajalo prekladanje suhe WC kabine.   
 
 
2.5 Stroji in naprave  
 
Na gradbišču je bila v času izgradnje armiranobetonske konstrukcije potrebna dokaj obsežna 
gradbena mehanizacija, katere količina in vrsta se je spreminjala glede na vrsto 
konstrukcijskega elementa in fazo gradnje ter včasih tudi vreme. 
 
Na gradbišču je bila uporabljena naslednja gradbena mehanizacija: 
 Stolpna žerjava 
 Avtodvigalo (le občasno) 
 Distributor betona 
 Avtočrpalka 
 Avtomešalec 
 Enokubična kibla za beton 
 Minibager 
 Tovorna vozila različnih velikosti 
 Ostala razna manjša grabena oprema in stroji 
 
Stolpna žerjava 
 
Na gradbišču sta ves čas druge faze gradnje objekta delovala dva stolpna žerjava. Centralni je 
bil žerjav št. 1, znamke Potain 218, ki je bil tudi najvišji samostoječi žerjav v državi, z 
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njegovo višino 102m od temelnje plošče, v katero je bil vpet. Žerjav se je nahajal v središču 
celotnega objekta, tik ob stolpnici, in je potekal skozi 7 etaž navzdol, do temeljne plošče. S 
svojo 55m dolgo ročico je lahko pokrival  celotno gradbišče. Njegova največja nosilnost je  na 
koncu ročice je znašala dobre 4t. Poleg centralnega žerjava pa je deloval še pomožni žerjav št. 
2, Potain 128, končne višine 72m (slika 29), ki je stal na svojem betonskem podstavku, tik ob 
ograji ob Erjavčevi ulici. Žerjav se je v fazi izgradnje zadnjih treh etaž sidral v objekt in 
povišal za dodatnih 10m. Pokrival  je lahko samo območje faze I posamezne etaže. 
 
 
Slika 29: Pomožni žerjav sidran v objekt (levo), Centralni žerjav poteka skozi 7 plošč do 
temeljne plošče (desno) 
 
Avtodvigalo 
 
Avtodvigalo se je uporabljalo zelo poredko, in sicer samo takrat, ko sta se žerjava poviševala. 
Takrat je avtodvigalo raztovorilo težke elemente žerjava, kot so teleskopirka, dodatni povišni 
elementi žerjava, itd. 
 
Distributor betona  
 
Na začetku je bil distributor namenjen samo za z avtočrpalko nedostopnim površinam 
betoniranja plošče. Nato ga do betoniranja plošče nad etažo E7 nismo potrebovali, saj je do 
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tam celotno površino zajela avtočrpalka, ki se je postavila na teren pred objektom. Ko je 
gradnja prešla višje, na ploščo nad E8, pa avtočrpalka ni prišla več v poštev, nasledil jo je 
distributor. Distributor je naprava, ki omogoča betoniranje plošče tudi višje od dosega roke 
avtočrpalke. Ima priključno cev, zložljivo roko, in se obrača okrog svoje osi. Spodaj na terenu 
se je avtočrpalka priključila na cevovod in po njem potiskala beton do plošče, ki se je 
betonirala, oziroma na njo. Na plošči je bil postavljen distributor, ki je bil priključen na 
cevovod, in z njegovo pomočjo se je lahko plošča zabetonirala brez večjih težav. Na 
distributor je bil nameščen tudi podaljšek cevi, katerega je držal žerjav, da se je lahko zajela 
celotna površina plošče, brez prekladanja distributorja na več lokacij (slika 30). 
 
 
Slika 30: Distributor betona (zgoraj), podaljšek cevi, ki ga drži žerjav (spodaj) 
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Avtočrpalka  
 
Avtočrpalka je tovornjak s črpalno napravo za betoniranje višjih ali dlje ležečih 
konstrukcijskih elementov. Ko je bila potrebna za betoniranje plošče, jo je dobavitelj betona 
po predhodnem naročilu, priskrbel. Avtočrpalka z roko dolžine 36m je bila kot taka 
uporabljena le do šeste poslovne etaže, nato se je le priklopila na cevovod in potiskala beton 
proti vrhu, do distributorja. Na avtočrpalko se je med betonažo plošče »priključil« 
avtomešalec. 
 
 
Slika 31: Avtočrpalka 
 
Avtomešalec 
 
To je tovornjak, v stroki bolje poznan kot »hruška«. Služi prevozu betona od betonarne do 
gradbišča in mešanju le tega. Ob betoniranju se je avtomešalec vzvratno pripeljal do 
avtočrpalke, v katero je vlival beton, ki ga je avtočrpalka potiskala po cevi navzgor. Med 
samo betonažo plošč se je običajno izmenjevalo štiri do pet avtomešalcev, ki so 
sinhronizirano prihajali na gradbišče in dovažali beton.  
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Slika 32: Avtomešalec vzvratno »priključen«, vliva beton v zbiralnik avtočrpalke 
 
Enokubična posoda za transport betona (»kibla«) 
 
Posoda za transport betona od avtomešalca do mesta vgradnje se je uporabljala  za betoniranje 
jeder, stebrov in slopov. Njen volumen znaša natanko 1 kubični meter. Kiblo je žerjav spustil 
do avtomešalca, da so vanjo lahko vlili beton, in jo nato prenesel na mesto vgradnje na 
objektu, kjer se je vršil iztros v opaž.  
 
 
Slika 33: Enokubična »kikbla«, ki jo polni avtomešalec 
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Mini bager 
 
Minibager je na gradbišču opravljal manjše izkope oziroma zasipe, potrebne za vzpostavljanje 
ravnin terena dovoznih in gradbiščnih poti, nalagal odpadni material na tovornjake, razbijal 
odvečen beton, itd. 
 
 
Slika 34: Minibager opravlja manjša opravila po gradbišču 
 
Tovorna vozila različnih velikosti 
 
To so bili razni tovornjaki, ki so na gradbišče redno dostavljali različen material, kot so 
armatura, opaži, podporniki, gradbeni les, razno manjšo strojno mehanizacijo in ostali 
drobnejši gradbeni material. 
 
 
2.6 Faznost ter vrstni red gradnje objekta 
 
Poslovno stanovanjski objekt Eda center je zaradi svoje velikosti in obsega razdeljen v več faz 
gradnje, med katere spada izkop gradbene jame z izvedbo pilotov po celotnem obodu, 1. faza 
gradnje armiranobetonske konstrukcije do etaže P2 (od K5 doP2), 2. faza gradnje 
armiranobetonske konstrukcije nad etažo P2 (od P2 do S5), ter faza notranje in zunanje 
ureditve. Vse omenjene faze so se delile še na posamezne podfaze. 
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Slika 35: Tipičen prečni prerez objekta – faznost gradnje objekta 
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Slika 36: Tipičen vzdolžni prerez objekta – faznost gradnje objekta 
 
 
Ker sem na objektu sodeloval v celotnem času 2. faze gradnje objekta, torej od etaže P2 do 
etaže S5, se bom v nadaljevanju posvetil samo tej fazi ter jo podrobneje opisal. 
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2.6.1 Potek 2. faze gradnje objekta – faze od etaže P2-S5  
 
Dela so se po planu začela 6. aprila 2010. Z ureditvijo gradbišča ni bilo posebnega dela, saj je 
bilo gradbišče skoraj v celoti urejeno že pri 1. faze gradnje objekta (gradnja do etaže P2). 
Potrebno je bilo le izdelati podstavek za pomožni žerjav št. 2, reorganizirati deponije 
materiala, ter nekoliko preurediti gradbiščne poti in gradbiščno ograjo.  
 
Vrstni red gradnje objekta je bil razdeljen na posamezne etaže. Prva etaža, ki je bila izdelana, 
je bila etaža P2, katera se je delila na fazo I, II, III in IV. Sledila je etaža P3, katera je bila 
razdeljena na fazo I in II. To sta hkrati tudi edini dve fazi, ki se nadaljujeta in ponavljata po 
celotni višini objekta ter tvorita tloris stolpnice za vsako izmed nadaljnih 13 etaž objekta.  
 
Gradnja vsake etaže se je vedno začela s fazo I, ki je večja izmed obeh faz, ki se je, odvisno 
od faze I, nadaljevala v fazo II. Na vsaki etaži se je, v posamezni fazi, gradnja skoraj vseh 
konstrukcijskih elementov začela z najbolj južne strani ali s »špice objekta« in nadaljevala 
proti severni strani. Torej od osi A' proti osi K, vdolž osi 1,2,3 in 4. Ker so zadnje štiri 
stanovanjske etaže nekoliko drugačne od poslovnih, glede na njihove konstrukcijske 
elemente, sem v nadaljevanju objekt razdelil na etape po prerezu, in sicer na: 
 Etapo gradnje etaž od P2 do E8 
 Etapo gradnje etaž od S1 do S5 
 
2.6.1.1 Etapa gradnje etaž od P2 do E8 
 
Ta etapa se je ponavljala skozi posamezne poslovno-trgovinske etaže, vse do stanovanjskega 
dela objekta. Posamezna etaža te etape je trajala, ob sorazmerno ugodnem vremenu in ustrezni 
delovni sili, povprečno 12 delovnih dni in je bila sestavljena iz konstrukcijskih elementov, 
katerih izdelava si je sledila v naslednjem vrstnem redu: 
 Sovprežni stebri 
 Jedra s slopi 
 Plošča 
 Stopnišča v jedrih 
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Slika 37: Tipičen tloris etaž od P3 do E8 
 
 
Sovprežni stebri 
 
Gradnja vsake izmed dveh faz se je vedno pričela z izdelavo sovprežnih stebrov. Število le teh 
je odvisno od posamezne etaže. V etažah od P2 do E8 je bilo potrebno v fazi I izdelati 13 
takih stebrov, v fazi II pa 6 takih stebrov, kar je skupno 19 sovprežnih stebrov na posamezno 
etažo. Izvedba sovprežnih stebrov je potekala dnevno, in sicer po štiri sovprežne stebre hkrati. 
Prvi dan gradnje etaže se je izdelalo štiri stebre na osi A' in tako kontinuirano naprej, preko 
faze II, do osi K. Za vsak posamezen sovprežni steber je bilo potrebno najprej namestiti in 
privijačiti jekleni H profil, ga armirati, zaopažati in nato zabetonirati. 
 
Jedra s slopi 
 
Izdelavi sovprežnih stebrov je istočasno vzporedno sledila izdelava jeder s pripadajočimi 
slopi. Po planu se je najprej začelo izdelovanje jeder faze I. Sem spada jedro 1 s slopom, jedro 
2 ter jedro 3, prav tako s slopom. Najprej se je pričela izdelava jedra 1 s slopom, sledila je 
izdelava jedra 2. Jedra v fazi I so bila končana, ko je bilo izdelano jedro 3 s pripadajočim 
slopom. Sledila je izdelava jedra faze II, to je jedro 4 s slopom. Ko je bilo to izvedeno, je bilo 
potrebno izdelati še slope v osi K. To so štirje slopi, ki so bili izvedeni vsi hkrati. Prav tako 
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slope kot jedra je bilo potrebno najprej delno armirati, zaopažiti in nato do konca poarmirati 
ter zabetonirati.    
 
Plošča 
 
Izdelavi sovprežnih stebrov, jeder ter slopov je sledila izdelava plošče, s katero se je izdelava 
posamezne etaže zaključila, to pa je omogočalo pričetek izdelave naslednje, višjeležeče etaže. 
Običajno je bilo tako, da se je ob prehodu iz faze I v fazo II, oziroma v času izdelave jedra 4, 
že pričela izdelava etažne plošče nad fazo I ali drugače povedano, ob koncu izdelave jedra 1 
in 2 ter med potekom izdelave jedra 3, se je že pričelo izdelovanje plošče nad pravkar 
izdelano fazo I. Izdelava plošče se je pričela z opaževanjem s strani osi A', proti koncu faze I 
ter se skozi fazo II kontinuirano nadaljevalo proti osi K. V uporabi so bile opažne mize 
različnih dimenzij ter klasično opaževanje okrog stebrov. Sledilo je armiranje plošče, izvedba 
dilatacije na razmejitvi med obemi fazami ter betoniranje in nato še glajenje površine. 
Običajno se je betoniranje plošče nad fazo I in betoniranje jedra 4 v fazi II izvajalo istočasno 
ali z enodvenim zamikom, saj se je le na ta način lahko dosegala optimalna izraba žerjavov in 
delovne sile. Enako velja za ploščo nad fazo II, ki se je običajno betonirala istočasno z jedrom 
1, faze I v naslednji etaži.   
 
Stopnišča v jedrih 
 
Stopnišča v jedrih služijo kot vertikalna komunikacija med etažami. Armiranobetonska 
stopnišča se nahajajo v jedru 1, 3 in 4, torej dve stopnišči v fazi I in eno v fazi II. Praviloma 
so bila stopnišča izvedena takoj po betoniranju jedra, ki to stopnišče vsebuje, in med samo 
izvedbo plošče nad njim. Le tako je bil omogočen varen dostop na opaž plošče, oziroma na 
lokacijo izvajanja delovnih procesov na plošči. 
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Slika 38: Plan gradnje tipične P ali E etaže 
 
2.6.1.2 Etapa gradnje etaž od S1 do S5 
 
Ta etapa je nastopila takoj po izgradnji zadnje poslovne etaže E8. V teh štirih zadnjih etažah 
objekta, kjer peta etaža S5 vsebuje v celoti samo dve zaključni jedri za dostop na streho in 
strojnico, so predvidena stanovanja. Zato tukaj odpadeta jedro 2 in 3 kot celota, ter vsi 
sovprežni stebri, ki pa jih nadomestijo stebri in stene. Jedro 1 in 4 se ohranita v celoti, prav 
tako slopi na osi K. Svetla višina med ploščami je nekoliko manjša od poslovnega dela. Vrstni 
red gradnje etape stanovanjskega dela objekta pa je naslednji: 
 Stebri 
 Jedra 
 Stene 
 Slopi 
 Plošča 
 Stopnišči v jedrih 
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Slika 39: Tipičen tloris etaž od S1 do S5 
 
Stebri 
 
Vsaka takoimenovana S etaža vsebuje 7 stebrov, premera 50cm, ki niso več sovprežni, ampak 
samo ojačani z armaturo. Pričetek gradnje etaže se je pričel z izdelavo stebrov v fazi I, kjer se 
nahaja le 5 takih stebrov, zato je bilo moč te stebre izdelati v dveh dneh, saj so bili na 
gradbišču štirje opaži. Preostala dva stebra iz faze II je bilo mogoče izdelati šele ko je bila 
izdelana plošča nad fazo II ene etaže nižje. Za izdelavo je bilo potrebno izdelati armaturni 
koš, ga nato zaopažati in zabetonirati. 
 
Jedra 
 
Kot je že znano, se v stanovanjskih etažah ohranijo samo dve jedri v celoti, in sicer jedro 1 in 
4. Izdelava jedra 1 v fazi I je pričela istočasno z izdelavo stebrov in sten, torej prvi naslednji 
dan po betonaži plošče eno etažo nižje, in je trjala štiri dni. Izdelava jedra 4 v fazi II pa se je 
pričela istočasno z izdelavo sten in stebrov v tej fazi, prav tako prvi naslednji dan po betonaži 
plošče nad fazo II, eno etažno nižje. Jedra v S etažah je bilo potrebno izdelati na enak način 
kot jedra v poslovnem delu objekta, se pravi, najprej deloma armatura, nato opažanje, nato 
dokončanje armature in nato še zaprtje opaža notranjih sten jedra, ki mu je sledila betonaža. 
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Stene 
 
Vzporedno z izdelavo stebrov in jedra je potekala tudi izdelava armiranobetosnkih sten. Te se 
v vseh štirih stanovanjskih etažah nahajajo na lokacijah sovprežnih stebrov, razen tam kjer 
imamo 7 stebrov, ki ostajajo in nadaljujejo prejšnje sovprežne stebre. Na lokaciji jeder 2 in 3 
iz poslovnih etaž, se tudi nahajajo stene, in sicer v smeri numeričnih osi. Na lokaciji jedra 3, v 
osi G, pa je izvedena stena po celotni širini objekta, dolžine 17m. Vse stene so debeline 20cm. 
Za izdelavo vseh sten v posamezni fazi, I ali II, je bilo potrebno tri dni, za posamezno steno 
pa en ali dva dni, odvisno od dimenzij. Stene je bilo potrebno najprej poarmirati, nato 
zaopažati s stenskimi opaži ter zabetonirati. Smer izdelave sten je potekala od razmejitve faz I 
in II (med osjo G in H) proti osi A', saj se je lahko edino tako doseglo, da je tudi opažanje 
plošče potekalo v isti smeri, to je, v obratni smeri kot etažne plošče poslovnih etaž. 
 
Slopi 
 
Slopi se nahajajo le v fazi II, in sicer v osi K, zato je izdelava le teh potekala za izdelavo vseh 
ostalih konstrukcijskih elementov, potrebnih za nemoteno opažanje plošče. Štirje slopi 
debeline 20cm so bili izdelani vsi hkrati in to v enem dnevu, na enak način kot stene. 
 
Plošče 
 
Izdelava plošče je bilo zadnje dejanje na posamezni etaži, pred pričetkom gradnje naslednje 
etaže. Izdelava vsake plošče, tako v fazi I kot v fazi II, se je za razliko od etaž poslovnga dela 
objekta, vedno začela v smeri od razmejitve obeh faz ali dilatacije, proti robu, ali drugače 
povedano, izdelava plošče nad fazo I je potekala v južni smeri – od dilatacije proti osi A', 
izdelava plošče nad fazo II pa od dilatacije proti osi K. Vedno se je najprej pričelo opaževanje 
plošče z opažnimi mizami, in sicer najprej z mizami v notranjosti, nato s konzolnimi mizami 
na robovih (tako kot vse plošče prejšnjih etaž), nato armiranje, ter na koncu še betoniranje. 
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Stopnišča v jedrih 
 
Stopnišča se v S etažah nahajajo samo v jedrih 1 in 4 in služijo za vertikalno komunikacijo 
med etažami. Praviloma so bila izvedena takoj po zaključeni izdelavi posameznega jedra in 
tako omogočala varen dostop na lokacijo izvajanja procesa plošče. 
 
 
 
Slika 40: Plan gradnje tipične S etaže 
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3 PLANIRANJE IN SPREMLJAVA GRADNJE TER ANALIZA ZAMUD 
 
 
3.1 Uvod 
 
Projekt je časovno omejena namera z jasnimi cilji in rezultati.  K projektom se dandanes 
pristopa na vse bolj sistematičen način, saj je od njihovega koncepta do njihovega 
uresničevanja lahko odvisnih oziroma vpletenih ogromno ljudi in ostalih dejavnikov. Pri 
definiranju temeljnih veščin sistematičnega pristopa do projektov mislimo na pojme kot so 
razumevanje, predvidevanje, načrtovanje, organiziranje, upravljanje, vodenje, spremljanje, 
kontroliranje, optimiziranje, itd. Skozi projekt se udejanjajo in izpolnjujejo želje ponudnika 
oziroma investitorja, ki postavi jasne cilje projekta, tako s časovnega kot finančnega vidika.  
 
Za spremljanje in uspešno obvladovanje projekta se zato izdelajo razni operativni plani. Ker 
se naloga navezuje na gradbeni projekt, lahko rečem, da so to v gradbeništvu največkrat 
terminski in finančni plani, ki pa so medsebojno tesno povezani in odvisni.  
 
Potek projekta je odvisen od raznih zunanjih in notranjih pogojev, ki lahko vplivajo na 
dejanski potek izvedenih del, in običajno povzročijo spremembe in odstopanja dejanskega 
poteka gradnje od planiranega. Povzročajo časovne in stroškovne spremembe v poteku 
gradnje, to pa zahteva takojšnje ukrepanje. Zelo veliko pozornost gre nameniti vzrokom, ki 
prizadanejo procese na kritični poti saj so  ključni vzrok za podaljšanje izvedbe. Zato je nujno 
potrebno sprotno spremljanje in posodabljanje plana, da ustreza novim okoliščinam, pogojem. 
Nujna je tudi optimizacija del, da se maksimalno možno omeji prekoračitev zadanega roka 
izvedbe in s tem tudi  posledične stroške, (najemnine, delovna sila, oprema, dajatve,...). 
 
V tem poglavju bom poskušal predstaviti postopek izračuna zamude zaradi različnih vzrokov 
in analizirati odstopanje dejanske izvedbe od planirane pri gradnji 2. faze AB konstrukcije 
objekta Eda Center v Novi Gorici. Osredotočil se bom predvsem na odstopanje oz. na večji  
zastoj, ki je nastal zaradi nepravočasnega sidranja stolpnega žerjava št. 2 v objekt, brez 
katerega ni bilo moč dvigala povišati za dodatnih 10m višine. Zastoj je trajal skoraj tri tedne, 
prispevek h dejanskemu koncu gradnje pa je bil večji, saj se je izvedba zaradi tega zastoja 
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zavlekla v zimo, slabe vremenske razmere, praznične dni, itd. Zastoj je prinesel izvajalcu 
gradbenih del določen strošek, ki ga bom kot zaključek analize, na podlagi časovnega 
odstopanja dejanske izvedbe od terminskega plana, od trenutka nastopa zastoja do konca 
gradnje, ovrednotil.  
 
Za osnovno orodje sem si izbral računalniški program MS Project, s katerega pomočjo bom 
poskušal v gantogramski tehniki grafično prikazati odstopanja dejanskega konca izvedbe del 
od prvotno planiranega, oziroma vmesno večkrat rebalansiranega, terminskega plana.  
 
Kot že rečeno se bom osredotočil na obdobje, ki je del 2. faze gradnje AB konstrukcije 
objekta, ali natančneje, na obdobje od nastopa zastoja žerjava št. 2, do končanja del. 
 
 
3.2 Operativni plan 
 
Operativni plan je sklop medseboj vsebinsko koordiniranih in časovno sinhroniziranih 
postopkov, ki predvidevajo in omogočajo učinkovito gradnjo. Določiti mora torej čimbolj 
verjetno predvidevanje bodočih dogodkov in dejavnosti, ter pravočasno ukrepanje. 
Najpomembnejši plan operativnega planiranja je terminski plan, ki predstavlja časovno 
razčlenitev posameznih etap projekta in je osnovno orodje za pravočasno, ekonomično in 
kvalitetno izvedbo projekta. Imenujemo ga lahko tudi časovni plan, oziroma plan 
napredovanja del. Izdelujemo ga za prikaz časovnega poteka proizvodnje (v mojem primeru 
gradnje objekta). Terminski plani služijo kot osnova za organizacijske ukrepe (vodenje, 
pravočasno izvajanje del, časovna kontrola izvajanja del, itd) ter tudi za izdelavo 
spremljajočih planov, ki so prav tako zelo pomembni pri vodenju projekta, saj prikazujejo 
potrebe po delovni sili, mehanizaciji, materialih in finančnih sredstvih ter potrebah po 
optimizaciji, ko je ta potrebna. Tako terminski kot spremljajoči oziroma pomožni plani 
spadajo med detajlne operativne plane. Eden najpomembnejših členov operativnega 
planiranja je tudi določitev načina spremljanja in vodenja gradnje. 
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3.2.1 Terminski plan 
 
Terminske plane izdelujemo za različna razdobja. Pri generalnih terminskih planih je to 
razdobje ponavadi trimesečje, pol leta, leto dni, itd. Pri detajlnih operativnih planih v 
gradbeništvu pa vedno na čas izvedbe gradbenega objekta. Takrat govorimo o osnovnem 
terminskem planu. Za posamezne etape znotraj osnovnega terminskega plana, kot na primer 
posamezne etaže in njene konstrukcijske elemente, pa se plan pogosto nanaša tudi na krajša 
razdobja, ki pa so trimesečja, mesečja, tedenska, lahko celo dnevna.  
 
S termisnkimi plani določamo: 
 termine za izvršitev aktivnosti, 
 postopnost (vrstni red) izvajanja aktivnosti, 
 usklajenost (sinhronizacijo) izvajanja aktivnosti. 
 
 
Terminske plane izdelujemo grafično z naslednjimi tehnikami: 
 gantogramske ali blokovne tehnike, 
 ciklogramske ali taktogramske tehnike, 
 ortogonalne tehnike, 
 tehnike mrežnega planiranja. 
 
Gantogrami, ciklogrami, ortogonalni plani in mrežni diagrami pa so rezultati zgoraj navedenih 
tehnik planiranja. S pomočjo gantogramske in mrežne tehnike planiranja lahko izdelamo tudi 
številčne terminske plane, vsekakor pa imajo grafični terminski plani veliko prednost pred 
številčnimi terminskimi plani, saj so bolj pregledni in nazorni ter tako bolj uporabni.  
 
Od tehnološke zapletenosti dela (vrsta aktivnosti, ustrezna enota časa, ipd) je odvisno za 
kateri način planiranja se bomo odločili. Po izbiri najprimernejše tehnike začnemo ugotavljati 
vrstni red aktivnosti in njihove čase trajanja. Nato lahko terminski plan skonstruiramo in ga 
številčno, ali pa kar je v gradbeništvu bolj običajno, grafično ponazorimo. 
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Slika 41: Primer grafičnega prikaza terminskega plana (gantogramska tehnika) 
 
3.2.2 Spremljajoči plani 
 
Kakovostni operativni plani zahtevajo poleg dobrega terminskega plana tudi izdelavo 
spremljajočih planov ali planov sredstev (resursov), in sicer: 
 plan količin, 
 plan delovne sile, 
 plan mehanizacije, 
 plan materialov, 
 plan finančnih sredstev. 
 
Pri izdelavi spremljajočih planov uporabljamo podatke iz terminskih planov. V skladu s 
potrebami jih izdelamo za količine del (aktivnosti) in za sredstva (delovna sila, mehanizacija 
in ostala določena sredstva). Lahko jih izdelamo kot: 
 grafične plane, dopolnjene s številčnimi podatki, 
 številčne plane, prikazane tabelarično. 
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Izdelave spremljajočih planov se ponavadi lotimo takrat ko imamo terminski plan časovno 
usklajen s predvidenim časom gradnje. Spremljajoči plani pogosto zahtevajo korekcije v 
terminskih planih, posebno pri planu delovne sile in mehanizacije, ki morata biti kar se da 
kontinuirna in enakomerna. Zaradi teh korekcij so pogosto potrebni veliki napori, da 
sprejmemo dokončno varjanto terminskega plana in pripadajočih spremljajočih planov. 
 
 
Terminski in spremljajoči plan predstavljata skupaj osnovo za podpis pogodbe med 
investitorjem in izvajalcem del. Prav tako se na podlagi dobrega terminskega in 
spremljajočega plana lahko projekt oziroma dela pričnejo izvajati. Nadaljni planirani potek 
projekta pa je odvisen od različnih notranjih in zunanjih dejavnikov, ki pa običajno povzročijo 
odstopanja dejansko izvedenih del od terminsko planiranih. To zahteva v nadaljevanju 
operativnega vodenja projekta stalno pozornost in zavestno spremljanje ter optimizacijo del.  
 
Pri izbiri izvajalca del je investitorju glavno merilo rok dokončanja del, saj so z njim povezani 
vsi nadaljni stroški gradnje. Zato je s podpisom pogodbe izvajalec del zavezan v pogodbenem 
roku dokončati vsa dela. Običajno je žal tako, da se med samo gradnjo oziroma realizacijo del 
pojavijo neki upravičljivii ali neupravičljivi dogodki, kar pa na koncu običajno pripelje do 
časovnih ter finančnih zamud in posledično tudi do pogodbenih kazni (penalov). 
 
 
3.3 Predstavitev terminskega plana za objekt Eda center 
 
Prvotni terminski plan je bil izdelan na strani investitorja projekta, in sicer podjetja Euroinvest 
d.o.o.. Izdelan je bil posebi za 1. fazo gradnje od temeljev pa do etaže P2, in kasneje še za 2. 
fazo gradnje od etaže P2 do etaže S5. V nadaljevanju se bom osredotočil predvsem na 
terminski plan za 2. fazo gradnje objekta, in sicer bolj podrobno  od trenuteka, ko je nastopil 
zastoj zaradi nepravočasnega sidranja žerjava št. 2 v objekt dalje (priloga B).  
Terminski plan za 2. fazo gradnje AB konstrukcije je obsegal dela v obdobju od 6.aprila 2010 
do 23. novembra 2010, torej za 8 mesecev. Skozi samo gradnjo, je bil terminski plan večkrat 
rebalansiran, običajno pred začetkom vsake naslednje etaže, kar pomeni, da je bil čas pričetka 
del popravljen, glede na dejansko realizacijo.  
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Plan je razdeljen na osnovne faze gradnje, to so etaže, ki pa so naprej razčlenjene še na na 
podfaze konstrukcijskih elementov posamezne etaže. Posamezni konstrukcijski elementi so 
nato razčlenjeni še na delovne procese (aktivnosti), ki sestavljajo vsak konstrukcijski element.  
 
Za izdelavo terminskega plana 2. faze gradnje je bila uporabljena gantogramska tehnika 
planiranja, ki pa se je etapno ponavljala z vsako naslednjo etažo. Lahko bi rekli, da je plan 
narejen tudi delno kot neke vrste ciklogram, saj se faze, konstrukcijski elementi in njihovi 
delovni procesi z vsako naslednjo etažo skoraj v celoti ponovijo v istem vrstnem redu. Temu 
lahko rečemo tudi večnivojsko členjenje, kar nam omogoča, da vsako opredeljeno nalogo 
členimo na nadaljne.  
 
Tako je običajno pri gradnji vsake posamezne etaže, oziroma dilatacijske faze, potrebno 
najprej izvesti in zabetonirati stebre, jedra in slope ali stene, ter šele nato začeti z izdelavo 
opaža plošče nad njimi. Pri izdelavi jeder je recimo pomembno, da se armiranje in opažanje 
končata istočasno, zato se obe aktivnosti odvijata istočasno, a z določenim zamikom. Tako je 
povezava med njima tipa SS (Start to Start), kar pomeni, da se aktivnost opažanja lahko 
prične še preden se predhodna aktivnost (armiranje) v celoti konča. Ko sta obe aktivnosti 
armiranja in opažanja zaključeni, sledi betoniranje. To pomeni, da je pogoj, da se aktivnost 
betoniranja prične, to, da sta obe predhodni aktivnosti zaključeni. Tako je povezava s 
predhodnjo aktivnostjo (opažanjem ali armiranjem) tipa FS (Finish to Start). To sta tudi dve 
najbolj uporabljeni oziroma ključni povezavi terminskega plana za objekt Eda Center. 
 
MS Project nam drugače omogoča naslednje tipe povezav: 
 
 Finish-to-Start (FS), aktivnost se lahko prične izvajati šele takrat ko so zaključene 
predhodne aktivnosti, 
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Slika 42: Prikaz FS povezave dveh aktivnosti 
 
 Start-to-Finish (SF), po začetku predhodne aktivnosti se naslednja aktivnost lahko 
konča, 
 
 
Slika 43: Prikaz SF povezave dveh aktivnosti 
 
 Start-to-Start (SS), dve ali več aktivnosti se pričnejo istočasno izvajati, 
 
 
Slika 44: Prikaz SS povezave dveh aktivnosti 
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 Finish-to-Finish (FF), dve ali več aktivnosti se istočasno končajo, 
 
 
Slika 45: Prikaz FF povezave dveh aktivnosti 
 
 
3.4 Odstopanje dejanskega od prvotno planiranega poteka del 
 
Vsak projekt oziroma plan je sestavljen iz množice aktivnosti. Le te se lahko končajo z 
zamudo zaradi zamujenega starta, ali pa zaradi podaljšanja predvidenega časa trajanja. 
Zamude se lahko pokažejo v daljšem času, potrebnem za dokončanje planiranih del. To so 
časovne zamude. Posledično pa se zamude pokažejo tudi v stroških potrebnih za izvedbo 
planiranih del. Vzroki za nastanek takih in drugačnih zamud so lahko raznovrstni.  
 
Zamude se običajno pojavijo predvsem zaradi naslednjih vzrokov: 
 nezadostna pozornost, oziroma čas, za projektiranje, nesporazumni termini dostave 
projektov, površno izdelana projektna dokumentacija, 
 spremembe časovnega poteka gradnje zaradi premajhnega prizadevanja v izvedbi, 
manjša opremljenost od predvidene, spremembe tehnologije, 
 manjkajoča delovna sila in zamude pri oskrbi z materiali, bodisi zaradi nerealnih ocen, 
prepoznih naročil, nepravilna razporeditev zaradi nepoznanja kritičnih procesov, 
 slabo predpostavljeni normativi dela zaradi nepoznavanja razmer, 
 nepredvidljivi vremenski vplivi. 
 
Vsi zgoraj našteti vzroki pripomorejo k temu, da se pojavijo tako časovne zamude, kot tudi 
stroškovne spremembe v izvedbi, na katere je potrebno ustrezno odreagirati in jih 
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kompenzirati. To se lahko naredi tako, da se ustrezno prilagodi in organizira ostala gradbena 
dela. To pomeni angažiranje dodatne delovne sile, spremembe faznosti del, spremembe 
tehnologije gradnje, podaljšanje delovnega urnika, ter kopico ostalih podobnih sprememb. Pri 
izvajanju tovrstnih ukrepov je potrebno biti zelo pozoren in pazljiv, saj se z izboljšanjem na 
enem področju lahko pojavijo na nekem drugem področju slabosti in težave. Predvsem se to 
dogaja, ker je večina dejavnikov vsakega projekta medsebojno odvisnih.   
 
Neglede na to, da so spremembe stalni spremljevalec gradnje, moramo zagotoviti tekočo 
aktualizacijo plana tudi v normalnih razmerah, vzporedno z napredujočo gradnjo in ustrezno 
vedno novim okoliščinam. Te prilagoditve so stalno delo in sestavni del opravil planiranja in 
so še kako skrajno nujne. Izvajajo se s podrobnim izračunom dejansko izvedenega stanja na 
podlagi analize odstopanja posameznih aktivnosti od prvotno planiranega plana. 
 
 
3.5 Analiza odstopanja posameznih aktivnosti  
 
Cilj analize je, da ugotovimo, kakšno je časovno odstopanje dejansko izvedenih del od 
planiranega in kakšni so prispevki teh odstopanj, v določeni časovni enoti. Predvsem nas 
zanima odstopanje ob koncu projekta oziroma gradnje, ki običajno nastopi kot zamuda, saj 
lahko tako ovrednotimo strošek, ki zaradi tega nastane.  
 
Pri izdelavi analize razlik najprej ovrednotimo posamezne aktivnosti z različnimi elementi 
razlik oziroma odklonov. Ti opisujejo dejansko izvedena dela, ki se običajno razlikujejo od 
predvidenih. Razliko ocenimo z primerjavo med dejanskim in planiranim, ter jo zapišemo v 
osnovi časovne premice, in sicer v izbrani časovni enoti, ki je običajno kar delovni dan (tudi v 
mojem primeru je tako). 
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Osnovni trije elementi odstopanj so:  
 razlika (odklon) dejanskega začetka aktivnosti »ai« glede na njen planiran začetek 
(»Variation in the Start«) 
 
S A B
i i iV S S          enačba št. 1 
 
 razlika (odklon) dejanskega konca aktivnosti »ai« glede na njen planiran konec 
(»Variation in the Finish«) 
 
F A B
i i iV F F         enačba št. 2 
 
 razlika (odklon) dejanskega trajanja aktivnosti »ai« glede na planiran oziroma 
pričakovan čas trajanja iste aktivnosti (»Variation in the activity Duration«) 
 
D A B
i i iV D D         enačba št. 3 
 
V zgornjih enačbah predstavljajo označbe: 
 SiB – planiran začetek aktivnosti »ai« (»Baseline Start time«) 
 SiA – dejanski začetek izvajanja aktivnosti »ai« (»Actual Start time«) 
 FiB – planiran oziroma pričakovani konec izvajanja aktivnosti »ai« (»Baseline Finish 
time«) 
 FiA – dejanski zaključek izvajanja aktivnosti »ai« (»Actual Finish time«) 
 DiB – planiran oziroma pričakovan čas trajanja aktivnosti »ai« (»Baseline Duration«) 
 DiA – dejanski čas izvajanja aktivnosti »ai« (»Actual Duration«) 
 
Pri izračunu zgoraj naštetih razlik lahko naletimo na negativne ali pozitivne vrednosti. 
Negativne vrednosti ViS in ViF pomenijo, da se je aktivnost začela oziroma zaključila izvajati 
pred planiranim rokom, pozitivne vrednosti pa kažejo na zamudo aktivnosti. Če je ViD 
negativnega predznaka, pomeni, da je bil dejanski čas trajanja aktivnosti krajši od 
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planiranega, če pa je vrednost ViD pozitivna, nas opozarja na možno nevarnost zaradi 
predolgega trajanja aktivnosti. 
 
V aktivnostni mreži veljata za posamezne aktivnosti tudi naslednji dve trivialni razmerji: 
 dejanski konec izvajanja aktivnosti »ai« 
 
A
i
A
i
A
i DSF         enačba št. 4 
      
 planirani ali pričakovani konec izvajanja aktivnosti »ai« 
 
B B B
i i iF S D         enačba št. 5 
 
 
Za nas je običajno najbolj pomembna razlika med dejanskim in planiranim koncem aktivnosti 
»ai«, saj le ta pogojuje začetek sledeče aktivnosti, sploh v primeru, ko je povezava med 
zaporednimi aktivnostmi tipa Finish-to-Start. To izračunamo lahko tudi po enačbi: 
 
D
i
S
i
F
i VVV          enačba št. 6 
 
S to enačbo opazimo, da je odklon zaključka dejavnosti pravzaprav sestavljena iz dveh 
členov, iz odklona začetka dejavnosti in iz odklona trajanja dejavnosti.  
 
Vzroki za odstopanje v pričetku dejavnosti lahko izhajajo iz predhodne dejavnosti in/ali pa so 
neposredno povezani s samo dejavnosti. Časovna razlika ali odklon med možnim pričetkom 
in planiranim začetkom aktivnosti (ViS,C-B) izračunamo po enačbi: 
 
 ,S C B C Bi i iV S S
          enačba št. 7 
 
kjer predstavlja: 
 SiC – možen začetek dejavnosti »ai« zaradi povezav dejavnosti (»Could Start time«) 
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Čas, ko dejansko pričnemo z aktivnostjo, se lahko prične kadarkoli po času, ko z aktivnostjo 
lahko pričnemo, torej kadarkoli po možnem začetku aktivnosti. Vzrok za razliko, ki lahko 
nastane, je povezana le z aktivnostjo samo, torej z lastnimi vzroki. Odklon dejanskega 
pričetka aktivnosti (ViS,A-C)  izračunamo po enačbi: 
 
 ,S A C A Ci i iV S S
          enačba št. 8 
 
Celotna razlika ali odklon v začetku (ViS) je po tem takem za vse tipe povezav: 
 
  , ,S S C B S A Ci i iV V V
          enačba št. 9 
 
Odklon možnega pričetka in planiranega (ViS,C-B) je odvisna od predhodnih aktivnosti, 
medtem ko sta odklon dejanskega pričetka aktivnosti (ViS,A-C) in razlika v trajanju aktivnosti 
(ViD) odvisni samo od obravnavane aktivnosti same. Seštejemo ju lahko v izraz za splošno 
razliko ali odklon aktivnosti (Vi), ki se glasi (za odvisnosti povezav tipa SS in FS): 
 
 ,S A C Di i iV V V
         enačba št. 10 
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Slika 46: Grafični prikaz odstopanj aktivnosti 
 
 
Zamude aktivnosti se skozi projekt običajno seštevajo in večajo. Dejanski zaključek projekta 
izračunamo na podlagi dejanskega končanja končnih aktivnosti (to so aktivnosti, ki v 
terminskem planu nimajo sledečih aktivnosti) in ga izračunamo po naslednji enačbi: 
 
    max maxF A B A BP P P i i i iV F F F F        enačba št. 11 
 
kjer predstavlja: 
 i – množico vseh (zadnjih) dejavnosti, 
 FPA – dejanski konec projekta, 
 FPB – planirani ali pričakovani konec projekta, 
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 FiA – dejanski konec posamezne aktivnosti »ai«, 
 FiB – planirani ali pričakovani konec posamezne aktivnosti »ai«. 
 
Za analiziranje prispevkov vseh dejavnosti k projektni zamudi potrebujemo parameter, ki ga 
označimo z PiD ("Project Delay at activity contributed by this and all other preceing 
activities") in prikazuje projektno zamudo na koncu izbrane dejavnosti z upoštevanjem vseh 
odstopanj predhodnih dejavnosti. Izračunamo ga po enačbi: 
 
 D A Bi i PP F F         enačba št. 12 
 
kjer predstavlja: 
 i – množico vseh (zadnjih) dejavnosti, 
 FiA – dejanski konec posamezne dejavnosti "ai", ki ima status končne dejavnosti 
 FPB – planirani oziroma pričakovani konec projekta. 
 
Parameter PiC določa prispevek katerekoli končne dejavnosti k zamudi projekta, ne glede na 
odstopanja predhodnih dejavnosti. Temelji na tem, da prispevek zadnje dejavnosti k projektni 
zamudi ne more biti večji kot je vrednost lastnega odstopanja (Vi) in tudi ne večji kot je 
izkazana sešteta zamuda pri tej končni dejavnosti. Izračunamo ga s pomočjo naslednje 
enačbe: 
 
  min ,C Di i iP V P        enačba št. 13 
 
kjer predstavlja:  
 Vi – odklon končne dejavnosti »ai« (»Variation of Activity«), 
 PiD – projektno zamudo zadnje dejavnosti z upoštevanjem vseh predhodnih zamud 
 
Na zgoraj predstavljen način analize odstopanj bom v nadaljevanju diplomske naloge 
izračunal zamudo zaradi nepravočasnega nadvišanja žerjavnega dvigala na objektu Eda 
Center. Rezultat analize bo predstavljal število zamujenih delovnih dni, ki pa bodo osnova za 
izračun stroška zastoja. 
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4 ANALIZA ZASTOJA ZARADI NEPRAVOČASNEGA SIDRANJA ŽERJAVA št.2 
V OBJEKT 
 
 
4.1 Predstavitev problema 
 
Primer za izračun časovne zamude in finančnih stroškov zaradi žerjava se bo nanašal v celoti 
na dejansko odstopanje poteka del od terminskega plana, ki pa je bil seveda že prej večkrat 
rebalansiran, zaradi raznih predhodnih vzrokov. Od trenutka nastopa zastoja naprej, sem 
analiziral odstopanje dejanske izvedbe, zaradi počasnejše gradnje (obratovanje samo enega 
žerjava), glede na predhodno rebalansiran in tudi realno določen plan zaključka del, če do 
zastoja ne bi prišlo. Razlika v koncu del med (rebalansiranim) projektnim terminskim planom 
in dejanskim, je zamuda, ki jo je zastoj povzročil. Z njo pa seveda tudi stroške.  
 
Zamuda dejanskega končanja del je večja od zamude, ki je nastala zaradi 3 tedenskega 
neobratovanja žerjava, saj se je gradnja zaradi tega podaljšala in zavlekla v zimo, slabe 
vremenske razmere, praznike in nedelovne dni, itd. Strošek pa je še toliko večji, saj se stroški 
najemnin tehnologije in delovnih strojev ter vodstva niso zaradi tega prav nič zmanjšale, v 
beton pa je bilo potrebno dodajati razne dodatke proti zamrzovanju. Po zabetoniranju je bilo 
potrebno zaradi mraza tudi celotne zadnje dve zabetonirani etaži zaviti v PVC folijo in v 
notranjosti ogrevati ozračje, da je beton lahko optimalno deloval. 
 
V nadaljevanju sledi izdelava plana dejansko izvedenih del in dejanskega končanja del ter 
analiza odstopanj v primerjavi z rebalansiranim terminskim planom, kjer se bom, kot že 
rečeno, osredotočil na obdobje od trenutka nastopa zastoja pa do konca gradnje 2. faze AB 
konstrukcije objekta. Izračunal bom dejansko število zamujenih dni, zaradi glavnega, oziroma 
neposrednega vzroka, ki pa so mu sledili še ostali posredni vzroki, ki sem jih že prej omenil. 
Za tem bom ovrednotil tudi dnevne stroške gradbišča in ostale stroške, ki so nastali zaradi 
zamude. Cilj tega podpoglavja je določiti končen strošek zaradi zastoja, do katerega je 
investitor upravičen. 
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4.2 Analiza zamude zaradi zastoja žerjava 
 
S pomočjo predstavljenih enačb in povezav iz prejšnjega podpoglavja, bom v nadaljevanju 
izvedel izračun odstopanj oziroma zamud na dejanskem primeru terminskega plana objekta 
Eda Center. Osnova bo rebalansiran terminski plan z realno zastavljenim koncem del, ki je bil 
po planu določen kot 23. november 2010, in katerega bom primerjal z dejansko izvedenimi 
roki izvedbe. 
 
Potek dejansko izvedenih del sem spremljal s pomočjo vsakodnevnih vpisov napredovanja del 
v gradbeni dnevnik ter vnašanjem podatkov v primerjalni plan. Kot že rečeno sem se v moji 
diplomski nalogi osredotočil samo na obdobje od nastopa zastoja do konca gradnje AB 
konstrukcije. Tako bo v mojem primeru začetna opazovana aktivnost izdelava jedra 1 v etaži 
S3, končna pa izdelava plošče nad S5 in sicer nad jedrom 4. Pri analizi sem upošteval koledar 
delovnih dni, kjer so nedelovni dnevi izključeni. 
 
Za primerjavo med terminskim in dejansko izvedenim delom, sem uporabil računalniški 
program MS Project, ter za grafični prikaz primerjalnega plana izbral gantogramsko tehniko, 
ki nam da precejšnjo primerjalno preglednost (priloga C). 
 
Za izračun zamud sem se osredotočil predvsem na dejanske začetke in dejanske konce 
posameznih aktivnosti. V mojem terminskem planu se pojavljajo samo povezave tipa začetek-
začetek (SS) ter konec-začetek (FS). V nadaljevanju bo opisana opravljena analiza in sicer po 
naslednjih korakih: 
1. korak: izračun razlik aktivnosti med planiranim in izvedenim delom 
2. korak: izračun razlik aktivnosti zaradi različnih vzrokov 
3. korak: izračun prispevkov posameznih aktivnosti k zamudi celotnega projekta 
4. korak: analiza posameznih vzrokov 
 
4.2.1 Izračun razlik aktivnosti med planiranim in izvedenim delom 
 
Analiza izračuna razlik je predstavljena v preglednici (priloga D). Analiza zajema obdobje od 
zastoja zaradi žerjava, do konca gradnje, oziroma od 23. oktobra 2010 do 20. januarja 2011. 
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V stolpcu (3) in (4) se nahajajo planirani začetki (SiB) in planirani konci (FiB) posameznih 
aktivnosti, v stolpcu (6) in (7) pa datumi dejanskih začetkov (SiA)  oziroma koncev (FiA) 
posamezne aktivnosti. Planirano in dejansko trajanje posamezne aktivnosti je prikazano v 
stolpcu (5) in (8).  Za vsako dejavnost posebi s pomočjo enačb št. (1), (2) in (3) izračunamo 
razliko v začetku (ViS), razliko v koncu (ViF) ter razliko v trajanju posamezne aktivnosti (ViD). 
Vrednosti so prikazane v tabeli v stolpcu (9), (10) in (11). V stolpcu (1) so prikazane 
aktivnosti v časovnem zaporednju izvajanja, v stolpcu (2) pa povezave posameznih aktivnosti 
s predhodnjimi.  
 
Opazimo lahko, da imajo vse aktivnosti, vključno z začetno opazovano aktivnostjo, zakasneli 
dejanski začetek izvajanja, kar je posledica obratovanja samo enega žerjava, ki pa je pred 
začetkom gradnje etaže S3 moral zaključiti z gradnjo predhodne etaže, katera pa v analizi ni 
zajeta.  
 
4.2.2 Izračun razlik aktivnosti zaradi različnih vzrokov 
 
V tem koraku računamo razlike, ki nastanejo zaradi različnih vzrokov. Kot posledica poznega 
začetka ali konca predhodne aktivnosti (odvisno od povezave med njima), pride do razlik, ki 
so prikazane v stolpcu (15). Izračunamo jih s pomočjo možnega začetka (stolpec (12)) in 
planiranega začetka aktivnosti (stolpec (13)), in sicer po enačbi št. (7). Opazimo lahko, da se 
iz dejavnosti v dejavnost zamuda povečuje ali ostaja enaka. 
 
V stolpcu (16) so prikazane razlike zaradi aktivnosti same, ki jih računamo s pomočjo 
dejanskega začetka aktivnosti (stolpec (14)) ter možnega začetka aktivnosti (stolpec (12)), in 
sicer po enačbi št. (8). 
 
Celotna odstopanja zaradi lastnih razlogov so zabeležena v stolpcu (17), po enačbi št. (10). 
Lahko se celo zgodi, da ima ponekod parameter Vi  negativno vrednost, kar pomeni, da je 
trajala aktivnost manj časa, kot je bilo sprva predvideo. V mojem primeru jih je večina 
pozitivnega predznaka, kar pa kaže na zamudo.  
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4.2.3 Izračun prispevkov posameznih aktivnosti k zamudi projekta 
 
V tretjem koraku izračunamo še preostala dva parametra te metode ocenjevanja zamud. To so 
rezultati ocene zamud projekta na koncu izbrane aktivnosti, upoštevaje odstopanj vseh 
predhodnih aktivnosti. Predstavljeni so v stolpcu (18) in so razlika med dejanskim koncem 
posamezne aktivnosti (stolpec (7)) in planiranim koncem projekta, enačba št. (12). Dejanski 
prispevek posamezne aktivnosti k projektni zamudi je prikazan v stolpcu (19), dobimo pa ga 
na podlagi minimalne vrednosti med odstopanjem končne aktivnosti zaradi lastnih vzrokov 
ter ocene zamud projekta predhodnih aktivnosti in aktivnosti same, kar predstavlja enačba št. 
(13). 
 
4.2.4 Analiza posameznih vzrokov 
 
Zadnji korak analize zastoja, je analiza vzrokov posameznih aktivnosti oziroma množice 
aktivnosti. V mojem primeru se pojavljata v globalu dve vrsti vzrokov, in sicer neposredni ter 
posredni vzroki.  
 
Neposredni vzrok nastopi kot 3 tedenski zastoj žerjava št. 2, ter tako preobremenitev 
centralnega žerjava št. 1, zaradi česar se začetki in trajanja aktivnosti spremenijo. Izvajajo se 
počasneje kot sicer in potiskajo celotno gradnjo v zimo. S tem nastopijo posredni vzroki, ki 
vplivajo na dejavnosti tako, da se gradnja zaradi slabega vremena (dežja, mraza, burje, snega) 
vse bolj podaljšuje in »pripelje« celo v praznične decemberske dni. Takrat nastopi zastoj 
zaradi pomanjkanja delovne sile, ki pa je odsotna od 24. decembra do 3. januarja v celoti, ter 
je nepopolna in premajhna vse tja do 10. januarja 2011.  
 
V spodnji preglednici sem za vsako posamezno aktivnost posebi predstavil vzroke za nastalo 
zamudo. 
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Preglednica 5: Tabelaričen prikaz vzrokov za zamudo na objektu Eda Center 
  
  AKTIVNOSTI Vrsta         zamude 
Povzročena 
zamuda 
[dni] 
Vzrok 
1. ETAŽA S3      
1.1 JEDRA S3       
1.1.1 JEDRO J1 v S3       
Pozen začetek 2 zamuda predhodnih aktivnosti 
1.1.1.1 Armiranje J1 v S3 
razlika v trajanju 3 zastoj žerjava št.2, slabo vreme 
Pozen začetek 2 zamuda predhodnih aktivnosti 
1.1.1.2 Opažanje J1 v S3 
razlika v trajanju 7 zastoj žerjava št.2, slabo vreme 
7 zamuda predhodnih aktivnosti 1.1.1.3 Betoniranje J1 v S3 Pozen začetek 
1 slabo vreme 
1.1.1.4 Razopažanje J1 v S3 Pozen začetek 8 Zamuda predhodnih aktivnosti 
          
1.1.2 JEDRO J4 v S3       
pozen začetek 7 Zamuda predhodnih aktivnosti 
1.1.2.1 Armiranje J4 v S3 
razlika v trajanju 4 zastoj žerjava št.2 
pozen začetek 7 Zamuda predhodnih aktivnosti 1.1.2.2 Opažanje J4 v S3 
razlika v trajanju 8 zastoj žerjava št.2 
13 zamuda predhodnih aktivnosti 1.1.2.3 Betoniranje J4 v S3 pozen začetek 
1 slabo vreme 
1.1.2.4 Razopažanje J4 v S3 pozen začetek 14 zamuda predhodnih aktivnosti 
          
1.2 STEBRI S3       
pozen začetek 2 zastoj žerjava št.2 
1.2.1 Izdelava stebrov v S3 
razlika v trajanju 1 zastoj žerjava št.2 
          
1.3 STENE S3 FAZA I.       
pozen začetek 2 zastoj žerjava št.2 
1.3.1 Izdelava sten v S3 
razlika v trajanju 6 zastoj žerjava št.2 
          
1.4 STENA v OSI G S3       
1.4.1 Izdelava stene v osi G S3 pozen začetek 5 zastoj žerjava št.2 
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razlika v trajanju -2 boljša organizacija, več delovne sile 
          
1.5 STENE S3 FAZA II.       
pozen začetek 7 zamuda predhodnih aktivnosti 
1.5.1 Izdelava sten v S3 
razlika v trajanju 7 zastoj žerjava št.2 
          
1.6. PLOŠČA NAD S3       
1.6.1 I. FAZA PLOŠČE NAD S3       
pozen začetek 8 zamuda predhodnih aktivnosti 
1.6.1.1 Opažanje plošče I.FAZ. nad S3 
razlika v trajanju 7 zastoj žerjava št.2, slabo vreme 
2 slabo vreme 
pozen začetek 
10 zamuda predhodnih aktivnosti 1.6.1.2 Armiranje plošče I.FAZ. nad S3 
razlika v trajanju 3 zastoj žerjava št.2, slabo vreme 
12 zamuda predhodnih aktivnosti 1.6.1.3 Betoniranje plošče I.FAZ. nad S3 pozen začetek 
2 slabo vreme 
pozen začetek 12 zamuda predhodnih aktivnosti 1.6.1.4 Stopnišče J1 
razlika v trajanju 1 malo delovne sile 
          
1.6.2 II. FAZA PLOŠČE NAD S3       
pozen začetek 14 zamuda predhodnih aktivnosti 1.6.2.1 Opažanje plošče II.FAZ. nad S3 
razlika v trajanju 2 slabo vreme 
13 zamuda predhodnih aktivnosti pozen začetek 
2 slabo vreme 
1.6.2.2 Armiranje plošče II.FAZ. nad S3 
razlika v trajanju 1 slabo vreme 
1.6.2.3 Betoniranje plošče II.FAZ. nad S3 pozen začetek 15 
zamuda predhodnih 
aktivnosti 
pozen začetek 14 zamuda predhodnih aktivnosti 1.6.2.4 Stopnišče J4 
razlika v trajanju 1 malo delovne sile 
          
          
2. ETAŽA S4       
2.1 JEDRA S4       
2.1.1 JEDRO J1 v S4       
2.1.1.1 Armiranje J1 v S4 pozen začetek 14 zamuda predhodnih aktivnosti 
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razlika v trajanju 3 slabo vreme 
pozen začetek 15 zamuda predhodnih aktivnosti 2.1.1.2 Opažanje J1 v S4 
razlika v trajanju 1 slabo vreme 
2.1.1.3 Betoniranje J1 v S4 pozen začetek 15 zamuda predhodnih aktivnosti 
2.1.1.4 Razopažanje J1 v S4 pozen začetek 15 zamuda predhodnih aktivnosti 
          
2.1.2 JEDRO J4 v S4       
pozen začetek 14 zamuda predhodnih aktivnosti 2.1.2.1 Armiranje J4 v S4 
razlika v trajanju 2 slabo vreme 
pozen začetek 15 zamuda predhodnih aktivnosti 2.1.2.2 Opažanje J4 v S4 
razlika v trajanju 8 slabo vreme 
20 zamuda predhodnih aktivnosti 2.1.2.3 Betoniranje J4 v S4 pozen začetek 
2 slabo vreme 
2.1.2.4 Razopažanje J4 v S4 pozen začetek 22 zamuda predhodnih aktivnosti 
          
2.2 STEBRI S4       
pozen začetek 13 zamuda predhodnih aktivnosti 2.2.1 Izdelava stebrov v S4 
razlika v trajanju 1 slabo vreme 
          
2.3. STENE S4 FAZA I.       
pozen začetek 13 zamuda predhodnih aktivnosti 2.3.1 Izdelava sten v S4 
razlika v trajanju 2 slabo vreme 
          
2.4. STENA v OSI G S4       
2.4.1 Izdelava stene v osi G S4 pozen začetek 14 zamuda predhodnih aktivnosti 
          
2.5. STENE S4 FAZA II.       
2.5.1. Izdelava sten v S4 pozen začetek 16 zamuda predhodnih aktivnosti 
          
2.6. PLOŠČA NAD S4       
2.6.1 I. FAZA PLOŠČE NAD S4       
2.6.1.1 Opažanje plošče I.FAZ. nad S4 pozen začetek 15 zamuda predhodnih aktivnosti 
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razlika v trajanju 7 slabo vreme 
17 zamuda predhodnih aktivnosti pozen začetek 
1 slabo vreme 
2.6.1.2 Armiranje plošče I.FAZ. nad S4 
razlika v trajanju 3 slabo vreme 
19 zamuda predhodnih aktivnosti 2.6.1.3 Betoniranje plošče I.FAZ. nad S4 pozen začetek 
1 slabo vreme 
2.6.1.4 Stopnišče J1 pozen začetek 19 zamuda predhodnih aktivnosti 
          
2.6.2 II. FAZA PLOŠČE NAD S4       
pozen začetek 23 zamuda predhodnih aktivnosti 2.6.2.1 Opažanje plošče II.FAZ. nad S4 
razlika v trajanju 1 slabo vreme 
pozen začetek 23 zamuda predhodnih aktivnosti 2.6.2.2 Armiranje plošče II.FAZ. nad S4 
razlika v trajanju 1 slabo vreme 
2.6.2.3 Betoniranje plošče II.FAZ. nad S4 pozen začetek 23 
zamuda predhodnih 
aktivnosti 
2.6.2.4 Stopnišče J4 pozen začetek 23 zamuda predhodnih aktivnosti 
          
          
3. ETAŽA S5       
3.1. JEDRA S5       
3.1.1 JEDRO J1 v S5       
20 zamuda predhodnih aktivnosti pozen začetek 
1 slabo vreme 
3.1.1.1 Armiranje J1 v S5 
razlika v trajanju 5 slabo vreme 
pozen začetek 22 zamuda predhodnih aktivnosti 3.1.1.2 Opažanje J1 v S5 
razlika v trajanju 3 slabo vreme 
3.1.1.3 Betoniranje J1 v S5 pozen začetek 24 zamuda predhodnih aktivnosti 
3.1.1.4 Razopažanje J1 v S5 pozen začetek 24 zamuda predhodnih aktivnosti 
          
3.1.2 JEDRO J3 v S5       
pozen začetek 25 zamuda predhodnih aktivnosti 3.1.2.1 Armiranje J1 v S5 
razlika v trajanju 1 slabo vreme 
3.1.2.2 Opažanje J1 v S5 pozen začetek 24 zamuda predhodnih aktivnosti 
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3.1.2.3 Betoniranje J1 v S5 pozen začetek 24 zamuda predhodnih aktivnosti 
3.1.2.4 Razopažanje J1 v S5 pozen začetek 24 zamuda predhodnih aktivnosti 
          
3.1.3 JEDRO J4 v S5       
pozen začetek 25 zamuda predhodnih aktivnosti 3.1.3.1 Armiranje J4 v S5 
razlika v trajanju 3 slabo vreme 
25 zamuda predhodnih aktivnosti pozen začetek 
2 slabo vreme 
3.1.3.2 Opažanje J4 v S5 
razlika v trajanju 1 slabo vreme 
3.1.3.3 Betoniranje J4 v S5 pozen začetek 27 zamuda predhodnih aktivnosti 
25 zamuda predhodnih aktivnosti 
pozen začetek 
17 
Novoletni prazniki, 
nepopolna delovna 
sila,                  
slabo vreme 
3.1.3.4 Razopažanje J4 v S5 
razlika v trajanju 3 slabo vreme 
          
3.2 PLOŠČE NAD S5       
3.2.1 Plošča nad S5 - jedro 1       
pozen začetek 25 zamuda predhodnih aktivnosti 
3.2.1.1 Opažanje pl nad S5 J1 
razlika v trajanju 19 
Novoletni prazniki, 
nepopolna delovna 
sila,                  
slabo vreme 
pozen začetek 27 zamuda predhodnih aktivnosti 
3.2.1.2 Armiranje pl nad S5 J1 
razlika v trajanju 18 
Novoletni prazniki, 
nepopolna delovna 
sila,                  
slabo vreme 
3.2.1.3 Betoniranje pl nad S5 J1 pozen začetek 44 zamuda predhodnih aktivnosti 
pozen začetek 44 zamuda predhodnih aktivnosti 3.2.1.4 Razopažanje pl nad S5 J1 
razlika v trajanju 2 slabo vreme 
          
3.2.2 Plošča nad S5 - jedro 3       
pozen začetek 24 zamuda predhodnih aktivnosti 
3.2.2.1 Opažanje pl ad S5 J3 
razlika v trajanju 4 slabo vreme 
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pozen začetek 25 zamuda predhodnih aktivnosti 3.2.2.2 Armiranje pl nad S5 J3 
razlika v trajanju 3 slabo vreme 
pozen začetek 26 zamuda predhodnih aktivnosti 3.2.2.3 Betoniranje pl nad S5 J3 
razlika v trajanju 1 slabo vreme 
27 zamuda predhodnih aktivnosti 
pozen začetek 
11 
Novoletni prazniki, 
nepopolna delovna 
sila,                  
slabo vreme 
3.2.2.4 Razopažanje pl nad S5 J3 
razlika v trajanju 1 slabo vreme 
          
3.2.3 Plošča nad S5 - Jedro 4       
40 zamuda predhodnih aktivnosti 3.2.3.1 Opažanje pl nad S5 J4 pozen začetek 
4 slabo vreme 
pozen začetek 46 zamuda predhodnih aktivnosti 
3.2.3.2 Armiranje pl nad S5 J4 
razlika v trajanju -1 boljša organizacija, več delovne sile 
3.2.3.3 Betoniranje pl nad S5 J4 pozen začetek 44 zamuda predhodnih aktivnosti 
3.2.3.4 Razopažanje pl nad S5 J4 pozen začetek 47 zamuda predhodnih aktivnosti 
 
 
Iz analize zamude je razvidno, da je na objektu Eda Center prišlo do zamude dejanskega 
končanja gradnje druge faze AB konstrukcije v primerjavi s planiranim, in sicer za 47 
delovnih dni. To potrdi tudi izračun po enačbi št. 11. Do tega je, kot že rečeno, prišlo zaradi 
neposrednega vzroka, to je začasno neobratovanje žerjava št. 2, ki pa je gradnjo posledično 
»popeljal« v zimo, kjer pa so k zamudi dodatno prispevali še posredni vzroki, kot so mraz, 
dež, burja, sneg (v preglednici predstavljeni kot »slabo vreme«), praznični nedelovni dnevi, 
odsotnost delovne sile zaradi praznikov, itd.  
Zamuda je tako povzročila strošek, do katerega je izvajalec upravičen, saj krivda nikakor ni 
na njegovi strani. V nadaljevanju sledi predstavitev in ovrednotenje tega stroška zaradi nastale 
zamude. 
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4.3 Predstavitev stroškov gradnje AB konstrukcije objekta Eda Center 
 
Pri gradnji AB konstrukcije objekta so nastopali stroški, ki jih bom v nadaljevanju natančneje 
predstavil. To so: 
 dnevni stroški gradbišča (splošni stroški) 
 fiksni stroški zaradi zamude (dodatni stroški) 
 
4.3.1 Dnevni stroški gradbišča 
 
To so splošni stroški, ki na gradbišču nastopajo vsak dan in so posledica organizacije in 
obratovanja gradbišča, oziroma izvajanja del. V našem primeru so bili to: 
 stroški vodstva gradbišča, 
 stroški najema žerjavov, 
 stroški najema opažne opreme, 
 stroški ureditve gradbišča, 
 stroški vode in električne energije, 
 stroški uprave in podjetja. 
 
4.3.2 Fiksni stroški zaradi zamude končanja gradnje 
 
Stroški zaradi zamude so fiksni stroški, ki so nastali kot posledica podaljšanja gradnje v zimo 
in izvajanja gradbenih del v slabem vremenu, mrazu, itd. Sem spadajo: 
 stroški ogrevanja zabetoniranih konstrukcijskih elementov v obdobju 14 dni, 
 stroški dodatka proti zamrzovanju betona. 
 
 
4.4 Finančno ovrednotenje posameznih stroškov 
 
V tem delu bom natančno ovrednotil vsak zgoraj predstavljen strošek posebi, in sicer tako, da 
za vsak strošek analiziram njegovo lastno vrednost za obdobje celotne gradnje v EUR. 
Vrednosti vseh posameznih stroškov bom nato na koncu seštel in podelil na delovne dneve 
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celotnega obdobja gradnje AB konstrukcije, ki znaša 10 mescev, oziroma 245 delovnih dni. 
Tako bom izrazil dnevno vrednost stroška v EUR/dan. Vir za obračun stroškov so vrednosti  
stroškov in računi zavedeni v izvajalčevi konto kartici stroškov gradnje 2. faze AB 
konstrukcije objekta Eda Center. 
 
4.4.1 Strošek vodstva gradbišča 
 
V  strošek vodstva gradbišča spadajo osebe zaposlene pri izvajalcu, med katere spadajo 
odgovorni vodja del, skupaj z pomočnikom in obračunskim tehnikom, vsi delovodje, ter 
vratarska služba, ki skrbi za odpiranje in zapiranje gradbišča, prihod in odhod raznih 
tovornjakov ter delovnih strojev, dnevno vodenje prisotnosti delavcev na objektu, itd. V 
stroške vodstva spada tudi skladiščnik gradbišča, ki skrbi za strojno delovno opremo, jo 
vzdržuje, popravlja in skrbi, da se konec delovnega dneva vrne v skladišče vse, kar se je 
zjutraj posodilo v delo. Strošek se obračuna kot skupni znesek (vsota) vseh bruto mesečnih 
plač zgoraj navedenih zaposlenih, za celotno obdobje gradnje. Sledi obračun v preglednici 6. 
 
Preglednica 6: Obračun stroška vostva gradbišča za celotno obdobje gradnje 
 strošek vrednost 
1 x Odgovorni vodja del 35.144,00 EUR 
1 x Pomočnik vodje del 22.740,00 EUR 
1 x Obračunski tehnik 10.290,00 EUR 
4 x Delovodja 50.594,00 EUR 
1 x Vratarska služba 13.080,00 EUR 
1 x Skladiščnik 18.288,00 EUR 
STROŠEK ZA CELOTNO OBDOBJE: 150.136,00 EUR 
 
 
4.4.2 Strošek najema žerjavov 
 
Strošek najemnine žerjavov je strošek, ki ga izvajalec plačuje dobavitelju žerjavov za njuno 
obratovanje vsak mesec. Najemnina zajema obratovalne ure za dva stolpna žerjava, 
centralnega in pomožnega, ter delovne ure dveh strojnikov žerjavistov, ki žerjav upravljata. 
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Strošek je torej sestavljen iz povšalne mesečne najemnine in delovnih ur, ki jih žerjava skozi 
mesec opravita. V preglednici 7 je predstavljen strošek najema žerjavov za celotno obdobje 
gradnje 2. faze AB konstrukcije, torej 10 mescev ali 245 delovnih dni. 
 
Preglednica 7: Obračun stroška najema žerjavov za celotno obdobje gradnje 
mesec vrednost 
April 21.968,67 EUR 
Maj 20.087,03 EUR 
Junij 21.069,59 EUR 
Julij 22.901,35 EUR 
Avgust 29.833,65 EUR 
September 19.039,37 EUR 
Oktober 26.770,63 EUR 
November 26.770,63 EUR 
December 15.293,27 EUR 
Januar 15.141,82 EUR 
STROŠEK ZA CELOTNO OBDOBJE 218.876,01 EUR 
 
 
4.4.3 Strošek najema opažne opreme 
 
To je strošek, ki ga izvajalec vsak mesec plačuje dobavitelju opažne opreme. Strošek zajema 
najemnino za izposojeno opažno opremo za stene, slope in jedra, stebre, ploščo, podpornike, 
ograjnike ter ostalo opažno opremo. Strošek je odvisen od količine oziroma kosovnice 
izposojenega materiala in se obračuna za vsak mesec posebi. V preglednici 8 je prikazan 
obračun stroška za celotno obdobje gradnje, torej 10 mescev ali 245 delovnih dni, po 
posameznih mesečnih najemninah.  
84 Tomažič, D. 2011. Analiza zastoja pri gradnji objekta Eda Center. Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Operativna smer. 
Preglednica 8: Strošek najemnine opažne opreme za celotno obdobje gradnje 
mesec vrednost 
April 1.174,04 EUR 
Maj 5.835,96 EUR 
Junij 41.797,88 EUR 
Julij 42.199,17 EUR 
Avgust 41.751,16 EUR 
September 41.813,05 EUR 
Oktober 41.935,71 EUR 
November 25.780,08 EUR 
December 35.902,00 EUR 
Januar 14.022,72 EUR 
STROŠEK ZA CELOTNO OBDOBJE 292.211,77 EUR 
  
 
4.4.4 Strošek ureditve gradbišča 
 
Je strošek, ki ga investitor izvajalcu zaračuna vsak mesec. Zajema razne gradbiščne stroške, 
manipulativne stroške, stroške zaprtja ceste, stroške ekoloških dajatev, itd. Obračuna se kot 
2,1% od posamezne mesečne realizacije oziroma mesečne situacije, kar je enako 2,1% od 
končne realizacije. V preglednici 9 je prikazan strošek ureditve gradbišča. 
 
Preglednica 9: Strošek ureditve gradbišča za celotno obdobje gradnje 
  vrednost 
SKUPAJ REALIZACIJA: 2.000.067,00 EUR 
STROŠEK ZA CELOTNO OBDOBJE  
(2,1% SKUPNE VREDNOSTI REALIZACIJE) 42.001,41 EUR 
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4.4.5 Strošek električne energije in vode 
 
To je strošek, ki ga izvajalec plača investitorju v sak mesec. Zajema mesečno porabo 
električne energije in vode. Obračun je po porabi in je za vsak mesec približno enak. V 
preglednici 10 je prikazana vrednost stroška za porabo električne energije in vode za celotno 
obdobje gradnje oziroma 10 mescev.  
 
Preglednica 10: Strošek električne energije in vode za celotno obdobje gradnje 
 strošek vrednost 
voda 1038,23 EUR 
električna energija 3949,63 EUR 
STROŠEK ZA CELOTNO OBDOBJE 4.987,86 EUR 
 
 
4.4.6 Strošek uprave in podjetja 
 
To so stroški uprave in splošni stroški podjetja izvajalca, v katerega spadajo ljudje, zaposleni 
na upravi, kot je direktor, tajnica, računovodja, knjigovodja, itd. V ta strošek štejemo tudi 
skladišče in ljudi, ki so tam zaposleni, ter vse tekoče stroške uprave, kot je ogrevanje, 
elektrika in voda, potrošni material, itd. Strošek določi uprava oziroma direktor, glede na 
razmerje med letno realizacijo podjetja in letnih stroškov, ter se za objekt Eda Center 
obračuna kot 8% vrednost stroškov gradnje 2. faze AB konstrukcije objekta. Sem spadajo 
stroški vseh izvajalčevih zaposlenih na objektu (vodstvo, ki je obračunano v prejšnjem 
podpoglavju ter delavci izvajalca), stroški izvajalčevih strojev in mehanizacije ter vsi ostali 
stroški gradbenega materiala, najemnin opažne opreme, strojev, prevozev, itd. Skratka, lahko 
rečemo, da znaša strošek uprave in podjetja 8% vsih stroškov gradnje za celotno obdobje. 
Obračun je prikazan v preglednici 11. 
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Preglednica 11: Obračun stroška uprave in podjetja za celotno obdobje gradnje 
 strošek vrednost 
Strošek izvajalčevih delavcev na objektu 180.682,50 EUR 
strošek mehanizacije izvajalca 2.040,00 EUR 
ostali materialni in gradbiščni stroški 1.924.136,69 EUR 
SKUPAJ: 2.106.859,19 EUR 
STROŠEK ZA CELOTNO OBDOBJE  
(8% SKUPNE VREDNOSTI) 168.548,74 EUR 
 
 
 
Po tem ko so ovrednoteni vsi stroški za celotno obdobje gradnje, je potrebno izračunati 
kolikšen je potem takem dnevni strošek gradbišča v EUR/dan. To naredim tako, da seštejem 
vse zgoraj izračunane stroške celotnega obdobja gradnje 2. faze AB konstrukcije objekta in ga 
delim s številom delovnih dni, porabljenih za izgradnjo 2. faze AB konstrukcije, ki znaša 
natanko 245 delovnih dni. V preglednici 12 je prikazan izračun dnevnega stroška gradbišča. 
 
Preglednica 12: Izračun dnevnega stroška gradbišča v EUR/dan 
strošek vrednost 
Strošek vodstva gradbišča 150.136,00 EUR 
Strošek najema žerjavov 218.876,01 EUR 
Strošek najema opažne opreme 292.211,77 EUR 
Strošek ureditve gradbišča 42.001,41 EUR 
Strošek električne energije in vode 4.987,86 EUR 
Strošek uprave in podjetja 168.548,74 EUR 
VSOTA VSEH STROŠKOV ZA CELOTNO 
OBDOBJE GRADNJE 876.761,78 EUR 
TRAJANJE CELOTNEGA OBDOBJA 
GRADNJE  245,00
Delovnih 
dni 
DNEVNI STROŠEK GRADBIŠČA 3.578,62 EUR/dan 
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4.4.7 Fiksni strošek ogrevanja zabetoniranih konstr. elementov 
 
Ta strošek je nastal kot posledica zastoja žerjava št. 2, ki je gradnjo zavlekel in »zapeljal« v 
mrzle, snežene, deževne in vetrovne zimske dni. Konstrukcijske elemente je bilo potrebno 
ogrevati, da so se lahko čim prej razopažali. Strošek tako zajema izvedbo zaprtja 
konstrukcijskih elementov zadnjih dveh etaž s PVC folijo in najem ter delovanje grelcev 
zraka v obdobju 14 dni. Strošek je predstavljen v preglednici 13. To je strošek fiksne narave 
in ga zato prištejemo k končnemu strošku zamude 47 delovnih dni.  
 
Preglednica 13: Obračun stroška ogrevanja zaradi mraza 
  vrednost 
zaprtje s PVC folijo v obdobju ogrevanja 2.673,00 EUR 
ogrevanje  572,65 EUR 
SKUPAJ FIKSNI STROŠEK 3.245,65 EUR 
 
 
4.4.8 Fiksni strošek dodatka proti zamrzovanju betona 
 
Ker se je gradnja zaradi zastoja žerjava zavlekla v zimo in mraz, se je betoniranje zadnjih 
dveh etaž izvajalo pri zelo nizkih temperaturah. Betonu je bilo zato potrebno pred vgradnjo 
dodajati dodatek proti zamrzovanju, in sicer Cementol B novi. V preglednici 14 je 
predstavljen obračun stroška za 2000kg tega dodatka, po ceni 0,81ER/kg. 
 
Preglednica 14: Obračun stroška za dodatek proti zamrzovanju (Cementol B novi) 
  vrednost 
dodatek proti zamrzovanju betona Cementol B-
novi 2000kg, po ceni 0,81EUR/kg 1.620,00 EUR 
SKUPAJ FIKSNI STROŠEK 1.620,00 EUR 
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4.5 Skupni strošek zamude zaradi zastoja žerjava št. 2 
 
Po časovni analizi zamude in finančnem ovrednotenju stroškov, lahko na podlagi rezultatov 
izračunamo strošek, ki ga je izvajalec utprel zaradi nepravočasnega sidranja žerjava št. 2 v 
objekt za potrebe nadvišanja, ter zaradi njegovega 3 tedenskega zastoja obratovanja (medtem 
je obratoval samo centralni žerjav). Iz časovne analize je bilo ugotovljeno, da je zamuda 
dejanskega končanja gradnje 2. faze AB konstrukcije glede na planiran konec, natanko 47 
delovnih dni. Iz analize stroškov gradbišča je bilo ugotovljeno, da znaša vsakodnevni strošek 
gradbišča 3.578,62 EUR/dan. Torej lahko pomnožim dneve zamude z dnevnim stroškom in 
dobim strošek gradbišča zaradi zamude. Fiksna stroška, ki sta posledica zamude projekta, 
znašata za ogrevanje 3.245,65 EUR, ter za dodatek proti zamrzovanju betona 1.620,00 EUR. 
Prištejem ju k strošku gradbišča zaradi zamude in dobim končni strošek dejanske zamude 
izgradnje 2. faze AB konstrukcije objekta Eda Center. Izračun v preglednici 15. 
 
Preglednica 15: Izračun končnega stroška zaradi zamude 47 delovnih dni  
strošek vrednost 
Dnevni strošek gradbišča 3.578,62 EUR/dan 
Zamuda 47,00 delovnih dni 
Strošek gradbišča zaradi zamude 168.195,14 EUR 
Fiksni strošek zaprtja in ogrevanja 3.245,65 EUR 
Fiksni strošek dodatka proti zamrzovanju betona 1.620,00 EUR 
KONČNI STROŠEK ZAMUDE 173.060,79 EUR 
 
 
Iz preglednice je razvidno, da je končni strošek, do katerega je izvajalec upravičen, 
173.060,79 EUR. To je tudi končni rezultat analize zamude in s tem moje diplomske naloge. 
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5 ZAKLJUČEK 
 
 
Objekt Eda Center je po svoji tehnologiji gradnje in svoji atraktivni obliki zelo zanimiv 
objekt. Za doseganje terminskih rokov je bila skozi celotno gradnjo potrebna ustrezna 
tehnologija gradnje, premišljena razporeditev virov, ter nenazadnje tudi zelo dobra in 
učinkovita organizacija.  
 
Ker je bila gradnja objekta zastavljena z jasnim ciljem in terminskim rokom končanja del, je 
bilo, skozi celotno obdobje gradnje, nujno potrebno dovolj zgodaj ukrepati, če je kjerkoli 
prišlo do morebitne nevarnosti zamude. Zamuda prinese ogromno izgubo časa in s tem tudi 
nepredvidene stroške, ki pa so na tako zelo velikem gradbišču lahko za izvajalca tudi usodni.  
 
Iz analize časovnega odstopanja je razvidno, kako veliko zamudo lahko prinese na videz 
nedolžna stvar, kot je tri tedenski zastoj enega od dveh žerjavov. Zaradi treh tednov 
neobratovanja pomožnega žerjava, je prišlo do skoraj trikrat večje zamude končanja gradnje 
2. faze AB konstrukcije objekta, ki pa je povzročila izvajalcu še ogromen strošek. Zavedati se 
moramo, da v analiziranem strošku ni zajet strošek zaradi izpada dobička, ki nastane zaradi 
poznejše predaje objekta, zato lahko trdim, da je dejanski strošek zaradi zamude v resnici še 
večji od izračunanega.   
 
S svojo diplomsko nalogo sem osvojil veliko znanja na področju tehnologije gradnje nasploh 
in si pridobil tudi ogromno izkušenj uporabe računalniškega programa MS Project, ki je 
nepogrešljivo orodje za planiranje, dobro organizacijo in sledenje izvajanja aktivnosti del po 
terminskem planu. Menim, da bi ga moral vsak vodja projekta obvladati, meni pa bo 
pridobljeno znanje prišlo v prihodnosti še zelo prav.  
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PRILOGA B: Terminski plan za obdobje od nastopa zastoja do konca 
gradnje 
ID Task Name Start Finish
1 NASTOP ZASTOJA - KONEC
GRADNJE
Sat 23.10.10 Tue 23.11.10
2
3 ETAŽA S3 Sat 23.10.10 Fri 5.11.10
4 Etaža S3 Sat 23.10.10 Fri 5.11.10
5 JEDRA S3 Sat 23.10.10 Mon 1.11.10
6 JEDRO J1 v S3 Sat 23.10.10 Wed 27.10.10
7 Armiranje J1 v S3 Sat 23.10.10 Mon 25.10.10
8 Opažanje J1 v S3 Sat 23.10.10 Tue 26.10.10
9 Betoniranje J1 v S3 Tue 26.10.10 Tue 26.10.10
10 Razopažanje J1 v S3 Wed 27.10.10 Wed 27.10.10
11
12 JEDRO J4 v S3 Wed 27.10.10 Mon 1.11.10
13 Armiranje J4 v S3 Wed 27.10.10 Fri 29.10.10
14 Opažanje J4 v S3 Thu 28.10.10 Sat 30.10.10
15 Betoniranje J4 v S3 Sat 30.10.10 Sat 30.10.10
16 Razopažanje J4 v S3 Mon 1.11.10 Mon 1.11.10
17 STEBRI S3 Sat 23.10.10 Sat 30.10.10
18 Izdelava stebrov v S3 Sat 23.10.10 Sat 30.10.10
19 STENE S3 FAZA I. Sat 23.10.10 Wed 27.10.10
20 Izdelava sten v S3 Sat 23.10.10 Wed 27.10.10
21 STENA v OSI G S3 Sat 23.10.10 Tue 26.10.10
22 Izdelava stene v osi G S3 Sat 23.10.10 Tue 26.10.10
23 STENE S3 FAZA II. Sat 23.10.10 Wed 27.10.10
24 Izdelava sten v S3 Sat 23.10.10 Wed 27.10.10
25 PLOŠČA NAD S3 Wed 27.10.10 Fri 5.11.10
26 I. FAZA PLOŠČE NAD S3 Wed 27.10.10 Tue 2.11.10
27 Opažanje plošče I.FAZ. nad S3 Wed 27.10.10 Mon 1.11.10
28 Armiranje plošče I.FAZ. nad S3 Thu 28.10.10 Mon 1.11.10
29 Betoniranje plošče I.FAZ. nad S3 Mon 1.11.10 Mon 1.11.10
30 Stopnišče J1 Mon 1.11.10 Tue 2.11.10
31 II. FAZA PLOŠČE NAD S3 Mon 1.11.10 Fri 5.11.10
32 Opažanje plošče II.FAZ. nad S3 Mon 1.11.10 Thu 4.11.10
33 Armiranje plošče II.FAZ. nad S3 Tue 2.11.10 Thu 4.11.10
34 Betoniranje plošče II.FAZ. nad S3 Thu 4.11.10 Thu 4.11.10
35 Stopnišče J4 Thu 4.11.10 Fri 5.11.10
36 ETAŽA S4 Tue 2.11.10 Mon 15.11.10
68
69 ETAŽA S5 Fri 12.11.10 Tue 23.11.10
ETAŽA S3
Etaža S3
JEDRA S3
JEDRO J1 v S3
23.10 Armiranje J1 v S3
23.10 Opažanje J1 v S3
26.10 Betoniranje J1 v S3
27.10 Razopažanje J1 v S3
JEDRO J4 v S3
27.10 Armiranje J4 v S3
28.10 Opažanje J4 v S3
30.10 Betoniranje J4 v S3
1.11 Razopažanje J4 v S3
STEBRI S3
23.10 Izdelava stebrov v S3
STENE S3 FAZA I.
23.10 Izdelava sten v S3
STENA v OSI G S3
23.10 Izdelava stene v osi G S3
STENE S3 FAZA II.
23.10 Izdelava sten v S3
PLOŠČA NA
I. FAZA PLOŠČE NAD S3
27.10 Opažanje plošče I.FAZ. nad S3
28.10 Armiranje plošče I.FAZ. nad S3
1.11 Betoniranje plošče I.FAZ. nad S3
1.11 Stopnišče J1
II. FAZA PLO
1.11 Opažanje plošče II.FAZ. nad 
2.11 Armiranje plošče II.FAZ. nad
4.11 Betoniranje plošče II.FAZ.
4.11 Stopnišče J4
Fr 22 O Sa 23 O Su 24 O Mo 25 O Tu 26 O We 27 O Th 28 O Fr 29 O Sa 30 O Su 31 O Mo 1 N Tu 2 N We 3 N Th 4 N Fr 5 N Sa 6 N
EDA CENTER  V NOVI GORICI PRILOGA B: TERMINSKI PLAN - S3
EUROINVEST Gradnje d.o.o. Denis Tomažič
ID Task Name Start Finish
1 NASTOP ZASTOJA - KONEC
GRADNJE
Sat 23.10.10 Tue 23.11.10
2
3 ETAŽA S3 Sat 23.10.10 Fri 5.11.10
11
36 ETAŽA S4 Tue 2.11.10 Mon 15.11.10
37 Etaža S4 Tue 2.11.10 Mon 15.11.10
38 JEDRA S4 Tue 2.11.10 Wed 10.11.10
39 JEDRO J1 v S4 Tue 2.11.10 Sat 6.11.10
40 Armiranje J1 v S4 Tue 2.11.10 Wed 3.11.10
41 Opažanje J1 v S4 Wed 3.11.10 Thu 4.11.10
42 Betoniranje J1 v S4 Thu 4.11.10 Fri 5.11.10
43 Razopažanje J1 v S4 Sat 6.11.10 Sat 6.11.10
44 JEDRO J4 v S4 Fri 5.11.10 Wed 10.11.10
45 Armiranje J4 v S4 Fri 5.11.10 Sat 6.11.10
46 Opažanje J4 v S4 Sat 6.11.10 Mon 8.11.10
47 Betoniranje J4 v S4 Mon 8.11.10 Tue 9.11.10
48 Razopažanje J4 v S4 Wed 10.11.10 Wed 10.11.10
49 STEBRI S4 Tue 2.11.10 Wed 10.11.10
50 Izdelava stebrov v S4 Tue 2.11.10 Wed 10.11.10
51 STENE S4 FAZA I. Tue 2.11.10 Sat 6.11.10
52 Izdelava sten v S4 Tue 2.11.10 Sat 6.11.10
53 STENA v OSI G S4 Tue 2.11.10 Fri 5.11.10
54 Izdelava stene v osi G S4 Tue 2.11.10 Fri 5.11.10
55 STENE S4 FAZA II. Thu 4.11.10 Mon 8.11.10
56 Izdelava sten v S4 Thu 4.11.10 Mon 8.11.10
57 PLOŠČA NAD S4 Sat 6.11.10 Mon 15.11.10
58 I. FAZA PLOŠČE NAD S4 Sat 6.11.10 Fri 12.11.10
59 Opažanje plošče I.FAZ. nad S4 Sat 6.11.10 Thu 11.11.10
60 Armiranje plošče I.FAZ. nad S4 Mon 8.11.10 Thu 11.11.10
61 Betoniranje plošče I.FAZ. nad S4 Thu 11.11.10 Thu 11.11.10
62 Stopnišče J1 Thu 11.11.10 Fri 12.11.10
63 II. FAZA PLOŠČE NAD S4 Wed 10.11.10 Mon 15.11.10
64 Opažanje plošče II.FAZ. nad S4 Wed 10.11.10 Sat 13.11.10
65 Armiranje plošče II.FAZ. nad S4 Thu 11.11.10 Sat 13.11.10
66 Betoniranje plošče II.FAZ. nad S4 Sat 13.11.10 Sat 13.11.10
67 Stopnišče J4 Sat 13.11.10 Mon 15.11.10
68
69 ETAŽA S5 Fri 12.11.10 Tue 23.11.10
ETAŽA S3
ETAŽA S4
Etaža S4
JEDRA S4
JEDRO J1 v S4
2.11 Armiranje J1 v S4
3.11 Opažanje J1 v S4
4.11 Betoniranje J1 v S4
6.11 Razopažanje J1 v S4
JEDRO J4 v S4
5.11 Armiranje J4 v S4
6.11 Opažanje J4 v S4
8.11 Betoniranje J4 v S4
10.11 Razopažanje J4 v S4
STEBRI S4
2.11 Izdelava stebrov v S4
STENE S4 FAZA I.
2.11 Izdelava sten v S4
STENA v OSI G S4
2.11 Izdelava stene v osi G S4
STENE S4 FAZA II.
4.11 Izdelava sten v S4
PLOŠČA NA
I. FAZA PLOŠČE NAD S4
6.11 Opažanje plošče I.FAZ. nad S4
8.11 Armiranje plošče I.FAZ. nad S4
11.11 Betoniranje plošče I.FAZ. nad S4
11.11 Stopnišče J1
II. FAZA PLO
10.11 Opažanje plošče II.FAZ. nad S4
11.11 Armiranje plošče II.FAZ. nad S4
13.11 Betoniranje plošče II.FAZ. nad S4
13.11 Stopnišče J4
Tu 2 N We 3 N Th 4 N Fr 5 N Sa 6 N Su 7 N Mo 8 N Tu 9 N We 10 N Th 11 N Fr 12 N Sa 13 N Su 14 N Mo 15 N Tu 16 N
EDA CENTER  V NOVI GORICI PRILOGA B: TERMINSKI PLAN - S4
EUROINVEST Gradnje d.o.o. Denis Tomažič
ID Task Name Start Finish
1 NASTOP ZASTOJA - KONEC
GRADNJE
Sat 23.10.10 Tue 23.11.10
2
3 ETAŽA S3 Sat 23.10.10 Fri 5.11.10
11
36 ETAŽA S4 Tue 2.11.10 Mon 15.11.10
68
69 ETAŽA S5 Fri 12.11.10 Tue 23.11.10
70 Etaža S5 Fri 12.11.10 Tue 23.11.10
71 JEDRA S5 Fri 12.11.10 Fri 19.11.10
72 JEDRO J1 v S5 Fri 12.11.10 Wed 17.11.10
73 Armiranje J1 v S5 Fri 12.11.10 Mon 15.11.10
74 Opažanje J1 v S5 Sat 13.11.10 Tue 16.11.10
75 Betoniranje J1 v S5 Tue 16.11.10 Tue 16.11.10
76 Razopažanje J1 v S5 Wed 17.11.10 Wed 17.11.10
77 JEDRO J3 v S5 Fri 12.11.10 Wed 17.11.10
78 Armiranje J1 v S5 Fri 12.11.10 Sat 13.11.10
79 Opažanje J1 v S5 Sat 13.11.10 Tue 16.11.10
80 Betoniranje J1 v S5 Tue 16.11.10 Tue 16.11.10
81 Razopažanje J1 v S5 Wed 17.11.10 Wed 17.11.10
82 JEDRO J4 v S5 Mon 15.11.10 Fri 19.11.10
83 Armiranje J4 v S5 Mon 15.11.10 Wed 17.11.10
84 Opažanje J4 v S5 Tue 16.11.10 Thu 18.11.10
85 Betoniranje J4 v S5 Thu 18.11.10 Thu 18.11.10
86 Razopažanje J4 v S5 Fri 19.11.10 Fri 19.11.10
87 PLOŠČE NAD S5 Wed 17.11.10 Tue 23.11.10
88 Plošča nad S5 - jedro 1 Wed 17.11.10 Sat 20.11.10
89 Opažanje pl nad S5 J1 Wed 17.11.10 Fri 19.11.10
90 Armiranje pl nad S5 J1 Thu 18.11.10 Fri 19.11.10
91 Betoniranje pl nad S5 J1 Fri 19.11.10 Fri 19.11.10
92 Razopažanje pl nad S5 J1 Sat 20.11.10 Sat 20.11.10
93 Plošča nad S5 - jedro 3 Wed 17.11.10 Fri 19.11.10
94 Opažanje pl ad S5 J3 Wed 17.11.10 Thu 18.11.10
95 Armiranje pl nad S5 J3 Thu 18.11.10 Thu 18.11.10
96 Betoniranje pl nad S5 J3 Thu 18.11.10 Fri 19.11.10
97 Razopažanje pl nad S5 J3 Fri 19.11.10 Fri 19.11.10
98 Plošča nad S5 - Jedro 4 Fri 19.11.10 Tue 23.11.10
99 Opažanje pl nad S5 J4 Fri 19.11.10 Mon 22.11.10
100 Armiranje pl nad S5 J4 Sat 20.11.10 Mon 22.11.10
101 Betoniranje pl nad S5 J4 Mon 22.11.10 Mon 22.11.10
102 Razopažanje pl nad S5 J4 Tue 23.11.10 Tue 23.11.10
NASTOP ZAST
ETAŽA S4
ETAŽA S5
Etaža S5
JEDRA S5
JEDRO J1 v S5
12.11 Armiranje J1 v S5
13.11 Opažanje J1 v S5
16.11 Betoniranje J1 v S5
17.11 Razopažanje J1 v S5
JEDRO J3 v S5
12.11 Armiranje J1 v S5
13.11 Opažanje J1 v S5
16.11 Betoniranje J1 v S5
17.11 Razopažanje J1 v S5
JEDRO J4 v S5
15.11 Armiranje J4 v S5
16.11 Opažanje J4 v S5
18.11 Betoniranje J4 v S5
19.11 Razopažanje J4 v S5
PLOŠČE NAD 
Plošča nad S5 - jedro 1
17.11 Opažanje pl nad S5 J1
18.11 Armiranje pl nad S5 J1
19.11 Betoniranje pl nad S5 J1
20.11 Razopažanje pl nad S5 J1
Plošča nad S5 - jedro 3
17.11 Opažanje pl ad S5 J3
18.11 Armiranje pl nad S5 J3
18.11 Betoniranje pl nad S5 J3
19.11 Razopažanje pl nad S5 J3
Plošča nad S5
19.11 Opažanje pl nad S5 J4
20.11 Armiranje pl nad S5 J4
22.11 Betoniranje pl nad S5 J4
23.11 Razopažanje pl
Fr 12 N Sa 13 N Su 14 N Mo 15 N Tu 16 N We 17 N Th 18 N Fr 19 N Sa 20 N Su 21 N Mo 22 N Tu 23 N We 24 N
EDA CENTER  V NOVI GORICI PRILOGA B: TERMINSKI PLAN - S5
EUROINVEST Gradnje d.o.o. Denis Tomažič
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PRILOGA C: Plan spremljanja gradnje od nastopa zastoja do konca 
gradnje 
ID NotesTask Name Baseline Start Baseline
Finish
Actual Start Actual Finish Actual
Duration
1 NASTOP ZASTOJA - KONEC GRADNJE Sat 23.10.10 Tue 23.11.10 Tue 26.10.10 Thu 20.1.11 70,31 d
2
3 ETAŽA S3 Sat 23.10.10 Fri 5.11.10 Tue 26.10.10 Tue 23.11.10 23,44 d
4 Etaža S3 Sat 23.10.10 Fri 5.11.10 Tue 26.10.10 Tue 23.11.10 23,44 d
5 JEDRA S3 Sat 23.10.10 Mon 1.11.10 Tue 26.10.10 Thu 18.11.10 19,35 d
6 JEDRO J1 v S3 Sat 23.10.10 Wed 27.10.10 Tue 26.10.10 Mon 8.11.10 10,38 d
7 Armiranje J1 v S3 Sat 23.10.10 Mon 25.10.10 Tue 26.10.10 Sat 30.10.10 4,69 d
8 Opažanje J1 v S3 Sat 23.10.10 Tue 26.10.10 Wed 27.10.10 Fri 5.11.10 8,44 d
9 Betoniranje J1 v S3 Tue 26.10.10 Tue 26.10.10 Fri 5.11.10 Fri 5.11.10 0,35 d
10 Razopažanje J1 v S3 Wed 27.10.10 Wed 27.10.10 Sat 6.11.10 Mon 8.11.10 1 d
11 JEDRO J4 v S3 Wed 27.10.10 Mon 1.11.10 Fri 5.11.10 Thu 18.11.10 10,91 d
12 Armiranje J4 v S3 Wed 27.10.10 Fri 29.10.10 Fri 5.11.10 Thu 11.11.10 5,63 d
13 Opažanje J4 v S3 Thu 28.10.10 Sat 30.10.10 Sat 6.11.10 Wed 17.11.10 9,38 d
14 Betoniranje J4 v S3 Sat 30.10.10 Sat 30.10.10 Wed 17.11.10 Wed 17.11.10 0,5 d
15 Razopažanje J4 v S3 Mon 1.11.10 Mon 1.11.10 Thu 18.11.10 Thu 18.11.10 0,6 d
16 STEBRI S3 Sat 23.10.10 Sat 30.10.10 Tue 26.10.10 Wed 3.11.10 7,5 d
17 Izdelava stebrov v S3 Sat 23.10.10 Sat 30.10.10 Tue 26.10.10 Wed 3.11.10 7,5 d
18 STENE S3 FAZA I. Sat 23.10.10 Wed 27.10.10 Tue 26.10.10 Fri 5.11.10 9,38 d
19 Izdelava sten v S3 Sat 23.10.10 Wed 27.10.10 Tue 26.10.10 Fri 5.11.10 9,38 d
20 STENA v OSI G S3 Sat 23.10.10 Tue 26.10.10 Fri 29.10.10 Fri 29.10.10 0 d
21 Izdelava stene v osi G S3 Sat 23.10.10 Tue 26.10.10 Fri 29.10.10 Fri 29.10.10 0 d
22 STENE S3 FAZA II. Wed 27.10.10 Sat 30.10.10 Fri 5.11.10 Wed 17.11.10 10,31 d
23 Izdelava sten v S3 Wed 27.10.10 Sat 30.10.10 Fri 5.11.10 Wed 17.11.10 10,31 d
24 PLOŠČA NAD S3 Wed 27.10.10 Fri 5.11.10 Sat 6.11.10 Tue 23.11.10 14,06 d
25 I. FAZA PLOŠČE NAD S3 Wed 27.10.10 Tue 2.11.10 Sat 6.11.10 Thu 18.11.10 10,31 d
26 Opažanje plošče I.FAZ. nad S3 Wed 27.10.10 Mon 1.11.10 Sat 6.11.10 Thu 18.11.10 10,31 d
27 Armiranje plošče I.FAZ. nad S3 Thu 28.10.10 Mon 1.11.10 Fri 12.11.10 Thu 18.11.10 5,63 d
28 Betoniranje plošče I.FAZ. nad S3 Mon 1.11.10 Mon 1.11.10 Thu 18.11.10 Thu 18.11.10 0,6 d
29 Stopnišče J1 Mon 1.11.10 Tue 2.11.10 Wed 17.11.10 Thu 18.11.10 1,88 d
30 II. FAZA PLOŠČE NAD S3 Mon 1.11.10 Fri 5.11.10 Thu 18.11.10 Tue 23.11.10 4,69 d
31 Opažanje plošče II.FAZ. nad S3 Mon 1.11.10 Thu 4.11.10 Thu 18.11.10 Tue 23.11.10 4,69 d
32 Armiranje plošče II.FAZ. nad S3 Tue 2.11.10 Thu 4.11.10 Sat 20.11.10 Tue 23.11.10 2,81 d
33 Betoniranje plošče II.FAZ. nad S3 Thu 4.11.10 Thu 4.11.10 Tue 23.11.10 Tue 23.11.10 0,4 d
34 Stopnišče J4 Thu 4.11.10 Fri 5.11.10 Mon 22.11.10 Tue 23.11.10 1,88 d
35
36 ETAŽA S4 Tue 2.11.10 Mon 15.11.10 Fri 19.11.10 Mon 13.12.10 19,69 d
68
69 ETAŽA S5 Fri 12.11.10 Tue 23.11.10 Thu 9.12.10 Thu 20.1.11 34,69 d
103
104 ZASTOJ ŽERJAVA ŠT. 2 Mon 25.10.10 Sat 13.11.10 Mon 25.10.10 Sat 13.11.10 16,88 d
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PRILOGA C: Spremljanje terminskega plana
Obdobje: Nastop zastoja-konec gradnje
ID NotesTask Name Baseline Start Baseline
Finish
Actual Start Actual Finish Actual
Duration
1 NASTOP ZASTOJA - KONEC GRADNJE Sat 23.10.10 Tue 23.11.10 Tue 26.10.10 Thu 20.1.11 70,31 d
2
3 ETAŽA S3 Sat 23.10.10 Fri 5.11.10 Tue 26.10.10 Tue 23.11.10 23,44 d
35
36 ETAŽA S4 Tue 2.11.10 Mon 15.11.10 Fri 19.11.10 Mon 13.12.10 19,69 d
37 Etaža S4 Tue 2.11.10 Mon 15.11.10 Fri 19.11.10 Mon 13.12.10 19,69 d
38 JEDRA S4 Tue 2.11.10 Wed 10.11.10 Fri 19.11.10 Wed 8.12.10 15,6 d
39 JEDRO J1 v S4 Tue 2.11.10 Sat 6.11.10 Fri 19.11.10 Thu 25.11.10 5,49 d
40 Armiranje J1 v S4 Tue 2.11.10 Wed 3.11.10 Fri 19.11.10 Tue 23.11.10 3,75 d
41 Opažanje J1 v S4 Wed 3.11.10 Thu 4.11.10 Mon 22.11.10 Wed 24.11.10 2,81 d
42 Betoniranje J1 v S4 Thu 4.11.10 Fri 5.11.10 Wed 24.11.10 Wed 24.11.10 0,4 d
43 Razopažanje J1 v S4 Sat 6.11.10 Sat 6.11.10 Thu 25.11.10 Thu 25.11.10 0,8 d
44 JEDRO J4 v S4 Fri 5.11.10 Wed 10.11.10 Wed 24.11.10 Wed 8.12.10 11,85 d
45 Armiranje J4 v S4 Fri 5.11.10 Sat 6.11.10 Wed 24.11.10 Fri 26.11.10 2,81 d
46 Opažanje J4 v S4 Sat 6.11.10 Mon 8.11.10 Thu 25.11.10 Mon 6.12.10 9,38 d
47 Betoniranje J4 v S4 Mon 8.11.10 Tue 9.11.10 Mon 6.12.10 Mon 6.12.10 0,4 d
48 Razopažanje J4 v S4 Wed 10.11.10 Wed 10.11.10 Wed 8.12.10 Wed 8.12.10 0,6 d
49 STEBRI S4 Tue 2.11.10 Wed 10.11.10 Fri 19.11.10 Fri 26.11.10 6,56 d
50 Izdelava stebrov v S4 Tue 2.11.10 Wed 10.11.10 Fri 19.11.10 Fri 26.11.10 6,56 d
51 STENE S4 FAZA I. Tue 2.11.10 Sat 6.11.10 Fri 19.11.10 Wed 24.11.10 4,69 d
52 Izdelava sten v S4 Tue 2.11.10 Sat 6.11.10 Fri 19.11.10 Wed 24.11.10 4,69 d
53 STENA v OSI G S4 Tue 2.11.10 Fri 5.11.10 Sat 20.11.10 Tue 23.11.10 2 d
54 Izdelava stene v osi G S4 Tue 2.11.10 Fri 5.11.10 Sat 20.11.10 Tue 23.11.10 2 d
55 STENE S4 FAZA II. Thu 4.11.10 Mon 8.11.10 Thu 25.11.10 Sun 28.11.10 2,81 d
56 Izdelava sten v S4 Thu 4.11.10 Mon 8.11.10 Thu 25.11.10 Sun 28.11.10 2,81 d
57 PLOŠČA NAD S4 Sat 6.11.10 Mon 15.11.10 Thu 25.11.10 Mon 13.12.10 15 d
58 I. FAZA PLOŠČE NAD S4 Sat 6.11.10 Fri 12.11.10 Thu 25.11.10 Tue 7.12.10 10,31 d
59 Opažanje plošče I.FAZ. nad S4 Sat 6.11.10 Thu 11.11.10 Thu 25.11.10 Tue 7.12.10 10,31 d
60 Armiranje plošče I.FAZ. nad S4 Mon 8.11.10 Thu 11.11.10 Tue 30.11.10 Tue 7.12.10 6,56 d
61 Betoniranje plošče I.FAZ. nad S4 Thu 11.11.10 Thu 11.11.10 Tue 7.12.10 Tue 7.12.10 0,5 d
62 Stopnišče J1 Thu 11.11.10 Fri 12.11.10 Mon 6.12.10 Tue 7.12.10 1,2 d
63 II. FAZA PLOŠČE NAD S4 Wed 10.11.10 Mon 15.11.10 Thu 9.12.10 Mon 13.12.10 3,75 d
64 Opažanje plošče II.FAZ. nad S4 Wed 10.11.10 Sat 13.11.10 Thu 9.12.10 Mon 13.12.10 3,75 d
65 Armiranje plošče II.FAZ. nad S4 Thu 11.11.10 Sat 13.11.10 Fri 10.12.10 Mon 13.12.10 2,81 d
66 Betoniranje plošče II.FAZ. nad S4 Sat 13.11.10 Sat 13.11.10 Mon 13.12.10 Mon 13.12.10 0,3 d
67 Stopnišče J4 Sat 13.11.10 Mon 15.11.10 Sun 12.12.10 Mon 13.12.10 0,64 d
68
69 ETAŽA S5 Fri 12.11.10 Tue 23.11.10 Thu 9.12.10 Thu 20.1.11 34,69 d
103
104 ZASTOJ ŽERJAVA ŠT. 2 Mon 25.10.10 Sat 13.11.10 Mon 25.10.10 Sat 13.11.10 16,88 d
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PRILOGA C: Spremljanje terminskega plana
Obdobje: Nastop zastoja-konec gradnje
ID NotesTask Name Baseline Start Baseline
Finish
Actual Start Actual Finish Actual
Duration
1 NASTOP ZASTOJA - KONEC GRADNJE Sat 23.10.10 Tue 23.11.10 Tue 26.10.10 Thu 20.1.11 70,31 d
2
3 ETAŽA S3 Sat 23.10.10 Fri 5.11.10 Tue 26.10.10 Tue 23.11.10 23,44 d
35
36 ETAŽA S4 Tue 2.11.10 Mon 15.11.10 Fri 19.11.10 Mon 13.12.10 19,69 d
68
69 ETAŽA S5 Fri 12.11.10 Tue 23.11.10 Thu 9.12.10 Thu 20.1.11 34,69 d
70 Etaža S5 Fri 12.11.10 Tue 23.11.10 Thu 9.12.10 Thu 20.1.11 34,69 d
71 JEDRA S5 Fri 12.11.10 Fri 19.11.10 Thu 9.12.10 Thu 13.1.11 29,06 d
72 JEDRO J1 v S5 Fri 12.11.10 Wed 17.11.10 Thu 9.12.10 Fri 17.12.10 7,5 d
73 Armiranje J1 v S5 Fri 12.11.10 Mon 15.11.10 Thu 9.12.10 Thu 16.12.10 6,56 d
74 Opažanje J1 v S5 Sat 13.11.10 Tue 16.11.10 Sat 11.12.10 Thu 16.12.10 4,69 d
75 Betoniranje J1 v S5 Tue 16.11.10 Tue 16.11.10 Thu 16.12.10 Thu 16.12.10 0,94 d
76 Razopažanje J1 v S5 Wed 17.11.10 Wed 17.11.10 Fri 17.12.10 Fri 17.12.10 0,94 d
77 JEDRO J3 v S5 Fri 12.11.10 Wed 17.11.10 Tue 14.12.10 Thu 16.12.10 2,81 d
78 Armiranje J1 v S5 Fri 12.11.10 Sat 13.11.10 Tue 14.12.10 Wed 15.12.10 1,88 d
79 Opažanje J1 v S5 Sat 13.11.10 Tue 16.11.10 Tue 14.12.10 Wed 15.12.10 1,88 d
80 Betoniranje J1 v S5 Tue 16.11.10 Tue 16.11.10 Wed 15.12.10 Wed 15.12.10 0,2 d
81 Razopažanje J1 v S5 Wed 17.11.10 Wed 17.11.10 Thu 16.12.10 Thu 16.12.10 0,94 d
82 JEDRO J4 v S5 Mon 15.11.10 Fri 19.11.10 Thu 16.12.10 Thu 13.1.11 23,44 d
83 Armiranje J4 v S5 Mon 15.11.10 Wed 17.11.10 Thu 16.12.10 Tue 21.12.10 4,69 d
84 Opažanje J4 v S5 Tue 16.11.10 Thu 18.11.10 Mon 20.12.10 Wed 22.12.10 2,81 d
85 Betoniranje J4 v S5 Thu 18.11.10 Thu 18.11.10 Wed 22.12.10 Wed 22.12.10 0,94 d
86 Razopažanje J4 v S5 Fri 19.11.10 Fri 19.11.10 Mon 10.1.11 Thu 13.1.11 3,75 d
87 PLOŠČE NAD S5 Wed 17.11.10 Tue 23.11.10 Fri 17.12.10 Thu 20.1.11 28,13 d
88 Plošča nad S5 - jedro 1 Wed 17.11.10 Sat 20.11.10 Mon 20.12.10 Mon 17.1.11 23,44 d
89 Opažanje pl nad S5 J1 Wed 17.11.10 Fri 19.11.10 Mon 20.12.10 Thu 13.1.11 20,63 d
90 Armiranje pl nad S5 J1 Thu 18.11.10 Fri 19.11.10 Wed 22.12.10 Thu 13.1.11 18,75 d
91 Betoniranje pl nad S5 J1 Fri 19.11.10 Fri 19.11.10 Thu 13.1.11 Thu 13.1.11 0,94 d
92 Razopažanje pl nad S5 J1 Sat 20.11.10 Sat 20.11.10 Fri 14.1.11 Mon 17.1.11 2,81 d
93 Plošča nad S5 - jedro 3 Wed 17.11.10 Fri 19.11.10 Fri 17.12.10 Sun 9.1.11 18,75 d
94 Opažanje pl ad S5 J3 Wed 17.11.10 Thu 18.11.10 Fri 17.12.10 Thu 23.12.10 5,63 d
95 Armiranje pl nad S5 J3 Thu 18.11.10 Thu 18.11.10 Mon 20.12.10 Thu 23.12.10 3,75 d
96 Betoniranje pl nad S5 J3 Thu 18.11.10 Fri 19.11.10 Thu 23.12.10 Thu 23.12.10 0,94 d
97 Razopažanje pl nad S5 J3 Fri 19.11.10 Fri 19.11.10 Sat 8.1.11 Sun 9.1.11 0,94 d
98 Plošča nad S5 - Jedro 4 Fri 19.11.10 Tue 23.11.10 Fri 14.1.11 Thu 20.1.11 5,63 d
99 Opažanje pl nad S5 J4 Fri 19.11.10 Mon 22.11.10 Fri 14.1.11 Sat 15.1.11 1,88 d
100 Armiranje pl nad S5 J4 Sat 20.11.10 Mon 22.11.10 Sat 15.1.11 Sat 15.1.11 0 d
101 Betoniranje pl nad S5 J4 Mon 22.11.10 Mon 22.11.10 Sat 15.1.11 Sat 15.1.11 0,94 d
102 Razopažanje pl nad S5 J4 Tue 23.11.10 Tue 23.11.10 Thu 20.1.11 Thu 20.1.11 0,94 d
103
104 ZASTOJ ŽERJAVA ŠT. 2 Mon 25.10.10 Sat 13.11.10 Mon 25.10.10 Sat 13.11.10 16,88 d
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PRILOGA C: Spremljanje terminskega plana
Obdobje: Nastop zastoja-konec gradnje
101 
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PRILOGA D: Tabela izračuna parametrov zamude 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
1 0. NASTOP ZASTOJA - KONEC GRADNJE 23.10.2010 23.11.2010 25,15 d 26.10.2010 20.1.2011 70,31 d 1,88 d 47,04 d 45,16 d 26.10.2010 23.10.2010 26.10.2010 2 0 45 47 45
2
3
4 1. ETAŽA S3
5 1.1 JEDRA S3 23.10.2010 1.11.2010 7,3 d 26.10.2010 18.11.2010 19,35 d 1,88 d 13,93 d 12,05 d 25.10.2010 23.10.2010 26.10.2010
6 1.1.1 JEDRO J1 v S3 23.10.2010 27.10.2010 3,55 d 26.10.2010 8.11.2010 10,38 d 1,88 d 8,7 d 6,83 d 25.10.2010 23.10.2010 26.10.2010
7 1.1.1.1 Armiranje J1 v S3 23.10.2010 25.10.2010 1,5 d 26.10.2010 30.10.2010 4,69 d 1,88 d 5,06 d 3,19 d 25.10.2010 23.10.2010 26.10.2010 1 1 4 5 4
8 1.1.1.2 Opažanje J1 v S3 7SS+0,7 d 23.10.2010 26.10.2010 1,5 d 27.10.2010 5.11.2010 8,44 d 2,11 d 9,05 d 6,94 d 26.10.2010 23.10.2010 27.10.2010 1 1 8 9 8
9 1.1.1.3 Betoniranje J1 v S3 8 26.10.2010 26.10.2010 0,35 d 5.11.2010 5.11.2010 0,35 d 8,11 d 8,11 d 0 d 4.11.2010 26.10.2010 5.11.2010 7 1 1 8 1
10 1.1.1.4 Razopažanje J1 v S3 9FS+0,5 d 27.10.2010 27.10.2010 0,5 d 6.11.2010 8.11.2010 1 d 8,2 d 8,7 d 0,5 d 6.11.2010 27.10.2010 6.11.2010 8 0 0 8 0
11
12 1.1.2 JEDRO J4 v S3 10 27.10.2010 1.11.2010 3,75 d 5.11.2010 18.11.2010 10,91 d 6,76 d 13,93 d 7,16 d 5.11.2010 27.10.2010 5.11.2010
13 1.1.2.1 Armiranje J4 v S3 10 27.10.2010 29.10.2010 1,5 d 5.11.2010 11.11.2010 5,63 d 6,76 d 10,89 d 4,13 d 5.11.2010 27.10.2010 5.11.2010 7 0 4 11 4
14 1.1.2.2 Opažanje J4 v S3 13SS+0,7 d 28.10.2010 30.10.2010 1,7 d 6.11.2010 17.11.2010 9,38 d 7 d 14,68 d 7,68 d 6.11.2010 28.10.2010 6.11.2010 7 0 8 15 8
15 1.1.2.3 Betoniranje J4 v S3 14 30.10.2010 30.10.2010 0,35 d 17.11.2010 17.11.2010 0,5 d 13,74 d 13,89 d 0,15 d 16.11.2010 30.10.2010 17.11.2010 13 1 1 14 1
16 1.1.2.4 Razopažanje J4 v S3 15FS+0,5 d 1.11.2010 1.11.2010 0,5 d 18.11.2010 18.11.2010 0,6 d 13,83 d 13,93 d 0,1 d 18.11.2010 1.11.2010 18.11.2010 14 0 0 14 0
17
18 1.2 STEBRI S3 23.10.2010 30.10.2010 6 d 26.10.2010 3.11.2010 7,5 d 1,88 d 3,38 d 1,5 d 25.10.2010 23.10.2010 26.10.2010
19 1.2.1 Izdelava stebrov v S3 23.10.2010 30.10.2010 6 d 26.10.2010 3.11.2010 7,5 d 1,88 d 3,38 d 1,5 d 25.10.2010 23.10.2010 26.10.2010 1 1 2 3 2
20
21 1.3 STENE S3 FAZA I. 23.10.2010 27.10.2010 3 d 26.10.2010 5.11.2010 9,38 d 1,88 d 8,25 d 6,38 d Tue 25.10.10 23.10.2010 26.10.2010
22 1.3.1 Izdelava sten v S3 23.10.2010 27.10.2010 3 d 26.10.2010 5.11.2010 9,38 d 1,88 d 8,25 d 6,38 d Tue 25.10.10 23.10.2010 26.10.2010 1 1 7 8 7
23
24 1.4 STENA v OSI G S3 23.10.2010 26.10.2010 2 d 29.10.2010 29.10.2010 0 d 4,69 d 2,69 d -2 d 29.10.2010 23.10.2010 29.10.2010
25 1.4.1 Izdelava stene v osi G S3 23.10.2010 26.10.2010 2 d 29.10.2010 29.10.2010 0 d 4,69 d 2,69 d -2 d 29.10.2010 23.10.2010 29.10.2010 5 0 -2 3 -2
26
27 1.5 STENE S3 FAZA II. 27.10.2010 30.10.2010 3 d 5.11.2010 17.11.2010 10,31 d 7,31 d 14,63 d 7,31 d 5.11.2010 27.10.2010 5.11.2010
28 1.5.1 Izdelava sten v S3 22 27.10.2010 30.10.2010 3 d 5.11.2010 17.11.2010 10,31 d 7,31 d 14,63 d 7,31 d 5.11.2010 27.10.2010 5.11.2010 7 0 7 14 7
29
30 1.6. PLOŠČA NAD S3 27.10.2010 5.11.2010 7,85 d 6.11.2010 23.11.2010 14,06 d 8,2 d 14,41 d 6,21 d 6.11.2010 27.10.2010 6.11.2010
31 1.6.1 I. FAZA PLOŠČE NAD S3 27.10.2010 2.11.2010 5,3 d 6.11.2010 18.11.2010 10,31 d 8,2 d 13,21 d 5,01 d 6.11.2010 27.10.2010 6.11.2010
32 1.6.1.1 Opažanje plošče I.FAZ. nad S3 10SS 27.10.2010 1.11.2010 3,8 d 6.11.2010 18.11.2010 10,31 d 8,2 d 14,71 d 6,51 d 6.11.2010 27.10.2010 6.11.2010 8 0 7 15 7
33 1.6.1.2 Armiranje plošče I.FAZ. nad S3 32SS+1 d 28.10.2010 1.11.2010 2,8 d 12.11.2010 18.11.2010 5,63 d 11,89 d 14,71 d 2,83 d 10.11.2010 28.10.2010 12.11.2010 10 2 5 15 5
34 1.6.1.3 Betoniranje plošče I.FAZ. nad S3 33 1.11.2010 1.11.2010 0,5 d 18.11.2010 18.11.2010 0,6 d 13,78 d 13,88 d 0,1 d 16.11.2010 1.11.2010 18.11.2010 12 2 2 14 2
35 1.6.1.4 Stopnišče J1 34 1.11.2010 2.11.2010 1 d 17.11.2010 18.11.2010 1,88 d 12,34 d 13,21 d 0,88 d 17.11.2010 1.11.2010 17.11.2010 12 0 1 13 1
36
37 1.6.2 II. FAZA PLOŠČE NAD S3 1.11.2010 5.11.2010 4,1 d 18.11.2010 23.11.2010 4,69 d 13,83 d 14,41 d 0,59 d 18.11.2010 1.11.2010 18.11.2010
38 1.6.2.1 Opažanje plošče II.FAZ. nad S3 16SS 1.11.2010 4.11.2010 2,8 d 18.11.2010 23.11.2010 4,69 d 13,83 d 15,71 d 1,89 d 18.11.2010 1.11.2010 18.11.2010 14 0 2 16 2
39 1.6.2.2 Armiranje plošče II.FAZ. nad S3 38SS+1 d 2.11.2010 4.11.2010 1,8 d 20.11.2010 23.11.2010 2,81 d 14,7 d 15,71 d 1,01 d 18.11.2010 2.11.2010 20.11.2010 13 2 3 16 3
40 1.6.2.3 Betoniranje plošče II.FAZ. nad S3 39 4.11.2010 4.11.2010 0,3 d 23.11.2010 23.11.2010 0,4 d 14,78 d 14,88 d 0,1 d 23.11.2010 4.11.2010 23.11.2010 15 0 0 15 0
41 1.6.2.4 Stopnišče J4 40 4.11.2010 5.11.2010 1 d 22.11.2010 23.11.2010 1,88 d 13,54 d 14,41 d 0,88 d 22.11.2010 4.11.2010 22.11.2010 14 0 1 15 1
42
43
44 2. ETAŽA S4 2.11.2010 15.11.2010 10,7 d 19.11.2010 13.12.2010 19,69 d 13,71 d 22,7 d 8,99 d 19.11.2010 2.11.2010 19.11.2010
46 2.1 JEDRA S4 2.11.2010 10.11.2010 7,1 d 19.11.2010 8.12.2010 15,6 d 13,71 d 22,21 d 8,5 d 19.11.2010 2.11.2010 19.11.2010
47 2.1.1 JEDRO J1 v S4 2.11.2010 6.11.2010 4,05 d 19.11.2010 25.11.2010 5,49 d 13,71 d 15,15 d 1,44 d 19.11.2010 2.11.2010 19.11.2010
48 2.1.1.1 Armiranje J1 v S4 34FS+0,5 d 2.11.2010 3.11.2010 1 d 19.11.2010 23.11.2010 3,75 d 13,71 d 16,46 d 2,75 d 19.11.2010 2.11.2010 19.11.2010 14 0 3 17 3
49 2.1.1.2 Opažanje J1 v S4 48SS+0,7 d 3.11.2010 4.11.2010 1,5 d 22.11.2010 24.11.2010 2,81 d 14,89 d 16,2 d 1,31 d 22.11.2010 3.11.2010 22.11.2010 15 0 1 16 1
50 2.1.1.3 Betoniranje J1 v S4 49 4.11.2010 5.11.2010 0,35 d 24.11.2010 24.11.2010 0,4 d 15,26 d 15,31 d 0,05 d 24.11.2010 4.11.2010 24.11.2010 15 0 0 15 0
51 2.1.1.4 Razopažanje J1 v S4 50FS+1 d 6.11.2010 6.11.2010 0,5 d 25.11.2010 25.11.2010 0,8 d 14,85 d 15,15 d 0,3 d 25.11.2010 6.11.2010 25.11.2010 15 0 0 15 0
52
53 2.1.2 JEDRO J4 v S4 5.11.2010 10.11.2010 4,05 d 24.11.2010 8.12.2010 11,85 d 14,41 d 22,21 d 7,8 d 24.11.2010 5.11.2010 24.11.2010
54 2.1.2.1 Armiranje J4 v S4 40FS+1 d 5.11.2010 6.11.2010 1 d 24.11.2010 26.11.2010 2,81 d 14,41 d 16,23 d 1,81 d 24.11.2010 5.11.2010 24.11.2010 14 0 2 16 2
55 2.1.2.2 Opažanje J4 v S4 54SS+0,7 d 6.11.2010 8.11.2010 1,5 d 25.11.2010 6.12.2010 9,38 d 14,65 d 22,53 d 7,88 d 25.11.2010 6.11.2010 25.11.2010 15 0 8 23 8
56 2.1.2.3 Betoniranje J4 v S4 55 8.11.2010 9.11.2010 0,35 d 6.12.2010 6.12.2010 0,4 d 21,59 d 21,64 d 0,05 d 3.12.2010 8.11.2010 6.12.2010 20 2 2 22 2
57 2.1.2.4 Razopažanje J4 v S4 56FS+1 d 10.11.2010 10.11.2010 0,5 d 8.12.2010 8.12.2010 0,6 d 22,11 d 22,21 d 0,1 d 8.12.2010 10.11.2010 8.12.2010 22 0 0 22 0
58
59 2.2 STEBRI S4 2.11.2010 10.11.2010 6 d 19.11.2010 26.11.2010 6,56 d 13,21 d 13,78 d 0,56 d 19.11.2010 2.11.2010 19.11.2010
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60 2.2.1 Izdelava stebrov v S4 34FS+1 d 2.11.2010 10.11.2010 6 d 19.11.2010 26.11.2010 6,56 d 13,21 d 13,78 d 0,56 d 19.11.2010 2.11.2010 19.11.2010 13 0 1 14 1
61
62 2.3. STENE S4 FAZA I. 2.11.2010 6.11.2010 3 d 19.11.2010 24.11.2010 4,69 d 13,21 d 14,9 d 1,69 d 19.11.2010 2.11.2010 19.11.2010
63 2.3.1 Izdelava sten v S4 34FS+1 d 2.11.2010 6.11.2010 3 d 19.11.2010 24.11.2010 4,69 d 13,21 d 14,9 d 1,69 d 19.11.2010 2.11.2010 19.11.2010 13 0 2 15 2
64
65 2.4. STENA v OSI G S4 2.11.2010 5.11.2010 2 d 20.11.2010 23.11.2010 2 d 14,15 d 14,15 d 0 d 20.11.2010 2.11.2010 20.11.2010
66 2.4.1 Izdelava stene v osi G S4 34FS+1 d 2.11.2010 5.11.2010 2 d 20.11.2010 23.11.2010 2 d 14,15 d 14,15 d 0 d 20.11.2010 2.11.2010 20.11.2010 14 0 0 14 0
67
68 2.5. STENE S4 FAZA II. 4.11.2010 8.11.2010 3 d 25.11.2010 28.11.2010 2,81 d 16,35 d 16,16 d -0,19 d 25.11.2010 4.11.2010 25.11.2010
69 2.5.1. Izdelava sten v S4 40 4.11.2010 8.11.2010 3 d 25.11.2010 28.11.2010 2,81 d 16,35 d 16,16 d -0,19 d 25.11.2010 4.11.2010 25.11.2010 16 0 0 16 0
70
71 2.6. PLOŠČA NAD S4 6.11.2010 15.11.2010 7,15 d 25.11.2010 13.12.2010 15 d 14,85 d 22,7 d 7,85 d 25.11.2010 6.11.2010 25.11.2010
72 2.6.1 I. FAZA PLOŠČE NAD S4 6.11.2010 12.11.2010 5,3 d 25.11.2010 7.12.2010 10,31 d 14,85 d 19,86 d 5,01 d 25.11.2010 6.11.2010 25.11.2010
73 2.6.1.1 Opažanje plošče I.FAZ. nad S4 51SS 6.11.2010 11.11.2010 3,8 d 25.11.2010 7.12.2010 10,31 d 14,85 d 21,36 d 6,51 d 25.11.2010 6.11.2010 25.11.2010 15 0 7 22 7
74 2.6.1.2 Armiranje plošče I.FAZ. nad S4 73SS+1 d 8.11.2010 11.11.2010 2,8 d 30.11.2010 7.12.2010 6,56 d 17,6 d 21,36 d 3,76 d 29.11.2010 8.11.2010 30.11.2010 17 1 4 21 4
75 2.6.1.3 Betoniranje plošče I.FAZ. nad S4 74 11.11.2010 11.11.2010 0,5 d 7.12.2010 7.12.2010 0,5 d 20,43 d 20,43 d 0 d 6.12.2010 11.11.2010 7.12.2010 19 1 1 20 1
76 2.6.1.4 Stopnišče J1 75 11.11.2010 12.11.2010 1 d 6.12.2010 7.12.2010 1,2 d 18,99 d 19,86 d 0,2 d 6.12.2010 11.11.2010 6.12.2010 19 0 0 19 0
77
78 2.6.2 II. FAZA PLOŠČE NAD S4 10.11.2010 15.11.2010 4,1 d 9.12.2010 Mon 13.12.10 3,75 d 23,05 d 22,7 d -0,35 d 9.12.2010 10.11.2010 9.12.2010
79 2.6.2.1 Opažanje plošče II.FAZ. nad S4 57SS 10.11.2010 13.11.2010 2,8 d 9.12.2010 13.12.2010 3,75 d 23,05 d 24 d 0,95 d 9.12.2010 10.11.2010 9.12.2010 23 0 1 24 1
80 2.6.2.2 Armiranje plošče II.FAZ. nad S4 79SS+1 d 11.11.2010 13.11.2010 1,8 d 10.12.2010 13.12.2010 2,81 d 22,99 d 24 d 1,01 d 10.12.2010 11.11.2010 10.12.2010 23 0 1 24 1
81 2.6.2.3 Betoniranje plošče II.FAZ. nad S4 80 13.11.2010 13.11.2010 0,3 d 13.12.2010 13.12.2010 0,3 d 23,06 d 23,06 d 0 d 13.12.2010 13.11.2010 13.12.2010 23 0 0 23 0
82 2.6.2.4 Stopnišče J4 81 13.11.2010 15.11.2010 1 d 12.12.2010 13.12.2010 0,64 d 22,76 d 22,7 d -0,36 d 12.12.2010 13.11.2010 12.12.2010 23 0 0 23 0
83
84
85 3. ETAŽA S5 12.11.2010 23.11.2010 8,65 d 9.12.2010 20.1.2011 34,69 d 21 d 47,04 d 26,04 d 8.12.2010 12.11.2010 9.12.2010
87 3.1. JEDRA S5 12.11.2010 19.11.2010 5,85 d 9.12.2010 13.1.2011 29,06 d 21 d 44,21 d 23,21 d 8.12.2010 12.11.2010 9.12.2010
88 3.1.1 JEDRO J1 v S5 12.11.2010 17.11.2010 4 d 9.12.2010 17.12.2010 7,5 d 21 d 24,5 d 3,5 d 8.12.2010 12.11.2010 9.12.2010
89 3.1.1.1 Armiranje J1 v S5 75FS+0,8 d 12.11.2010 15.11.2010 1,5 d 9.12.2010 16.12.2010 6,56 d 21 d 26,06 d 5,06 d 8.12.2010 12.11.2010 9.12.2010 20 1 6 26 6
90 3.1.1.2 Opažanje J1 v S5 89SS+0,7 d 13.11.2010 16.11.2010 2 d 11.12.2010 16.12.2010 4,69 d 22,18 d 24,86 d 2,69 d 11.12.2010 13.11.2010 11.12.2010 22 0 3 25 3
91 3.1.1.3 Betoniranje J1 v S5 90 16.11.2010 16.11.2010 0,3 d 16.12.2010 16.12.2010 0,94 d 23,93 d 24,56 d 0,64 d 16.12.2010 16.11.2010 16.12.2010 24 0 0 24 0
92 3.1.1.4 Razopažanje J1 v S5 91FS+0,5 d 17.11.2010 Wed 17.11.10 0,5 d 17.12.2010 17.12.2010 0,94 d 24,06 d 24,5 d 0,44 d 17.12.2010 17.11.2010 17.12.2010 24 0 0 24 0
93
94 3.1.2 JEDRO J3 v S5 12.11.2010 17.11.2010 3,5 d 14.12.2010 16.12.2010 2,81 d 24,55 d 23,86 d -0,69 d 14.12.2010 12.11.2010 14.12.2010
95 3.1.2.1 Armiranje J1 v S5 75FS+1 d 12.11.2010 13.11.2010 1 d 14.12.2010 15.12.2010 1,88 d 24,55 d 25,43 d 0,88 d 14.12.2010 12.11.2010 14.12.2010 25 0 1 26 1
96 3.1.2.2 Opažanje J1 v S5 95SS+0,7 d 13.11.2010 16.11.2010 1,5 d 14.12.2010 15.12.2010 1,88 d 23,85 d 24,23 d 0,38 d 14.12.2010 13.11.2010 14.12.2010 24 0 0 24 0
97 3.1.2.3 Betoniranje J1 v S5 96 16.11.2010 16.11.2010 0,3 d 15.12.2010 15.12.2010 0,2 d 23,29 d 23,93 d -0,1 d 15.12.2010 16.11.2010 15.12.2010 24 0 0 24 0
98 3.1.2.4 Razopažanje J1 v S5 97FS+0,5 d 17.11.2010 17.11.2010 0,5 d 16.12.2010 16.12.2010 0,94 d 23,43 d 23,86 d 0,44 d 16.12.2010 17.11.2010 16.12.2010 24 0 0 24 0
99
100 3.1.3 JEDRO J4 v S5 15.11.2010 19.11.2010 4 d 16.12.2010 13.1.2011 23,44 d 24,78 d 44,21 d 19,44 d 14.12.2010 15.11.2010 16.12.2010
101 3.1.3.1 Armiranje J4 v S5 81FS+0,8 d 15.11.2010 17.11.2010 1,5 d 16.12.2010 21.12.2010 4,69 d 24,78 d 27,96 d 3,19 d 14.12.2010 15.11.2010 16.12.2010 23 2 5 28 5
102 3.1.3.2 Opažanje J4 v S5 101SS+0,7 d 16.11.2010 18.11.2010 2 d 20.12.2010 22.12.2010 2,81 d 26,89 d 27,7 d 0,81 d 18.12.2010 16.11.2010 20.12.2010 25 2 3 28 3
103 3.1.3.3 Betoniranje J4 v S5 102 18.11.2010 18.11.2010 0,3 d 22.12.2010 22.12.2010 0,94 d 26,76 d 27,4 d 0,64 d 22.12.2010 18.11.2010 22.12.2010 27 0 0 27 0
104 3.1.3.4 Razopažanje J4 v S5 103FS+0,5 d 19.11.2010 19.11.2010 0,5 d 10.1.2011 13.1.2011 3,75 d 40,96 d 44,21 d 3,25 d 23.12.2010 19.11.2010 10.1.2011 25 16 19 45 19
105
106 3.2 PLOŠČE NAD S5 17.11.2010  23.11.2010 4,95 d 17.12.2010  20.1.11 28,13 d 23,86 d 47,04 d 23,18 d 17.12.2010 17.11.2010 17.12.2010
107 3.2.1 Plošča nad S5 - jedro 1 17.11.2010 20.11.2010 2,8 d 20.12.2010 17.1.2011 23,44 d 25,44 d 46,08 d 20,64 d 20.12.2010 17.11.2010 20.12.2010
108 3.2.1.1 Opažanje pl nad S5 J1 92 17.11.2010 19.11.2010 1,5 d 20.12.2010 13.1.2011 20,63 d 25,44 d 44,56 d 19,13 d 20.12.2010 17.11.2010 20.12.2010 25 0 19 44 19
109 3.2.1.2 Armiranje pl nad S5 J1 108SS+0,5 d 18.11.2010 19.11.2010 1 d 22.12.2010 13.1.2011 18,75 d 26,81 d 44,56 d 17,75 d 22.12.2010 18.11.2010 22.12.2010 27 0 18 45 18
110 3.2.1.3 Betoniranje pl nad S5 J1 109 19.11.2010 19.11.2010 0,3 d 13.1.2011 13.1.2011 0,94 d 43,63 d 44,26 d 0,64 d 13.1.2011 19.11.2010 13.1.2011 44 0 0 44 0
111 3.2.1.4 Razopažanje pl nad S5 J1 110FS+0,5 d 20.11.2010 20.11.2010 0,5 d 14.1.2011 17.1.2011 2,81 d 43,76 d 46,08 d 2,31 d 14.1.2011 20.11.2010 14.1.2011 44 0 2 46 2
112
113 3.2.2 Plošča nad S5 - jedro 3 17.11.2010 19.11.2010 2,3 d 17.12.2010 9.1.2011 18,75 d 23,86 d 40,31 d 16,45 d 17.12.2010 17.11.2010 17.12.2010
114 3.2.2.1 Opažanje pl ad S5 J3 98 17.11.2010 18.11.2010 1,3 d 17.12.2010 23.12.2010 5,63 d 23,86 d 28,19 d 4,33 d 17.12.2010 17.11.2010 17.12.2010 24 0 4 28 4
115 3.2.2.2 Armiranje pl nad S5 J3 114SS+0,5 d 18.11.2010 18.11.2010 0,8 d 20.12.2010 23.12.2010 3,75 d 25,24 d 28,19 d 2,95 d 20.12.2010 18.11.2010 20.12.2010 25 0 3 28 3
116 3.2.2.3 Betoniranje pl nad S5 J3 115 18.11.2010 19.11.2010 0,2 d 23.12.2010 23.12.2010 0,4 d 27,25 d 27,40 d 0,20 d 22.12.2010 18.11.2010 23.12.2010 26 1 1 27 1
117 3.2.2.4 Razopažanje pl nad S5 J3 116FS+0,5 d 19.11.2010 19.11.2010 0,3 d 8.1.2011 9.1.2011 0,94 d 39,67 d 40,31 d 0,64 d 27.12.2010 19.11.2010 8.1.2011 27 11 12 39 12
118
119 3.2.3 Plošča nad S5 - Jedro 4 19.11.2010 23.11.2010 2,8 d 14.1.2011 20.1.2011 5,63 d 44,21 d 47,04 d 2,83 d 14.1.2011 19.11.2010 14.1.2011
120 3.2.3.1 Opažanje pl nad S5 J4 104 19.11.2010 Mon 22.11.10 1,5 d 14.1.2011 15.1.2011 1,88 d 44,21 d 44,59 d 0,38 d 10.1.2011 19.11.2010 14.1.2011 40 4 4 44 4
121 3.2.3.2 Armiranje pl nad S5 J4 120SS+0,5 d 20.11.2010 22.11.2010 1 d 15.1.2011 15.1.2011 0 d 45,59 d 44,59 d -1 d 15.1.2011 20.11.2010 15.1.2011 46 0 -1 45 -1
122 3.2.3.3 Betoniranje pl nad S5 J4 121 22.11.2010 22.11.2010 0,3 d 15.1.2011 15.1.2011 0,94 d 43,65 d 44,29 d 0,64 d 15.1.2011 22.11.2010 15.1.2011 44 0 0 44 0
123 3.2.3.4 Razopažanje pl nad S5 J4 122FS+0,5 d 23.11.2010 23.11.2010 0,5 d 20.1.2011 20.1.2011 0,94 d 46,6 d 47,04 d 0,44 d 20.1.2011 23.11.2010 20.1.2011 47 0 0 47 0
Page 2 of 2
